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Sammendrag 
Hva er nøklene til vellykket implementering? Denne studien tar utgangspunkt i hypotesen at det 
finnes nøkler til vellykket implementering som kan overføres mellom virksomheter. På grunnlag 
av relevant teori og gjennomgang av implementeringsprosesser i tre organisasjoner søker studien 
å besvare forskningsspørsmålene: 
1. I hvilken grad er implementeringen av telemedisin i de valgte helsetjenestene suksessfull? 
2. Hva kan vi lære av disse implementeringsprosessene i de ulike organisasjonene når det 
gjelder å forstå hvorfor noen prosesser lykkes og andre mislykkes?  
3. Har praksis og resultater fra implementeringene i disse organisasjonene 
overføringsverdi til andre typer virksomheter? 
4. Hvordan kan innsiktene fra forskningsspørsmålene 1, 2 og 3 anvendes i praksis, og for 
å besvare følgende spørsmål: Hva bør gjøres før, under og etter innføring for å bygge 
bro mellom intensjonene med implementeringen og reell praksis? 
 
Det valgte teorimaterialet viste viktige prinsipper og kriterier for å lykkes med 
implementeringene. I tillegg viste teorien at organisasjonsperspektivet som kjennetegner ledernes 
ståsted kunne ha sammenheng med prinsippene og retningslinjene. Videre beskriver teorien ulike 
innfallsvinkler til evaluering av implementeringsprosesser og hvordan kunnskap kan overføres 
mellom virksomheter. 
 
Studien gjennomførte case studier med semi-strukturerte intervju av implementeringsprosesser 
med systemer for telemedisin i tre virksomheter: en en offentlig helsetjeneste og bedriftsinterne 
helsetjenester i to selskaper i petroleumsindustrien. Studien viste at implementeringsprosessene i 
de to oljeselskapene var vellykket i motsetning til i den offentlige helsetjenesten. De to som lyktes 
i sine implementeringer har handlet på samme måte som det teorien anbefaler. I tillegg viste 
lederne i disse virksomhetene evne til å ta ulike ståsted, tilsvarende ulike organisasjonsperspektiv 
i gjennom prosessen. Ledelsen i den offentlige helsetjenesten viste verdier tilsvarende et 
organisasjonsperspektiv som ikke var hensiktsmessig, slik at implementeringen ikke ble gjort på 
samme måte som teorien anbefaler.  
 
Studien har vist at i gjennomføring av implementeringer har organisasjonsperspektiv en 
betydning for hvordan anbefalingene fra teorien oppfattes og følges. Studien har bekreftet 
Obstfelder sine kriterier for vellykket implementering av telemedisin, forutsatt at kriteriene 
anvendes i lys av hensiktsmessige organisasjonsperspektiv. 
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Forord 
Det har vært svært inspirerende å arbeide med denne masteroppgaven. Den økte personlige 
kunnskapen om implementeringer og telemedisin er en sak, men å lære å kjenne entusiaster som 
brenner for det de arbeider med er et privilegium. I skrivende stund sitter på hjemmekontoret en 
fredag ettermiddag mens tastaturet sukker. De fleste har tatt helg og sitter ute med en smak av 
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til at masteroppgaven skal gi læring.  
Takk til Gunnulf som med et imponerende engasjement og en raus delingsvilje har stilt meg så 
mange gode og viktige spørsmål. Forventningene dine til denne masteroppgaven har inspirert! 
Takk til Kjell Arne, veilederen min som med en professors fantastiske innsikt og oversikt har 
kommet med de herligste utfordringer gjennom sin imponerende evne til ærlige, elegante og 
presise formuleringer. Den smertelige overgangen fra beskrivende student til kritisk forskerspire 
ble en fornøyelig øvelse! 
Takk til deg kjære Ingvild for tålmodighet, innsats, perspektiver og innsikt. Mens jeg sitter foran 
tastaturet holder du hjem og familie i balanse og har enda kapasitet til å bidra med herlige faglige 
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1 Innledning. Hvorfor og hvordan om denne studien. 
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Den amerikanske baseballtreneren Yogi Berra krediteres ofte sitatet ”In theory, there is no 
difference between theory and practice. In practice there is…!”  
 
Sitatet er viktig for meg når det snakkes om implementering, da intensjon (teori) og det endelige 
resultatet (praksis) oftest varierer. Målet mitt er å forstå mer om denne variasjonen, for å kunne 
påvirke den. Utgangspunktet for denne studien er ideen om at det må være mulig å oppnå så mye 
som mulig av de opprinnelige intensjonene, samtidig som verdien kan økes under veis ved 
forbedringer av prosessen. Dette må også gjelde for innføring av telemedisin. 
 
Det er observert ulike implementeringsprosesser i det offentlige helsevesenet med ubalanse 
mellom intensjoner og faktisk resultat. Prosessene har fokusert på ansvarsplassering og på 
installering av tekniske systemer, men i liten grad fokusert på brukerne av systemet. Kritikken i 
etterkant har vært om implementeringen har ført til helsemessige forbedringer, tatt for gitt at 
implementeringsprosessen var optimalt gjennomført. For eksempel åpenbart manglende 
oppfølging og kvalitetssikring av brukerne har ført til gap mellom forventninger, gjennomført 
intervensjon og faktisk atferd. Har det vært uventet motstand fra brukerne? Har det i det hele tatt 
vært gjennomført evalueringer? Har evalueringene fokusert på i hvilken grad systemene anvendes 
og anvendes hensiktsmessig? Resultatet har tidvis blitt brukte ressurser på halvferdige 
implementeringsprosesser med påfølgende dårlig effekt av investeringene og i tillegg en illusjon 
om at systemene fungerer som forventet, eller en varig negativ dom over det en har implementert. 
 
Telemedisin er ikke noe nytt fenomen i seg selv, men det har fått økt fokus blant annet i 
forbindelse med samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47, 2008-2009) og med forbedret og 
aktuell teknologi (NOU 2011:11, 2011). Et enkelt norsk Google-søk av ordet ”telemedisin” gir 
omtrent 749.000 treff. Det er bred og stadig økende enighet om at tekniske systemer og riktig bruk 
av telemedisin skal innføres for å forbedre helsetjenesten i Norge. Helse- og 
omsorgsdepartementet publiserte i 2011 den offentlige utredningen ”Innovasjon i Omsorg” (K. 
Hagen, 2011). Utredningen forklarer endrede behov for helse- og omsorgstjenester og hvordan 
disse skal møtes, og kapittel 7.1.3 i utredningen er viet til Telemedisin og e-helse. 
 
Denne utviklingen aktualiserer og setter på prøve evnen til å få forventninger og resultater til å 
møtes. Denne studien sikter mot avdekke noen av utfordringene, men også noen av mulighetene 
for å løse dette. I offshore helsetjenester innen petroleumsindustrien er telemedisin allerede 
innført med suksess, i følge næringen selv. Derfor ønsker studien å finne vinneroppskriften hos 
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disse selskapene. Neste spørsmål er hvorvidt det finnes en slik oppskrift, og hvorvidt og eventuelt 
hvordan en slik vinneroppskrift kan overføres til andre typer virksomheter. Til sammenligning ser 
studien også på en gjennomført implementering av et lignende telemedisinsk system i det 
offentlige helsevesenet.  
 
Kunnskapene som kommer fram forventes å ha gyldighet til andre helsetjenester innen samme 
type virksomheter, selv om populasjonene er små. Studien er ikke ute etter statistisk signifikans, 
men grunnleggende kvalitetstrekk ved måten å gå fram på for å implementere. Disse 
kvalitetstrekkene forventes å være relativt allmenngyldige. Med klok bruk av translasjon bør 
kunnskapen derfor være anvendbar også for andre typer aktiviteter enn innføring av telemedisin i 
petroleumsindustriens helsetjenester og det offentlige helsevesen. Studien skal derfor finne hvilke 
begrep, grep og begrunnelser som gir vellykket implementering med høy grad av forventet 
resultat. 
 
1.2 Problemstilling 
Studien sin problemstilling bygger på den grunnleggende antakelsen om at det finnes nøkler til 
suksess som andre kan lære av. Ved å studere de som har lykkes kan det være mulig å se hvilke 
utfordringer som må løses og hvilke grunnleggende kjennetegn en finner i de implementeringene 
som har lyktes. Problemstillingen for studien er å finne de begrep, grep og begrunnelser gir 
vellykket implementering med høy grad av forventet resultat. 
 
Et viktig forbehold er om implementeringen i offshore helsetjenestene faktisk er suksessfull, slik 
de selv hevder. 
 
Studien skal forsøke å finne suksesskriterier for den menneskelige faktoren i en 
implementeringsprosess, for å bygge vellykket bro mellom intensjoner, system, utøvere og varig 
resultat. 
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1.3 Forskningsspørsmål 
Spørsmålene studien besvarer er derfor: 
5. I hvilken grad er implementeringen av telemedisin i de valgte helsetjenestene suksessfull? 
6. Hva kan vi lære av disse implementeringsprosessene i de ulike organisasjonene når det 
gjelder å forstå hvorfor noen prosesser lykkes og andre mislykkes?  
7. Har praksis og resultater fra implementeringene i disse organisasjonene 
overføringsverdi til andre typer virksomheter? 
8. Hvordan kan innsiktene fra forskningsspørsmålene 1, 2 og 3 anvendes i praksis, og for 
å besvare følgende spørsmål: Hva bør gjøres før, under og etter innføring for å bygge 
bro mellom intensjonene med implementeringen og reell praksis? 
1.3.1 Grunnleggende forutsetning til første forskningsspørsmål: 
I denne studien betraktes implementeringene som suksessfulle når: 
a) minst ett av punktene nedenfor er innfridd og b) totalt gir gunstig resultat defineres dette som 
suksessfullt:  
1. En oppnår forventede resultat som beskrevet i plan og mål. 
2. En oppnår andre gunstige resultat enn forventet. 
 
1.4 Tidligere forskning 
Implementering er ikke noe nytt fenomen, og tilgjengelig forskning og litteratur er omfattende. Et 
enkelt søk på Google-scholar med det norske søkeordet implementering ga i løpet av 0,06 sekunder 
over 30-tusen treff (30.500 resultater). I biblioteksdatabasen Bibsys ga samme søkeordet 1057 
treff.  Tabellen nedenfor viser resultatene til ulike søkeord fra forskjellige databaser.  
 
Tabell 1: Oversikt over treff i databaser for valgte søkeord og søkefraser. 
Søkeord / -frase Antall treff i Bibsys Antall treff i Google Scholar 
Implementing 2977 2.520.000 
Telemedicine 226 133.000 
Telemedisin 268 322 
Transfer of knowledge 368 3.060.000 
Overføring av kunnskap 30 14.000 
Implementing telemedicine 4 27.600 
Implementering av telemedisin 0 107 
implementering av telemedisin i 
offentlig norsk helsevesen 
0 65 
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Tilfanget av litteratur er rikholdig, til og med på norsk. Implementering og overføring av 
kunnskap om vinneroppskrifter har stått sterkt gjennom flere generasjoner av 
organisasjonsperspektiv. Dermed vil denne litteraturen være preget av de ulike idestrømmene 
som har påvirket samfunnet. Selv om telemedisin som fenomen har passert 25-års jubileum i 
Norge er hoveddelen av forskningspublikasjoner av relativt nyere dato og dermed preget av de 
siste tiårenes idestrømmer. 
 
I den valgte litteraturen har Obstfelder 
sin gjennomgang av andre studier om 
vellykket implementering av 
telemedisin vært svært relevant 
(Obstfelder, Engeseth, & Wynn, 
2007). Blant opprinnelig 12089 
potensielle artikler sorterte de seg 
fram til 16 relevante publikasjoner for 
å se på gjennomgående trekk hos de 
som lykkes med innføring av 
telemedisin. De kom fram til seks 
kriterier som kjennetegner de som 
lykkes. Dette er kriterier som er 
intuitivt logiske og enkle å kjenne seg 
igjen i, men som også har solid vitenskapelig forankring. For eksempel vil brudd på første kriterie 
invitere til frastøting av det nye, og en kan oppnå avvisning eller fernissering. Verdien av andre og 
tredje kriterie er for eksempel tydeliggjort i Hagen sitt arbeid (O. Hagen, 2010). Samtidig er det 
klare utfordringer ved disse kriteriene. Med ulike oppfatninger eller syn på organisasjon og 
endring kan en hevde å innfri de seks kriteriene men likevel få dårlige implementeringsprosesser. 
Dette presenteres nærmere i teorikapitlet. 
 
  
Figur 1: Tabell hentet fra Obstfelder, Engeseth & Wynn, 2007 
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1.5 Begrepsavklaringer 
Begrepene nedenfor anvendes ofte og i ulike sammenhenger. Nedenfor beskrives hvilken 
betydning som ligger til grunn for bruken av begrepene i denne studien: 
 
• Implementering: En planlagt og styrt prosess med innføring av noe nytt der en søker å 
sikre best mulig resultat i forhold til forventninger og med relativt lang varighet. Dette 
kan være innføring av nye arbeidsmåter, ny kunnskap, nytt utstyr, m.m. 
• Telemedisin: I denne studien omfatter telemedisin utstyr til støtte i 
pasientundersøkelser mellom helsepersonell, der de ulike involverte befinner seg på 
geografisk ulike steder. Systemene er relativt like i oppbygging og funksjon i de tre 
organisasjonene i denne studien og beskrives nærmere nedenfor. Hos de tre 
organisasjonene bygger den telemedisinske løsningen på videokonferanse med høy 
kvalitet og sanntids overføring av medisinsk informasjon som ultralydbilder, EKG 
osv. 
• Offshore helsetjenester: de organiserte helsetjenestene til installasjoner i petroleums-
industrien som opererer på norsk kontinentalsokkel eller i internasjonalt farvann. 
• AMK-sentral: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Hvert sykehus har sin egen 
AMK-sentral for å koordinere intern og ekstern aktivitet. Dette omfatter for eksempel 
medisinsk nødtelefon (”113”), koordinering av akutte innleggelser, styring av 
ambulanseressurser og lignende. For offshore helsetjenestene omfatter kontakten med 
AMK både koordinering av konsultasjoner med spesialister men også 
informasjonsoverføring i forbindelse med helikoptertransport av pasienter til sykehus. 
• Norsk oljeselskap: Oljeselskapet som enkelte steder i studien benevnes ”det norske 
oljeselskapet” har ingen tilknytning til det spesifikke oljeselskapet med likelydende 
navn (Det Norske Oljeselskap ASA, http://www.detnor.no/ ). Navnebruken i studien 
gjenspeiler kun at selskapet som studien følger er et selskap som har opprinnelse og 
eierskap i Norge, i motsetning til det andre selskapet som omhandles i studien. 
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1.6 Om telemedisin 
Svært enkelt forklart er telemedisin systemer som gjør perifere tjenester tilgjengelig lokalt og 
umiddelbart. Dette gjør det mulig at for eksempel et legekontor kan undersøke en pasient på sitt 
kontor, samtidig som spesialist på et sykehus langt unna kan se og høre det samme. Det kan også 
være systemer der pasienter med kroniske lidelser som bor hjemme og kommer i kontakt med 
spesialist for videobasert dialog og rådgivning. Systemene omfatter oftest videokonferanse og 
overføring av data som EKG, ultralydbilder og andre undersøkelsesdata. 
 
Telemedisinske løsninger er ikke nytt i Norge. I 1987 ble det etablert en avdeling ved Televerkets 
forskningsenhet i Tromsø som senere ble til Nasjonalt senter for telemedisin. Utviklingen av 
teknologi, bruksområder og utbredelse har gått framover, selv om det rettes kritikk mot relativt 
sett små resultater for helsetjenesten i Norge i løpet av over 25 år (Schreurs, 2012). Den siste tiden 
har telemedisin fått økt aktualitet med bedret teknologi og nye bruksområder. Den teknologiske 
forbedringen har bestått i økt båndbredde for overføring av data, bedret kvalitet på lyd og bilde og 
bedret brukergrensesnitt for systemene. Dette har økt anvendbarheten for systemene (Kjemphol, 
2012). Med innføringen av samhandlingsreformen er det økt forventning til samarbeid mellom 
kommune- og spesialisthelsetjeneste. Telemedisinske løsninger er forventet å være et 
løsningsbidrag til dette, og har dermed økt anvendelsesområdene for telemedisin. I tillegg har for 
eksempel maritim industri som shipping og petroleumsindustri i økende grad tatt i bruk 
telemedisinske løsninger som støtte for sine helsetjenester. 
 
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) definerer telemedisin som «Undersøkelse, 
overvåking, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter og personale 
via systemer som gir umiddelbar tilgang til ekspertise og pasientinformasjon uavhengig av hvor 
pasienter eller relevant informasjon er geografisk plassert.» Denne definisjonen gjøres med 
utgangspunkt i EU-kommisjonenes program Advanced Informatics in Medicine (Normann, 
2011). Som vist over benyttes en snevrere forståelse av begrepet i denne studien, bygd på kjernen i 
bruksområdet til de tre organisasjonene som omfattes av studien. 
 
1.6.1 Telemedisin i denne studien 
Med det mangfoldet som begrepet telemedisin representerer avgrenses begrepet i denne studien til 
å omhandle perifere helsetjenester som konsulterer spesialist på sykehus om undersøkelse og 
behandling. Pasientene har ikke akutte livstruende tilstander, men behov for helsehjelp med 
vurdering av spesialist. Systemene for telemedisin omfatter system for videokonferanse med høy 
kvalitet på lyd og bilde, og sanntids overføring av undersøkelsesdata som EKG, m.m. 
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1.6.2 Avstand – remoteness 
Institute of Remote Health Care skiller mellom to grader av distanse (remoteness) (Halim, 2013). 
Dette gir to vesentlig ulike begrunnelser for å innføre og anvende telemedisin. Spørsmålet blir i 
praksis om telemedisin skal tilføre noe nytt eller supplere det eksisterende. Ved å tilføre noe nytt 
åpnes nye muligheter som tidligere var utilgjengelige, mens ved å supplere handler det mest om å 
øke kvalitet i eksisterende systemer ved å redusere sårbarhet. Dette gir svært ulike begrunnelser 
og verdier som utgangspunkt for hva og hvorfor en skal implementere telemedisin. 
1.6.2.1 Remote Healthcare  
”Remote Healthcare” tar utgangspunkt i relativt korte avstander til høyere behandlingsnivå. Det 
defineres i dag som under 4 timer fra en hendelse har oppstått til pasienten er overført til høyere 
nivå. For eksempel fra et legekontor i en kommune til riktig sykehus, eller fra lokalsykehus til 
sykehus som kan utføre mer avansert behandling. I denne studien vil dette være fra et legekontor 
i distrikts-Norge til nærmeste sykehus, eller fra en oljeinstallasjon i Nordsjøen til ett av 
universitetssykehusene våre. Det er allerede fungerende kommunikasjons- og transportsystemer 
for disse helsetjenestene, så telemedisin bidrar som et supplement til den eksisterende tjenesten. 
Muligheter for konsultasjoner og støtte til beslutninger er der allerede, men kvaliteten kan 
forbedres vesentlig med telemedisin. Dermed er det kvalitet og dermed robusthet i eksisterende 
tjeneste som øker. Vi snakker om allerede velfungerende tjenester som kan få større tåleevne for 
utfordringer. 
 
Utfordringer som ofte nevnes og der telemedisin forventes å kunne bidra med løsning: 
• Usikkerhet. Telemedisin kan redusere usikkerheten knyttet til undersøkelse og 
beslutning om riktig behandling. Telemedisin forventes å redusere faren for feil 
beslutninger gjennom at samme informasjon deles med alle involverte i 
beslutningsprosessen. 
• Transportbehov. Transport av pasienter for undersøkelser og behandling forventes 
redusert ved forbedrede beslutninger om riktig behandling. Redusert transportbehov 
fører til redusert belastning og reduserte kostnader for pasienten, transportsystemet og 
de som mottar pasienten til undersøkelse / behandling. 
• Redusert produksjonskapasitet. Petroleumsindustrien kan for eksempel unngå redusert 
produksjonskapasitet relatert til i landsending av personell for undersøkelse og 
behandling, ved å kunne håndtere dette på installasjonen og beholde personer i arbeid. 
Et relevant eksempel er muligheten til å kunne fastslå at smerter i bryst / mage ikke 
skyldes en farlig situasjon som må behandles på land men i stedet skyldes noe ufarlig 
som kan behandles lokalt.  
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1.6.2.2 Extreme Remote Healthcare 
Ved transportavstander over 4 timer til høyere behandlingsnivå defineres dette som ”Extreme 
Remote Healthcare”. I praksis betyr dette at for alvorlige tilstander er det ikke transportmulighet 
innenfor rammene av det tilstanden krever.1 Dette omfatter tjenester som geografisk er 
avsidesliggende, men også der infrastrukturen kan forventes å bryte sammen. For eksempel er 
oljeinstallasjonene i Nordsjøen (”vanligvis Remote”) avhengige av helikoptertransport til sykehus 
på land ved akutte hendelser. Dersom vær eller andre fly-operative forhold setter begrensninger 
vil også disse installasjonene være ”Extreme Remote” så lenge flygingene ikke kan gjennomføres. 
”Extreme Remote” omhandler de situasjonene der det i utgangspunktet ikke er mulig å tilby et 
velfungerende helsetilbud uten telemedisin. Romferder og prosjekter i ekstremt avsidesliggende 
omgivelser som forskning i Antarktis eller oljeboring i arktiske strøk er eksempler på dette. 
Telemedisin kan være en forutsetning for å gjennomføre prosjektet med en helsetjeneste ved å 
bidra til å redusere sårbarheten. Med redusert sårbarhet gjennom velfungerende helseberedskap 
kan en gjennomføre ekstreme prosjekter som ellers ikke var forsvarlige.2  
 
1.7 Avgrensinger 
Denne studien bygger på en hypotese om at det finnes erfaringer med vellykket implementering i 
organisasjoner som andre organisasjoner kan lære av. Det er mulig å forestille seg at systemer kan 
fungere optimalt på tross av dårlige implementeringsprosesser, dvs en slags ”løvetannbarn” i 
implementeringsverden. Dette vil ikke omhandles her, da denne studien kun leter etter 
”skoleeksemplet” på hvordan en kan sikre størst mulighet for suksess gjennom en vellykket 
implementering. Kunnskap om hvordan en oppnår en vellykket implementering er viktig for 
ledere på strategisk nivå. Derfor er data hentet fra dette perspektivet og funnene er søkt verifisert 
på brukernivå.  
 
Denne studien er en case-studie om implementering av telemedisin i to offshore helsetjenester og 
en offentlig helsetjeneste. Funnene er holdt opp mot aktuell teori. Læringspotensialet gjøres 
tydelig gjennom analysen av funnene og deres karakteristika. 
 
                                                       
1 For en rekke akutte tilstander er tidskravene vesentlig lavere fra symptomene oppstår til pasienten skal være på 
sykehus.  
2 Med et vulkanutbrudd på Island i mai 2010 ble store deler av lufttrafikken i Nord-Europa lammet i lengre tid på 
grunn av en enorm askesky. Oljeinstallasjonene i Nordsjøen (”Remote”) måtte stanse aktiviteten da de ikke 
tilfredsstilte myndighetskrav om medisinsk evakueringsmulighet med helikopter. (De hadde blitt ”Extreme 
Remote”). Installasjoner med velfungerende telemedisinsk system fikk dispensasjon fra Petroleumstilsynet til å 
opprettholde virksomheten da de hadde et forsvarlig helsetilbud på tross av manglende evakueringsmulighet. 
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1.8 Jeg som forsker 
Ståstedet mitt som forsker og forfatter legger sine føringer for studien. Født på 70’-tallet har jeg 
både livserfaring, studieerfaring og arbeidserfaring, men er også preget av tiden og samfunnet jeg 
har vokst opp i. Det er ikke tilfeldig at jeg studerer organisasjonsfag på Universitetets 
samfunnsvitenskapelige fakultet framfor å studere ledelse på bedriftsøkonomisk institutt. 
Samtidig har jeg en ballast med alt fra fagutdanninger, yrkeserfaringer og en personlighet som 
verdsetter rasjonalitet. Jeg har også en grunnleggende nysgjerrighet til nye impulser. Dette gjør at 
jeg i liten grad rendyrker min sti, men er relativt pluralistisk i forhold til for eksempel 
organisasjonsperspektiv. Jeg forsøker å kjenne de ulike perspektivene så godt at jeg kan høste 
fordelene og unngå ulempene hos hvert perspektiv, tilpasset situasjonen jeg står i. 
 
Arbeidserfaringen min er i hovedsak fra offentlig tjenesteyting i skolevesen og helsevesen, der 
ledere og kolleger har vil ståsteder tilsvarende ulike organisasjonsperspektiv. Dette har gitt meg 
både ubevisste handlingsmønstre og forståelsesrammer, men også klare erfaringer og kunnskaper 
som jeg har et bevisst forhold til. Dermed oppfatter jeg meg selv som relativt åpen til sinns, med 
litt av alle perspektivene innabords men uten slagside i noen retning. Jeg har lest mye 
forskningslitteratur, men har lite erfaring selv som forsker. Jeg har dermed et klart bilde av hvor 
jeg vil, men med få publikasjoner bak meg er dette er ny rolle for meg.   
 
Arbeidsplassen min leverer opplæringstjenester på kontrakt til den ene virksomheten jeg 
presenterer i studien. Denne kontrakten berører ikke verken implementering eller telemedisin i 
dag men har gitt meg kjennskap til nøkkelpersoner for denne studien. Arbeidsplassen min er 
forespurt fra denne virksomheten om å levere opplæringstjenester via telemedisin i framtiden. Jeg 
har ingen personlige interesser i forhold til kontrakten mellom arbeidsplassen og denne 
virksomheten. De to øvrige virksomhetene har jeg kjennskap til fra før, men ingen interesser til 
som skulle gi noen form for interessekonflikt. 
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1.9 Oppbygging 
Menneskene i en organisasjon vil sette sitt 
preg på sin organisasjon, og det utvikler seg 
et ”gjeldende syn” på endringsprosesser og 
andre organisatoriske aspekt. Dette gjeldende 
synet kan ha påvirkning på gjennomføringen 
og utfallet av en implementeringsprosess. 
Denne studien vil gjennom alle trinn følge tre 
ulike synsvinkler, og se hvordan disse 
eventuelt kan å ha påvirkning på 
implementeringsprosessen. 
 
Innledningsvis presenteres grunnleggende 
aktuell teori om organisasjoner, 
implementering, telemedisin og overføring av 
kunnskap mellom organisasjoner.  Så 
presenteres tre relativt ulike case, med fokus 
på hvordan aktørene trer fram. Deretter 
presenteres innholdsanalyser av det skriftlige 
materialet studien har samlet hos aktørene 
opp mot teorien. Ubesvarte spørsmål fra dette 
gir bakgrunn for kvalitative intervjuer som ble 
gjennomført for å få en dypere forståelse av 
implementeringsprosessene som ble 
gjennomført i de tre organisasjonene. Til sist 
sammenholdes teori med funn fra innsamlet materiale for eventuelt å avdekke og beskrive nøkler 
til suksess og fiasko. Avslutningsvis vurderes i hvilken grad forskningsspørsmålene er besvart. 
 
  
Figur 2: Denne studiens oppbygging 
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1.10 Videre forskning 
For å kunne bekrefte eventuelle allmenngyldige sammenhenger fra svarene til denne studien og 
for å kunne forstå disse må det gjøres flere og mer omfattende arbeider som blant annet ser på 
flere typer virksomheter i flere ulike kontekster. 
 
I denne studien ser det ut til at ledernes organisasjonsperspektiv bør balansere mellom et rasjonelt 
og et naturlig ståsted gjennom ulike faser av implementeringsprosessen. Det ønskes forskning 
som forklarer i hvilken grad dette er en allmenngyldig sammenheng og som viser hvordan man 
kan få dette til i praksis. 
 
Et annet spørsmål er dersom organisasjonsperspektivet til lederne har så stor påvirkning som 
forventet, hvorfor forholder vi oss ikke til denne kunnskapen i større grad? Den valgte litteraturen 
omtaler dette i liten grad. Dersom dette er fundamentet for de begrep, grep og begrunnelser vi 
foretar oss burde vi fokusere på kunnskapen om de grunnleggende verdiene som verdiene, 
forståelsene og handlingene våre før vi begynner å se på artefakter som teknikk og prinsipper. Det 
er behov for forskning som viser den eventuelle sammenhengen mellom ledernes 
organisasjonsperspektiv og kvaliteten på implementeringsprosessen, og hvordan denne 
kunnskapen kan anvendes. 
 
Med erkjennelsen av at de fleste ledere ikke er eksperter i evaluering av organisasjonsprosesser 
men også at evalueringer spiller en viktig rolle for implementeringsprosjekter ønskes det forskning 
på hvilken betydning ulike perspektiver på evaluering faktisk har for implementeringer. På 
grunnlag av dette ønskes det også utarbeide en enkel og robust metodikk for både fortløpende og 
periodevise evalueringer av implementeringsprosesser. 
 
Til sist ønskes forskning som i større grad ser på hva vi egentlig evaluerer. Er det slik at vi 
evaluerer objektet vi implementerer framfor prosessen (Winter, 1999)? I så fall gjør vi indirekte 
målinger som egentlig ikke sier noe om prosessens virkning, og tillater at resultater får oppstå på 
tross av kvaliteten til implementeringen. Hvordan kan man finne riktig behandling for riktig 
lidelse når man vurderer ut fra indirekte symptomer? Det er behov for forskning som viser i 
hvilken grad dette er et problem, med forslag til hvordan vi kan gjennomføre gode evalueringer 
av selve implementeringsprosessen. 
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2 Teori. Om ståsted, implementering og oversetting  
Selv om tittelen på studien peker direkte på implementering av telemedisin starter presentasjonen 
av teori i et mer overordnet perspektiv. Det hele handler om organisasjoner, der en ønsker å 
gjennomføre endringsprosesser og overføring av kunnskap. Endringen er i dette tilfellet en 
implementeringsprosess der det er telemedisin som skal innføres. Dermed handler ikke studien 
mest om telemedisin i seg selv, men hvorvidt og hvordan telemedisin (som eksempel) kan 
innføres på en vellykket måte i en organisasjon. 
Teorikapitlet presenterer først ulike teoretiske perspektiv på organisasjoner, altså ulike 
generaliserte syn på organisasjon og endring som en kan finne igjen i en virksomhet. Hva 
kjennetegner tanker, forståelser og handlingsmønster hos menneskene i disse organisasjonene, og 
hvordan vil ulike faser av en implementering se ut innenfor disse ulike perspektivene. Det 
gjeldende perspektivet på organisasjon og endring former ”brillene” eller ”ontologien” som vi 
oppfatter og tolker verden ut fra og som derfor setter viktige føringer for hvordan utfallet blir. De 
påfølgende kapitlene beskrives både generelt men også sett med synsvinkelen til de ulike 
organisasjonsperspektivene. Videre i teorikapitlet presenteres teori om overføring av kunnskap 
mellom organisasjoner med hvilke utfordringer en møter og hvordan løse disse. Deretter 
presenteres teori om gjennomføring av selve implementeringsprosessen, både generelt og i 
forhold til telemedisin. Til slutt i teorikapitlet presenteres ulike perspektiver på evaluering av 
implementeringsprosesser.  
 
  
Figur 3, oppbygging av teorikapitlet i denne studien 
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2.1.1 Perspektiver på organisasjoner og endringsprosesser 
Organisasjonsperspektiv er forskeres teoretiske kategorisering av hvordan vi kan oppfatte, 
forklare og forstå verdier, atferd, og holdninger hos for eksempel ledere i organisasjoner. 
Det er flere slike teoretiske perspektiv enn de som beskrives nedenfor, og betegnelsene som 
anvendes er ikke genuine. Definisjoner og skillelinjer trekkes på kryss og tvers. Studien har valgt 
de perspektivene og betegnelsene som er funnet mest relevante i forhold til det studien omhandler 
i konteksten: Masterstudiet i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger, i Norge i 2013.  
Ett av de sentrale spørsmålene for de ulike perspektivene er i hvilken grad organisasjoner kan 
designes og styres, hvordan det eventuelt kan gjøres og eventuelt hvilke betingelser dette 
forutsetter. Det er sterke tradisjoner men også veletablerte myter omkring dette (Johannesen, 
2011). Dermed kommer også perspektiver på ledelse og ledelsens sin rolle inn i bildet. Skal for 
eksempel endringer skje ”ovenfra” i organisasjonen eller ”nedenfra”? Hvilke overordnede syn 
gjelder, og hvordan må en regne med at det påvirker oppfatninger omkring implementering? 
 
2.1.1.1 Rasjonelt/instrumentelt perspektiv 
I dette perspektivet oppfattes organisasjoner som noe konkret som kan formes, gjennom formell 
organisasjonsstruktur. Organisasjonen blir selve maskineriet for å oppnå ønskede resultater, 
nærmest som en selvstendig mekanisme og ikke for eksempel ”summen av alle individene som 
samvirker inne i organisasjonen” (Fayol, 1916; Gulick, 1937). Endring av organisasjonen skjer 
gjennom endringer av den formelle normative strukturen, nærmest som et byggverk eller 
maskineri. ”Med prosedyrer og ansvarsbeskrivelser som vil fungere i praksis akkurat slik vi har 
beskrevet det i planene!” (Meyer & Rowan, 1994). Virkemidlene er for eksempel endring av 
organisasjonsform, fysisk struktur som bygninger/maskiner og organisasjonsdemografi som 
planmessig endring av personellgruppen (Hatch & Cunliffe, 2006). Redskapstankegangen er 
gjennomgående, samtidig som fokus rettes mot ledelse og mål (Egeberg, 1989) (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). Målene nås gjennom god drift (ledelse) av maskineriet, der kyndighet og 
myndighet er idealene. Endringslederen er arkitekten, byggmesteren og maskinmesteren. Gode 
organisasjoner er resultat av god design, der de ønskede verdiene er rasjonalitet og effektivitet. 
Målet er å finne de universelle lovene, metodene og teknikkene som gjør oss i stand til å etablere 
de optimale organisasjonene. Verdiene assosieres raskt i retning av effektivitet og profitt, og 
lederen har en sterk posisjon (Johannesen, 2011).  
 
Organisasjonssystemet blir i dette perspektivet toppstyrt, der personell lengre ned i 
”næringskjeden” har underordnede roller, nærmest som produksjonsmidler (Meyer & Rowan, 
1994). Teoriene vokste sterkt fram i USA og deler av Europa fra omkring 1920-30, og har opp 
gjennom tidene høstet mye kritikk, uttrykt blant annet gjennom Charlie Chaplin sin film 
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”Modern Times”. Likevel beholder perspektivet en sterk posisjon hos både ledere, personell, og 
samfunnet for øvrig. Det er lett å se spor av et slik syn i mange større organisasjoner som store 
bedrifter, sykehus og i offentlig forvaltning (Christensen, Lægreid, Roness, & Røvik, 2009). Med 
fokus på konkrete resultater uttrykker aktørene i og rundt organisasjonen forventninger. I tillegg 
råder det en klar optimisme i forhold til påvirkningsmuligheter for å oppnå ønskede resultater 
(Mintzberg, 1994a). I virksomhetene og av teoretikere har det utviklet seg flere nyanser og 
retninger som har kommet i ulike bølger, med blant annet byråkratiteori og klassisk 
administrasjonslære som kjente retninger (Hatch & Cunliffe, 2006). 
 
Med troen på konstruksjon gjennom ledelse og formelle strukturer er hierarki et av kjennetegnene 
ved dette perspektivet, særlig embetshierarki (Hatch & Cunliffe, 2006). Til hver rolle hører et visst 
sett formelle normer som sier hva og hvordan arbeidet skal utføres, men dermed uttrykkes det 
også indirekte hva som ikke skal gjøres. Dette er en annen kritikk av byråkratitankegangen at den 
reduserer personlig initiativ til å ta ansvar ut over egen rolle. I moderne varianter av perspektivet 
som Egeberg sin ny-rasjonalisme fokuseres det på faktisk beslutningsatferd framfor formelle 
strukturer, og dette oppfattes til dels som en pragmatisk videreutvikling (Egeberg, 1989). 
 
Implementering i seg selv assosieres positivt da det representerer en mulighet for å forbedre 
prosesser i organisasjonen gjennom strategier (Mintzberg, 1994b). Endringsmotstand har ikke 
sterk grobunn sammen med dette perspektivet da endringer assosieres og nærmest defineres som 
noe positivt. Et implementeringsprosjekt som er preget av rasjonalisme forventes å ha sitt 
utspring i ledelsens ideer om behov og gjennomføring, der målet er å øke effektiviteten i 
organisasjonen og gi målbare forbedringer. Det skal være en solid prosjektbeskrivelse som 
fokuserer på hvem som gjør hva, nærmest som en kokebokoppskrift som det forventes at en skal 
følge. Dette vil gi god oversikt og kontroll med framdriften av prosjektet, men vil i 
utgangspunktet ikke imøtekomme videreutvikling av potensialer som oppstår spontant i 
gjennomføringen. Alt som ikke følger oppskriften assosieres som negativt. Dette vil stå i konflikt 
med det Horton kaller ”embracing the emergence”, som muliggjør utvikling av gevinster i 
gjennomføringen av prosjekter som en ikke evnet å se ved planleggingen (2012).  
Aktører som er preget av et rasjonelt perspektiv har en grunnleggende oppfatning av at det finnes 
en stadig bedre organisasjonsform enn den eksisterende, så viljen og forventningen forbedring 
gjennom implementering er stor. Spørsmålet kan være i hvilken grad perspektivet legger 
tilstrekkelig vekt på de ulike fasene i implementeringsprosessen som beskrives nedenfor. Med 
sterk vekt på forberedelsesfasen og gjennomføringsfasen skal jobben være gjort, og en står i fare 
for å fokusere på gevinstrealisering når en egentlig skulle fokusere på etterarbeidsfasen (Røvik, 
1998). 
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2.1.1.2 Naturlig perspektiv 
Det naturlige perspektivet kan lett assosieres som motreaksjonen til det rasjonelle perspektivet 
(Brunsson, 1982). Organisasjonen oppfattes ikke som en toppstyrt mekanisme, men som en 
organisme som nærmest har eget liv (Hatch & Cunliffe, 2006). Helhet er viktig, så delsystemer og 
avgrensinger er problematisk da det vil påvirke hele organismen (Johannesen, 2011). De formelle 
og de sosiale linjene går tett i hverandre og kan ikke isoleres som en gjør i det rasjonelle 
perspektivet (Meyer & Rowan, 1994; Selznick, 1957). Heller ikke målsettinger forventes å fungere 
på samme måte. Hva andre har definert skal gjøres vil i liten grad påvirke hva som egentlig skjer 
inne i organisasjonen. Med andre ord skilles det mellom ytre artefakter og indre egenaktivitet. 
Motstand mot endring blir dermed et sentralt begrep i dette perspektivet, der endring oppfattes 
som en trussel mot de etablerte verdiene i organisasjonen (Jacobsen, 2004). Endring kan gjerne få 
skje, bare den oppstår innenfra. Motivasjonen for endring trigges av trusler mot de indre verdiene 
i organisasjonen (Røvik, 1998). Dermed må endringsprosesser komme innenfra (indre 
motivasjon) dersom de skal ha kraft til å lykkes. I motsatt fall kan en oppleve frastøting der 
organisasjonen verner seg mot å bli endret utenfra. En må ikke forveksle dette med at 
inspirasjonen til endring også må komme innenfra. Inspirasjonen kan gjerne komme fra 
omgivelsene, men beslutningen om å gjøre, og hvordan endringen skal gjennomføres må ha 
eierskap i kjernen av organisasjonen.  
 
Motivasjonen for å motstå trusler utenfra har også flere sider. Direkte trusler mot organisasjonens 
egen eksistens som for eksempel en konkurransesituasjon vil være en driver til for eksempel å 
bedre omdømmet og øke effektivitet og kompetanse for å etablere konkurransefortrinn (Ford, 
Ford, & D'Amelio, 2008). Dette vil allment assosieres med konstruktiv utvikling og forbedring av 
organisasjonen. Samtidig vil det oppfattes som positivt at organisasjonen har sett og gjort 
tilpassingen selv, med sterk indre motivasjon og forankring. I andre situasjoner kan den valgte 
endringen være delvis eller fullstendig negativ, sett utenfra. I en organisasjon med for eksempel  
konflikt mellom ledelse og en ansattgruppe kan samme konkurransesituasjon som i eksemplet 
over resultere i at ansattgruppen saboterer forbedringer av konkurransesituasjonen gjennom for 
eksempel gå-sakte aksjoner eller ved passivt å la være å følge opp forbedringsprosjekt. De er 
villige til å risikere organisasjonens konkurranseposisjon for å vise styrke og vinne kampen mot 
ledelsen (Jacobsen, 2004). Hvordan impulsen om endring treffer de verdiene som gjelder i 
organisasjonen er altså styrende for hvilken fart og retning organisasjonen (organismen) beveger 
seg i. Mekanismen med motstand kan også gjøre organisasjonen robust mot uønskede endringer i 
forhold til det som er ønsket og internalisert (Ford, et al., 2008).  
 
Indre internaliserte verdier som ligger til grunn for tanker, reaksjonsmønstre og atferd kalles ofte 
kultur, og er i det naturlige perspektivet selve middelet for å påvirke atferd og resultater for 
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organisasjonen. Radikale planlagte endringer av organisasjoner handler i det naturlige 
perspektivet i stor grad om å endre kulturen gjennom å endre normene (Christensen, et al., 2009). 
Uønskede normer må synliggjøres og nye normer må etableres. Så må de nye ønskede normene 
internaliseres så de blir en del av organisasjonens grunnleggende (tause) verdier. Kulturen 
behøver ikke uttales i det daglige da de har blitt en naturlig del av hele organisasjonen. En 
organisasjon kan ha ulike kulturer i ulike deler av organisasjonen eller i ulike situasjoner. De 
ulike kulturene i samme organisasjon kan også stå i konflikt med hverandre og gi grunnleggende 
uro i organisasjonen. Kultur kan etableres både aktivt og passivt. Verdier som legger grunnlaget 
for en kultur kan aktivt velges og påvirkes. Samtidig vil det også foregå en stille påvirkning der 
andre verdier sniker seg inn nærmest ubemerket. Medlemmene i organisasjonen vil i stor grad 
blindes av kulturen etter hvert som den blir internalisert, eller det uttalte glir over til å bli u-uttalt 
(Jacobsen, 2004). 
 
Å finne klare eksempler på rendyrkede naturlige organisasjoner i samfunnet er kanskje ikke så lett 
som å finne spor av mekanismene. Kanskje kan elevene i en skoleklasse eller en organisasjon som 
en fagforening på en arbeidsplass ha mange trekk fra det naturlige perspektivet. Samtidig vil de 
fleste kjenne oss igjen med for eksempel motstand mot endring som ”noen andre”, altså noen 
utenfor organisasjonen har definert. De fleste av oss har også kjent på hvor sterk drivkraft det er i 
en endringsprosess vi selv har initiert. Det rasjonelle perspektivets top-down tilnærming kommer i 
konflikt med dette perspektivet. Det behøver heller ikke være noe bottom-up perspektiv da 
hierarki fungerer annerledes i dette perspektivet. Hierarkiet kobles til sosiale roller, så den som 
naturlig har en koordinerende eller ledende rolle kan også ha dette for endringer som en 
implementeringsprosess. Dermed åpnes det for bottom-up. Samtidig kan det like godt tenkes at 
en får en kjerne-ut-til-periferien spredning i organisasjonen, der hele organisasjonen involveres og 
tar større grad av eierskap.3 En implementeringsprosess vil se ulik ut i dette prosjektet avhengig av 
om endringen kommer innenfra eller utenfra, og om motivet for endring er noe som bevarer eller 
truer kultur og verdier i organisasjonen (Johannesen, 2011). 
 
Til sammenligning mellom rasjonelle og naturlige perspektiv kan det oppleves paradoksalt at 
offentlige tjenesteytere som finansieres over offentlige budsjetter oppfører seg som bedrifter med 
for eksempel begreper som lønnsomhet og inntjening og en tidshorisont som tilsvarer en 
budsjettperiode. Det er lett å finne spor av det rasjonelle perspektivet i disse organisasjonene. 
Paradokset blir enda større da virksomheter som opererer i konkurranseutsatte næringer viser 
                                                       
3 det naturlige perspektivet kan assosieres med George Orwell’s ”The Animal Farm” etter at dyrene har jagd 
bonden av sted og nylig organisert seg, gjennom de ulike opprørene og hvordan organisasjonen motsetter seg 
påvirkning utenfra men også har kraft til å gjennomføre egen initierte endringer. 
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verdier og bruker begreper som tilhører et naturlig perspektiv og blant annet viser langsiktige 
tidshorisonter. Forutsatt at et slik paradoks er til stede kan dette ha sammenheng med hvor 
komplekse organisasjoner med tanke på både sammensetting, mål og virkemåte (Christensen, et 
al., 2009). 
 
2.1.1.3 Myte-perspektivet 
En mote kjennetegnes ofte ved at den er en impuls som feier som en vind over landskapet og viser 
seg igjen ved at ”alle” tar opp i seg strømmingene fra impulsen. Det enkleste er å assosiere til 
klesmote, der plutselig store deler av samfunnet skifter farge eller stil på garderoben selv om det 
kanskje strider med logikk i forhold til årstider og lignende. Moten bygger på en ide om at det 
finnes ”noe bedre” (Røvik, 1998). Denne ideen får så stor utbredelse og så sterk forankring at det 
ikke lenger stilles spørsmål ved den og den har blitt etablert som en myte som lover forbedring. 
Denne analogien ligger til grunn for å gi navn til myteperspektivet4 siden mekanismene bak dette 
organisasjonsperspektivet har sterke likhetstrekk.  
Perspektivet legger vekt på sammenhengen mellom omgivelsene og egenorganisasjonens 
betydning, og hvordan dette gir grunnlag for endringer. Det oppstod og utviklet seg på ’70-’80 
tallet. Utgangspunktet er at organisasjoner eksisterer og utvikler seg selvstendig, og vår evne til å 
forstå dette danner utgangspunkt for å endre. Tidligere perspektiv fokuserte enten på tekniske 
faktorer eller på faktorer en så i omgivelsene, men med dette perspektivet kom også institusjonelle 
faktorer som tenkemåter og sosiale mekanismer i fokus. Utviklingsmessig kan det kanskje 
oppfattes som en balansert sammenføying av det rasjonelle og det naturlige perspektivet ved å 
inkludere verdier fra begge de tidligere perspektivene. Det hevdes at dette perspektivet er det mest 
dominerende i Skandinavia i dag (Blindheim, 2011).  
 
I myte-perspektivet er organisasjonens legitimitet er sentral, og i de sosiale omgivelsene settes 
normer en må forholde seg til (Røvik, 1998). Dette har så stor kraft at det kan føre til endringer 
som senker effektiviteten i organisasjonen. Ytre normer setter standarder som alle forventes å 
justere seg under og det utvikler seg en institusjonalisering der alle forsøker å gjøre seg mest mulig 
like normene. Påstandene som begrunner normene blir myter som oppfattes som oppskrifter. 
Institusjonaliseringen kjennetegnes ved at oppskriftene følges av mange, oppskriften følges likt, 
uten at det stilles spørsmål, og at ideen oppfattes som varig (Blindheim, 2011). I tillegg oppfattes 
mytene som redskaper for rasjonell måloppnåelse som kan overføres fra en organisasjon til en 
annen med rasjonalitetens forventning til forbedring (Meyer & Rowan, 1994). Diffusjon av ideer 
brukes som begrep der ideen sprer i identiske kopier seg utover blant organisasjonene. 
                                                       
4 Begrepet myte-perspektiv og mote-perspektiv brukes om hverandre og oppfattes som likestilte. 
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Mekanismene med å føye seg etter de ytre normene medfører ulike utfordringer. En av dem er en 
de-kobling, der endringene bare skjer på utsiden for å gi et pent inntrykk mens det foregår helt 
andre ting på innsiden. Miljøsertifiseringer og samfunnsansvar kan være eksempler på dette, der 
det er gunstig å ”være med”, mens en egentlig ikke gjennomfører de gjennomgripende endringene 
som for eksempel sertifiseringen skal representere. Impulsene for endring har bare truffet de ytre 
lagene av organisasjonen og har ikke sterk forankring hos verken ledelsen eller organisasjonen. 
De sterke driverne fra de foregående perspektivene er kanskje ikke til stede gjennom en hel 
endringsprosess, og endringen får kanskje ikke den kraften som skal til for å gjennomføres. 
Dersom dette skjer med en implementeringsprosess vil kanskje de synlige ytre faktorene som 
investering av utstyr skje lett, mens mindre synlige prosesser som planlegging, opplæring og 
oppfølging kan mangle. ”Alle skal ha”, men vet ikke alltid helt hvorfor. En annen problematisk 
side ved dette er at det ikke er et ekte problem som er driveren til å finne løsning, men en 
situasjon der en har ”en løsning som leter etter et problem” (Røvik, 2012). 
 
En annen utfordring i dette perspektivet er når alle blir mer og mer like. Utvikling skjer ofte når 
noen våger og evner å gjøre noe nytt og annerledes. Ytre normer for anerkjent atferd står i 
konflikt med dette og motvirker i utgangspunktet nyutvikling (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer 
& Rowan, 1994). Terskelen for å gjøre noe annerledes heves og stiller krav til desto større kraft 
for den som faktisk skal bryte med konvensjonene. Samtidig vil ”mulighetenes vindu” tilsi at 
gevinsten kan bli desto større for de som lykkes med noe nytt. Er gevinsten stor nok og tiden 
riktig kan nyvinningen bli etablert som en ny norm, der massen følger og forventer tilnærmet 
samme gevinst. Både på grunn av svakere forankring i organisasjonene hos kopistene enn hos 
utvikleren, men også på grunn av andre faser i mulighetenes vindu vil gevinstene bli lavere for de 
som kommer etter. Endringer i dette perspektivet handler dermed mest om endring av fernissen 
til organisasjonen, mens de indre strukturene styres av faktisk beslutningsatferd og foregår 
nærmest upåvirket av den ytre påvirkningen (Røvik, 2012). 
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2.1.1.4 Hvilke organisasjonsperspektiv ser en spor av hos de tre virksomhetene? 
De tre virksomhetene som studien følger har sine særtrekk, der aktørene i og rundt 
organisasjonene setter preg på organisasjonen ut fra sine perspektiv. Hvilke teoretiske perspektiv 
kan man se spor av i de tre virksomhetene? Studien sammenligner helsevesen med 
petroleumsindustri, privat næring versus offentlig tjenesteyting, regional virksomhet versus 
internasjonale konsern. Dette gir mange krysningspunkt som blir ytterligere omtalt i kapitlet som 
presenterer resultatene. 
Offentlig helsevesen beskrives ofte som byråkratisk og sterkt preget av det rasjonelle perspektivet 
men også med sterke tradisjoner. Yrkesgrupper med sterk integritet i organisasjonen og 
samfunnet, som tradisjonelt har et rasjonelt syn på organisasjon setter også sitt preg på 
organisasjonene. En finner også sterke tradisjoner og oppfatninger innen for eksempel hver 
avdeling, spesialitet eller yrkesgruppe. Motstand og indre dynamikk er relevante faktorer som en 
finner igjen i det naturlige perspektivet. I tillegg opplever helsevesenet økende forventninger fra 
befolkningen og egne fagmiljø til forbedring og videreutvikling. Dette kan invitere til økt 
oppmerksomhet til omgivelsene, og dermed til myteperspektivet. Forbedringene skal komme fort 
på plass, uten helt å berede grunnen og gjøre de beste valgene for prosessene. Dette kan legge 
grunnlag for sterk påvirkning fra alle de tre teoretiske perspektivene! 
 
Tilsvarende situasjon som i det offentlige helsevesenet kan i utgangspunktet foreligge i de private 
virksomhetene i petroleumsindustrien. Store tradisjonsrike selskaper fungerer nærmest som 
institusjoner, og må ha både omstillingsdyktighet og endringsmotstand for å finne langsiktig 
lønnsomme og robuste løsninger. Økonomer og ingeniører med tradisjonelt rasjonelle perspektiv 
har sentrale roller i organisasjonene blant personell med naturlige og kanskje mer langsiktige 
perspektiv. Studiens tre virksomheter er eksponert i forhold til samfunnet rundt seg, der 
omdømme har i alle fall langsiktig betydning for alle. Dermed er fasaden viktig og 
myteperspektivet har enda en inngangsport til organisasjonene. 
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2.2 Om translasjon – å overføre kunnskap mellom virksomheter 
Ideen om overføing av kunnskap mellom organisasjoner er grunnleggende i seg selv, men går i 
ulike retninger når det kommer til hvordan ideene skal overføres (Røvik, 1998). Retningen som 
presenteres nedenfor har slektskap til språklig oversettelse, der budskap overføres mellom to ulike 
kontekster og det skjer en korrigering for kontekstene (Jacobsen, 2004). Retningen skiller seg 
blant annet fra ”diffusjonsmodellen” der en tenker at samme ide brer seg i identisk form mellom 
organisasjonene. En ser klare paralleller mellom diffusjonsmodellen og myteperspektivet, der 
man ser noe man liker og lar en blåkopi bli sitt eget. Retningen som presenteres i denne studien 
utviklet seg fra siste halvdel av ’80-tallet og assosieres til Europa og Skandinavia (Røvik, 2007). 
Utviklingsoptimismen fra det rasjonelle perspektivet er til stede, men dette behøver ikke være 
toppstyrt eller rasjonalisert på andre måter. Det kan være initiert og koordinert fra alle nivå i 
organisasjonen og bærer med seg troen på forbedring gjennom endring og kraften fra eksterne 
impulser (ibid).  
 
Å overføre kunnskap mellom virksomheter medfører en viss grad av tolking dersom kjernen i 
budskapet skal holdes intakt, siden virksomhetene aldri vil være fullstendig identiske. Resultater, 
erfaringer og andre typer kunnskap har oppstått i en kontekst, og kan ikke uten videre overføres 
til en annen kontekst. Enten blir budskapet endret i møtet med den nye konteksten eller 
innføringen må korrigeres for konteksten, og i teorien som presenteres her er det korrigering for 
konteksten ved innføringen som skjer. Dette blir på samme måte som å overføre 
organisasjonsoppskrifter mellom virksomheter. En blåkopi vil oftest ikke fungere optimalt i 
mottakerorganisasjonen da den ikke er tilpasset ulikhetene mellom de to organisasjonene (Røvik, 
2007).  
 
Videre vil det oftest skje bevisste eller ubevisste endringer under veis i prosessen, enten som tillegg 
eller fratrekk (Danielsen, 2011). Derfor er det viktig å være klar over at ideers reise gjennom 
organisasjoner ikke er en rettlinjet vandring men en spiralbevegelse (Pettersen, 2011). Denne 
studien ønsker å finne vellykkede oppskrifter på implementering av telemedisin, slik at 
vinneroppskriften kan overføres til andre organisasjoner. Dette lar seg i følge teorien gjøre, men 
oppskriften må fortolkes slik at den gir riktig kunnskap til mottakerorganisasjonen. Denne 
prosessen omfatter to hovedfaser; en uthenting (dekontekstualisering) og en innføring 
(kontekstualisering). Målet med dekontekstualiseringen er å hente ut konteksttilpasset kunnskap 
og dekode kunnskapen slik at denne blir mest mulig generisk. Den generiske kunnskapen skal så 
innføres i mottakerorganisasjonen, men for å lykkes bør det gjøres kontekstavhengige 
tilpasninger. Sluttproduktet har da forutsetninger for å lykkes på samme måtes som 
startoppskriften, selv om den tilsynelatende kan se annerledes ut. Tilpasningene som gjøres gir 
også rom for grunnleggende forbedringer, en fordel som skiller seg ut for denne måten å overføre 
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kunnskap på. I tillegg til å hente ut karakteristika fra den man lærer fra kan man også justere for 
økt klokskap i tillegg til de kontekstuelle tilpasningene (Røvik, 2007). 
 
Resultatene fra denne studien må derfor ikke leses som kokebokoppskriften til suksess, der graden 
av suksess samsvarer med hvor nøyaktig en følger oppskriften. I studien dekontekstualiseres 
funnene fra de tre aktørene til sentrale karakteristika for å lykkes, men for å anvende disse 
karakteristikaene fra studien må de kontekstualiseres i forhold til mottakerorganisasjonen.  
 
En grunnleggende erkjennelse er at organisasjoner er genuint ulike. Det må derfor foregå en 
omkodingsprosess mellom organisasjonen ideen skal hentes fra til organisasjonen den skal settes 
inn i (Røvik, 2012). Det blir nesten som brøkregning der nevneren er ulik. En ønsker å hente ut 
de bakenforliggende ideene og verdiene, men har kanskje bare tilgjengelig det en kan se; 
handlingene og artefaktene. Fra psykologien er det kjent at handlinger og atferd styres av 
bakenforliggende verdier og ideer (Rudolph, Simon, Dufrense, & Raemer, 2006). Noen av disse 
bakenfor liggende verdiene er vi bevisste og kan uttrykke samtidig som noen vil være helt eller 
delvis skjult. Vi snakker om taus kunnskap eller tacit knowledge (Polanyi, 1966). Uansett vil 
ideer, verdier og handlinger være tilpasset den organisasjonen og omgivelsene som ideene hentes 
fra og må gjennomgå en omkoding til en generisk form der en får fram de grunnleggende 
karakteristika og egenskapene ved det en skal overføre. Deretter skal dette tilpasses den 
organisasjonen og de omgivelsene som ideene skal inn i. Denne reisen fra konkret praksis til 
abstrakt uttrykk, for så å la det abstrakte uttrykket bli ny konkret praksis er krevende, og stiller 
blant annet sterke krav til oversettingskompetanse (Røvik, 2007). Det er mange muligheter for feil 
på veien. Det er vanskelig å finne gode referansepunkter for å vurdere om oversettelsen er 
vellykket, da tid og kontekst er i konstant endring og det er to ulike organisasjoner en skal 
sammenligne. Vurderingen gjøres ofte retrospektiv, men selv da er det vanskelig. Slik sett kan 
oversettelsesprosessen være god selv om resultatet likevel bli dårlig, for eksempel dersom 
timingen eller målgruppen en har henvendt seg til er feil. Utfallet ble ikke som forventet, men i 
hvilken grad skyldes dette en dårlig oversettelse? Samtidig kan en ha flaks, og på tross av en 
dårlig oversettelse være på rett sted til rett tid, oppleve suksess og blir nærmest geni-erklært for 
noe som egentlig ikke er spesielt genialt utført (Røvik, 2007). Det blir som å kåre den beste 
fiskeren. Er det den som rent tilfeldig ble funnet av en makrellstim og får flest fisk den aktuelle 
dagen eller den som grundig fisker med riktig teknikk og som jevnt over får mest fisk gjennom 
hele året men som den aktuelle dagen ikke traff samme makrellstimen? Dette er vanskelig å ta 
stilling til underveis i prosessen og kan best evalueres i ettertid, tatt i betraktning ulike påvirkende 
faktorer som tid, miljø og ulike organisasjoner. Et rendyrket rasjonelt perspektiv vil neppe 
harmonere med slike grader av subjektivitet og tolkning. Her må faktorer i og omkring 
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organisasjonen i større grad tas i betraktning, så organisasjonsperspektivene som beskriver de 
ulike gruppene aktører vil ha betydning for oversettingen. 
Prosessen i seg selv åpner for å vinne de forventede gevinstene en har sett andre har oppnådd, 
men samtidig har en mulighet til å tilpasse og forbedre det en oversetter for å optimalisere 
ytterligere. Man kan legge til eller trekke fra som en mener passer best. Denne kunstneriske 
friheten åpner for muligheter ut over den klassiske følg-kokeboken-tradisjonen som lett kan følge 
for eksempel et rasjonelt perspektiv eller myteperspektivet. Aktører som er preget av et rasjonelt 
perspektiv forventes å ha større motstand mot å gjøre tilpasninger som ikke er grundig 
dokumentert og har en kjent/forventet effekt. 
 
En annen side av translasjon er i hvilken retning endringene skjer. Det tradisjonelle er at en 
organisasjon oppfatter en ide fra en annen organisasjon og at organisasjonen endrer seg på 
grunnlag av ideen. På grunnlag av muligheten og villighet til å gjøre tilpasninger i 
oversettelsesprosessen kan også selve ideen endres. I hvor stor grad dette skjer avhenger av 
hvilket perspektiv man preges av. Er det et rasjonelt perspektiv med tro på nøyaktige oppskrifter 
eller et naturlig perspektiv der det er større rom for frie oppskrifter (Røvik, 2007). 
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2.2.1.1 Om fortolking 
Fortolking er et begrep som utfordrer oss. Vi søker rene og pålitelige svar, men må ofte forholde 
oss til fortolkinger som sår tvil ved muligheten til å kalle noe sant. I oversettelsesteori er ikke dette 
kontroversielt men essensielt for å få til en god oversettelse. Der erkjenner en åpent at det er 
grunnleggende ulikheter som må tas høyde for, både når en for eksempel skal hente ut oppskrifter 
og når de skal settes inn i en ny organisasjon (Røvik, 2007). I motsatt ende finner en kanskje et 
rasjonelt perspektiv som i langt mindre grad lar aktørene forholde seg til oversettelser, men 
oppfatter oppskrifter som noe generisk og objektivt og dermed ikke behøver å diskutere 
fortolking. En kan stille spørsmål ved hva som likevel skjer i praksis. Overføring av oppskrifter 
foregår neppe uten at oppskriften på en eller annen måte justeres for å passe til organisasjonen. 
Organisasjoner neppe så identiske at de kan sammenlignes fullstendig på alle punkt. Det vil 
derfor oftest foregå en viss grad av fortolkning av oppskriften på grunnlag av det som er forskjellig 
mellom organisasjonene. Forutsatt at det vil foregå en grad av fortolking er det foretrukket at 
dette foregår transparent (Røvik, 2012). Med paralleller til hermeneutikk i vitenskapsteorien 
gjøres fortolkinger så lenge de foregår åpenlyst og redegjøres for (Gilje & Grimen, 1995). Ved å 
tilstrebe å være transparent i forhold til tolkinger vil en både klarlegge hvordan en har oppfattet 
grunnlaget å tolke på, men også sitt eget ståsted for fortolkingen. I forhold til organisasjonsideer 
bør dette handle om for det første å erkjenne at vi gjør fortolkinger av hvem vi henter oppskrifter 
fra, hva oppskriften inneholder, hvordan den skal implementeres hos oss, hva gevinstene er og 
hvordan de kan realiseres osv. Dette bør en være tydelig på, men også hvilket ståsted vi selv har. 
Hvilke organisasjonsperspektiv er kjennetegner fortolkeren, og hvordan har dette påvirket 
fortolkningene?  
Dette er selvfølgelig en krevende oppgave og forutsetter stor grad av selvinnsikt. Sannsynligvis er 
det ikke fullstendig gjennomførbart i praksis, men dersom det kan være et ideal å strekke seg etter 
ville det gi økt gyldighet til de forklaringene og oppskriftene vi omgir oss med. Vi kan unngå noen 
av ulempene og øke fordelene med fortolking (Røvik, 2012).  
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2.3 Om implementeringsprosesser i organisasjoner 
Før implementeringsprosesser i organisasjoner gjennomgås i detalj settes dette i en større 
sammenheng. I psykologi, filosofi og annen vitenskap pekes det på at vi gjør handlinger, tanker 
og utsagn på bakgrunn av de grunnleggende verdiene og oppfatningene vi har. Hva er 
oppfatningen vår av ”verden og universet”. Med paralleller til vitenskapsteoriens ontologi, 
epistemologi og metodologi danner dette de overgripende bildene våre som legger grunnlaget for 
hva vi forventer, sier, gjør, osv. For å beskrive noe eller forstå noe er det viktig å være bevisst eget 
og andres ståsted (Gilje & Grimen, 1995). Dette gjelder både teorien og forskingen om 
implementering som fenomen, men også for de som anvender implementering i praksis. For å 
beskrive implementering er det derfor interessant å se nærmere på hvordan ulike perspektiver 
(ontologiske ståsted) beskriver organisasjoner og endringsprosesser. Hvordan ser samme fenomen 
ut (for eksempel implementering) fra de ulike ståstedene?  
 
Fenomenet implementering har to hovedretninger, en klassisk og en translasjonsteoretisk. Den 
klassiske finner en igjen innen statsvitenskap og vitenskapen omkring offentlig politikk. Den 
andre retningen har utspring i organisasjonsvitenskap. Materialet denne studien støtter seg til i 
har forankring i begge retningene. Pressmann og Wildavsky sitt arbeid fra 1973 regnes som 
starten på fagdisiplinen implementering, som dermed regnes som en relativt ung fagdisiplin 
(Winter, 1999). 
 
Organisasjonsperspektivet som kjennetegner aktørene vil ha betydning for hvordan 
implementering planlegges og gjennomføres. Beskrivelsene nedenfor er ”rendyrkede” eller 
stereotypiske beskrivelser av perspektivene. Vi må huske at de individuelle (og kollektive) 
ståstedene vil være en sammensatt blanding av de ulike perspektivene. Vi skal også huske at selve 
teorien om implementering er delt mellom en rasjonell/instrumentell retning og en mer sosial-
konstruktivistisk retning, lignende et rasjonelt og et naturlig organisasjonsperspektiv. De sosial-
konstruktivistiske har fått sterkt fotfeste i Skandinavia og oversettelse assosieres lett i forlengelsen 
av dette perspektivet, men i praksis gjennomfører vi sannsynligvis prosjektene våre med kunnskap 
og inspirasjon fra begge perspektivene. 
 
2.3.1 Ulike faser i en implementeringsprosess 
Fixsen presenterer en seks trinns modell for implementeringer, med vekt på at implementeringen 
er en stegvis utviklingsprosess (2005). Denne studien velger å slå sammen noen av trinnene, 
tilsvarende stegene i de prosjektene som studien følger. Fokus i beskrivelsen ligger i hva slags 
arbeidsinnsats som kreves, ikke i finansstrøm, hvem som er ansvarlig eller lignende. Det gir tre 
hovedfaser i kronologisk rekkefølge. 
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2.3.1.1 Forberedelse 
Hovedmålet med denne fasen er å etablere klare mål og å definere strategier og rammer for å nå 
målene. Lengden og omfanget av fasen er det mange og til dels motstridende synspunkter på5. 
Uansett er det viktig å komme fram til gode mål som blant annet er entydig definert og målbare, 
som blant annet skal gi en mest mulig enhetlig forståelse av hvor en vil. Disse målene bygger på 
en grunnleggende antakelse om forbedring, og det legges gjerne stor vekt på å finne en god 
prosess for å få dette til. Det kan stilles spørsmål til i hvilken grad vi egentlig vet at det vi skal 
implementere faktisk er den riktige løsningen (Winter, 2003). Dersom lederen for en 
implementering  er preget av myteperspektivet vil lederen i liten grad være opptatt av denne 
kritikken. Dersom  lederen i motsetning hadde ståsted i det naturlige perspektivet ville dette vært 
viktige kilder til motstand som lederen ville være opptatt av. Hva en skal oppnå må være så klart 
og entydig beskrevet at det ideelt sett ikke er mulig å misforstå, uavhengig av leserens perspektiv 
(Jacobsen, 2004). Likevel vil utformingen av mål og vei se ulik ut på bakgrunn av perspektivet til 
de som beskriver dem med blant annet ulik grad av begrunnelser og prosessbeskrivelser. I tillegg 
må det være mulig å evaluere graden av måloppnåelse. Et klart mål kan gi en klar plan for 
hvordan målet skal oppnås. Det blir i alle fall en krevende oppgave å gå motsatt vei, og lage en 
klar plan for et uklart mål. Disse målsettingene er også interessante, både i hvordan de uttrykkes 
og hvordan de kobles mot evaluering av prosjektet. Dette vil indikere hvilket perspektiv som har 
vært gjeldende for de som har utformet planene og målene.  
 
Planen må omfatte hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og hvem som skal utføre hva. 
Igjen vil organisasjonsperspektivet til de som utformer planene gjøre seg tydelig og legge føringer 
for hvordan implementeringen vil gjennomføres. Vil et rasjonelt perspektiv skinne gjennom og 
legge stor vekt på ytre rammer og styring, eller vil et naturlig perspektiv vise seg ved å ta høyde 
for motivasjon, indre motstand og lignende, eller vil det være preget av myteperspektivet med 
vekt på fordelene en oppnår ved å sette i gang. Rammefaktorene tid og kostnader forventes også 
på plass, både for å synliggjøre hva implementeringen krever av tids- og finansielle ressurser men 
også siden dette tradisjonelt er ønskede markører for oppfølging av prosjekter. Hvordan 
implementeringsprosessen og måloppnåelsen skal evalueres er det også hensiktsmessig å skrive i 
planen da det gir en helhetlig rettesnor gjennom implementeringen. 
 
Planlegging er viktig, men det forutsetter at planleggingen må være god i forhold til den totale 
prosessen og de overordnede målene. Et ordtak sier at ”en god forberedelse er halve reisen”, 
mens et annet sier ”det enkleste er ofte det beste”. Disse ordtakene bør ikke stå i konflikt men 
være idealer for en konstruktiv og klar start. Det er rikelig med sidespor og fallgruver allerede i 
                                                       
5 Sannsynligvis reflektert gjennom hvilke organisasjonsperspektiv som er gjeldende for de som diskuterer. 
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denne delen av prosessen så det stilles store krav til de involverte å balansere mellom grundighet 
og effektivitet. Det er mange hensyn som skal balanseres og føringer fra denne fasen gir 
konsekvenser for senere faser. Likevel er det viktig å ha god framdrift i denne fasen for ikke å bli 
driftende rundt på planleggingens endeløse hav der prat aldri kommer til praksis (Pettersen, 
2011). 
 
Forberedelsesfasen bør være adskilt fra de andre fasene, og aller helst ligge i forkant av det øvrige. 
Dersom for eksempel investeringer eller installasjoner er gjort før denne fasen vil det legge 
begrensninger på rommet for å utvikle gode løsninger og planer. Arbeidsfokus er i 
skjæringspunktet mellom strategisk arbeid, praktisk gjennomføring, rammeplanlegging, metodikk 
og psykologi. Den strategiske delen handler i stor grad om å få tilslutning fra ledelse. Til sterkere 
tilslutning og til høyere opp i ”næringskjeden”, til sterkere står prosjektet i kampen om ressurser 
og gjennom den motgangen det vil møte. Samtidig er de ulike nåløynene en må passere i denne 
fasen viktige feedback-mekanismer for kvaliteten og kraften til prosjektet (Jacobsen, 2004). Fokus 
på praktisk gjennomføring er viktig for å gjøre prosjektet gjennomførbart, og sitatet til Yogi Berra 
om teori og praksis har stor betydning. En plan uten gode rammer er et sjansespill i alle retninger. 
En vet ikke om en har rammer nok til å gjennomføre prosjektet, men en har heller ikke kunnskap 
om ressursbruken før i etterkant av prosjektet. Det bør være vanskelig å få godkjenning for å 
gjennomføre et prosjekt som ikke har en klar beskrivelse av ressursbruken, særlig i form av tid og 
økonomi. På den andre siden er disse rammefaktorene ofte begrensende faktorer som påvirker 
gjennomføringen. Utfordringen blir å balansere disse hensynene mot hverandre og la mulighetene 
bestå mens en klarer å finne kloke alternativene til ulempene. Blant annet derfor kommer de 
metodiske og sosiale aspektene inn. Det er mennesker som skal gjennomføre prosjektet. 
Prosjektet skal gjennomføres i en organisasjon og i omgivelser skapt av mennesker. Alle disse 
komponentene påvirkes av blant annet sosiale faktorer. Sett fra et ytre ståsted kan man få andre 
mennesker til å gjøre de mest utrolige anstrengelser for relativt små gevinster mens andre vegrer 
seg for å gjøre selv små skritt for store gevinster. Mye av dette skyldes hvordan menneskene som 
skal utføre dette opplever gevinsten. Et prosjekt som skal implementeres involverer mange 
mennesker. Alt fra ledere som skal godkjenne, prosjektstaben som skal lede prosjektet, 
medarbeiderne som skal gjennomføre prosjektet og alle andre som blir berørt av prosjektet kan 
påvirke samme prosjektet til både suksess og fiasko. Både subjektivt og objektivt. Selv om 
prosjektet når målene sine aldri så godt vil det ikke overleve i organisasjonen dersom menneskene 
ikke anerkjenner det. På den andre siden har det lite å bety for de fleste om målene ikke innfris 
dersom menneskene elsker prosjektet. Nøkkelen er altså å ta med de sosiale aspektene i 
planleggingen; hvordan kan en få flest mulig til å gi mest mulig anerkjennelse til prosjektet? Dette 
handler mye om motstand. Det vil være viktig å kartlegge styrken og retningen på motstanden og 
gjøre kloke valg i forhold til dette. I hvilken grad er prosjektet en trussel og for hvem? Hva er 
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bakgrunnen for denne opplevelsen, og hva kan vi gjøre med opplevelsen av denne trusselen? En 
møter altså både rasjonelle tradisjoner med forventning om struktur mens et naturlig perspektiv 
vil gi større rom for spontanitet og dynamikk og vil arbeide med for eksempel motstand i 
organisasjonen. Utfordringen blir å finne en klok balanse der begge perspektiv blir ivaretatt på en 
hensiktsmessig måte (Jacobsen, 2004). 
 
Alt dette må balanseres mot hverandre så raskt og grundig som hensiktsmessig for å komme i 
gang med gjennomføringsfasen. Vedtaket i ledelsen som godkjenner prosjektet er ofte den klare 
overgangen fra planleggingsfasen til begynnelsen på gjennomføringen. En skal merke seg at hos 
aktører med strengt rasjonelle perspektiver vil implementeringen oppfattes som avsluttet når 
godkjenningen er gjort. Det som gjenstår er nærmest å sette stikkontakten i veggen ”og så 
fungerer alt”. At det skulle være motstand, oppfølging og andre krevende prosesser i kjølvannet 
av vedtaket eksisterer ikke for disse aktørene. 
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2.3.1.2 Gjennomføring 
Denne fasen beskrives i to separate deler, da innføring av telemedisin omfatter en teknisk 
installasjon og en brukerimplementering som to adskilte prosesser, både kronologisk og i forhold 
til aktører. 
 
Teknisk gjennomføring handler i stor grad om å utføre nøyaktig det som er beskrevet i 
prosjektplanen. Utstyr kjøpes eller bygges etter spesifikasjoner fra planene og gjøres klart til 
brukerimplementeringen. Utfordringer i denne fasen forventes å kunne løse ved å gå tilbake til 
planene og finne riktig løsning ut fra for eksempel målbeskrivelsen. Dermed kan en for eksempel 
finne tilsvarende komponent for å ferdigstille denne delen av prosjektet. Hovedutfordringen i 
denne prosjektfasen er om det er gjort godt nok planarbeid. Dette er første praktiske testen på 
kvaliteten av planarbeidet, men også avgjørende for utfallet av prosjektet. Det har lite å si hvor 
godt vi synes vi planla og hvor god brukerimplementering vi har dersom vi har valgt feil løsning. I 
planfasen er det viktig å se i langsiktige perspektiv og for eksempel ikke overvurdere begrepet 
brukervennlighet som løsning på alle vanskelige spørsmål.  
 
Brukerimplementeringen vil preges av de som er involvert i prosessen, og de holdningene og 
forventingene disse har til organisasjon og endring. Alt fra beslutningstakere, ”instruktører” og 
deltakere vil ha sine ståsted eller perspektiv i forhold til dette, noe som vil speiles igjen i selve 
implementeringsprosessen. Med en rasjonell tilnærming ”elimineres”  det meste av utfordringer 
med teknologisk brukervennlighet og i verste fall en bruksanvisning. Men med en naturlig 
tilnærming vil dette være en krevende fase som på mange måter vil være vippepunktet i 
prosjektet. Hvor godt vi får brukerne til å anvende det som skal implementeres avhenger i stor 
grad av denne fasen. Selv relativt svake prosjektplaner kan bli vellykkede implementeringer 
dersom implementeringen overfor brukerne er god, men motsatt vil selv den beste planen 
havarere i møtet med brukerne dersom implementeringen ikke er god nok. Motstand vil være 
sentralt, men også erkjennelsen av at individer vil forstå ulikt og dermed anvende det som 
implementeres ulikt. I hvilken grad avvikende bruk er hensiktsmessig og aksepteres, og hvordan 
en kan bedre samsvaret mellom forventet og reelt bruksmønster vil være sentrale fokusområder 
med en naturlig tilnærming (Røvik, 1998).  
 
En annen utfordring oppstår når perspektivene på organisasjon og endring er heterogene. Dersom 
planer er skrevet eller implementeringen presenteres gjennom ett perspektiv mens deltakerne har 
et annet ståsted vil det naturligvis oppstå motsetninger som vil påvirke implementeringen. Hvem 
vil vel ta i bruk noe som en opplever konflikt ved? Sett fra et myteperspektiv forventes det ikke at 
denne fasen behøver mye fokus. Oppmerksomheten rettes mot de synlige artefaktene, for 
eksempel en organiseringsmodell, en sertifisering eller teknisk utstyr og ikke på usynlige faktorer 
 
35 
 
  
som brukerimplementering. Ledere som preges av myteperspektivet har hatt forventningene sine 
knyttet til det synlige, og oppfatter gjerne implementeringen er avsluttet når en er ferdig med den 
tekniske implementeringen og en har fått på plass det en forventet (Røvik, 1998). 
 
2.3.1.3 Etterarbeid 
Etterarbeidsfasen vil også se svært ulik ut fra de ulike teoretiske perspektivene på organisasjon og 
endring. Som nevnt vil man med utgangspunkt i et rasjonelt- og et myteperspektiv kunne oppfatte 
implementeringen som avsluttet når den tekniske implementeringen er utført, mens man ut fra 
andre perspektiv som det naturlige kan tillegge etterarbeidsfasen mye fokus. Hverken individer 
eller organisasjoner er rendyrkede i det ene eller andre perspektivet, men farges av bakgrunnen 
vår og de ulike omgivelsene vi står i. Dermed vil de fleste ha et eller annet forhold til 
etterarbeidsfasen, om enn i ulik utstrekning og med ulik tilnærming og fokus. 
 
Med utgangspunkt i et rasjonelt perspektiv handler det mye om å evaluere (gjerne med 
kvantitative kriterier) for å dokumentere grad av suksess men også å avdekke svikt/mangler. 
Eventuelle avvik korrigeres rasjonelt og ny evaluering gjennomføres eventuelt. 
Med andre perspektiv vil aktørene legge vekt på for eksempel en tett oppfølging med brukerne for 
å oppnå bruk som i størst grad samsvarer med det planlagte. Dette handler ikke bare om teknisk 
bruk, men også situasjonsoppfatning, tolking og danning av beslutningsgrunnlag, 
beslutningstaking, osv. Dermed handler dette ofte om pedagogisk og metodisk innsats over tid for 
å oppnå ønsket og varig effekt. Planprosessen bør beskrive denne fasen så den ikke blir for 
omfattende, men også for å få aksept for ressursbruk til denne delen av implementeringen. Dette 
arbeidet blir forlengelsen av brukerimplementeringen, og har som hensikt både å sørge for godt 
samsvar mellom forventet bruk og faktisk bruk (compliance) men også for å sikre varig riktig bruk 
(Winter, 1999).  
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2.3.2 Perspektiver på organisasjon og endring i sammenheng med fasene for implementering 
I matrisen nedenfor synliggjøres de presenterte perspektivene og hva en kan forvente å finne i de 
ulike fasene, for å synliggjøre motsetninger og andre spørsmål. 
 
        Faser  
Perspektiv  
Forberedelse Gjennomføring - 
teknisk 
Gjennomføring - 
brukere 
Etterarbeid 
Rasjonelt Høy prioritet. 
Hvorfor og hvordan. 
Toppstyrt. 
Følger av 
forberedelse 
Lite fokus, følger av 
forberedelse 
Eliminerer seg selv 
Naturlig Engasjement fra 
organisasjonen. 
Fokus på visjon 
Liten men 
nødvendig fase. 
Konsekvens og 
springbrett 
Håndtering av 
motstand 
Kontinuerlig 
evaluering og 
justering for å nå 
visjon 
Myte Sterkt engasjement. 
Fokus på ekstern 
legitimitet og synlige 
artefakter 
Dette er målet, 
prosjektet er fullført 
Hvorfor? Eksisterer ikke? 
Figur 4: Sammenligning av organisasjonsperspektiv gjennom ulike faser i en implementering 
 
Ulikhetene synliggjøres ytterligere dersom en ser på fordeling av arbeidsinnsatsen i de ulike 
fasene: 
 
 
 
  
Forberedelse Gjennomføring 
teknisk 
Gjennomføring 
brukere 
Etterarbeid 
Rasjonelt 
Naturlig 
Myte 
Figur 5: Prinsipiell fordeling av arbeidsinnsats ved ulike organisasjonsperspektiv gjennom en implementering 
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2.4 Om implementering av telemedisin 
Hovedlinjene fra generelle implementeringsprosesser følger også for telemedisin, men på 
bakgrunn av Obstfelder sin studie framheves sentrale kriterier for å lykkes. Oppsummert forventes 
det at vellykket implementering av telemedisin tilfredsstiller kravene: Det er et tydelig problem, 
telemedisin er anerkjent som en fordel, telemedisin løser medisinske eller politiske problem, det 
er samarbeid mellom alle involverte, problemer blir sett, tatt tak i og løst, framtidig drift er sikret 
(Obstfelder, et al., 2007). Kunnskapen er hentet hos organisasjoner som har lykkes med 
implementering av telemedisin, og det er enkelt å finne teoretisk forankring for de ulike 
kriteriene. Utfordringen er at de ikke er spesifikke. Dette kan være kritisk i minst to retninger. For 
det første er det vanskelig å måle om kriteriene er innfridd eller ikke. Dermed er det kort vei til 
illusjonen om at et kriterium er oppfylt mens det faktisk ikke er det. Andre utfordring er at sett fra 
ulike organisasjonsperspektiv kan man argumentere for at kriteriene er innfridd uten at de faktisk 
er innfridd slik Obstfelder sin studie forventer. 
 
Tabell 2: Prinsipp for hvordan man ut fra ulike organisasjonsperspektiv kan argumentere for å tilfredsstille kriteriene 
Kriterie Rasjonelt perspektiv Naturlig perspektiv Myte perspektiv 
1. Problem er tydelig 
 
Ledelsen ser et problem  Vi har et problem Jeg har sett noe genialt 
som gir bedre resultater 
2. Telemedisin er fordel Ledelsen ser fordelen Hele organisasjonen er 
enig 
Uten tvil! 
3. Telemedisin løser 
problem 
Ledelsen ser at 
problemet løses 
Hele organisasjonen 
enig 
Uten dette går vi glipp 
av fordelene! 
4. Involverte 
samarbeider 
Medarbeidere gjør som 
ledelsen bestemmer 
Motstand løses Alle vil jo oppnå 
fordelene! 
5. Problemer tas tak i Ledelsen løser 
problemer 
Ellers oppstår ny 
motstand 
Hvilke problemer? 
6. Framtidig drift sikret Finansieringsplan og 
vedtak er på plass 
Ja, men vurderes 
fortløpende. 
Det ordner seg, ingen 
ønsker tilbakegang 
 
 
Obstfelder presenterer seks kriterier. Kriterier oppfattes som spesifikke og allmenngyldige uttrykk 
som skal oppfylles. Utfordringen er at det som kriteriene beskriver knyttes til konteksten til den 
enkelte organisasjonen som gjennomfører implementeringen. Siden organisasjoner oppfattes som 
unike blir også den enkelte konteksten unik, og dette gir grunnlag for svært ulike utfall av de 
samme kriteriene. Semantisk sett ville et begrep som inviterte til tolking passet bedre, som for 
eksempel ”retningslinje”. 
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Denne studiens kritikk til Obstfelders kriterier imøtekommes noe med utdypinger av de ulike 
kriteriene. Første og andre kriterium refererer til kildene som tydelig hadde beskrevet klare 
medisinske eller politiske problem. Med tilbakeblikk på teorikapitlet i denne studien er det å 
definere en klar og klok problemstilling med klare mål i seg selv en vesentlig utfordring. Sett fra 
ulike organisasjonsperspektiv vil det være rom for ulike oppfatninger og utfall av kriteriene, med 
ytterligere utfordringer til første og andre kriterium. Tredje kriterium utdypes med eksempler på 
hvordan telemedisin kan anvendes, men utdyper ikke problemstillingen med å få ulike aktører i 
ulike roller med ulike perspektiv til å etablere konsensus. Det er enkelt å finne relevante 
eksempler i hverdagen på hvor vanskelig dette i realiteten er. Fjerde kriterium forutsetter formell 
og uformell dialog mellom alle parter, men også formen og kvaliteten på dialogen forventes å bli 
ulik sett ut fra ulike organisasjonsperspektiv. Femte og sjette kriterium utdypes med eksempler på 
hvordan telemedisin har blitt sikret framtidig bruk, men sier ikke mye om hvilke retningslinjer 
eller hvilken kontekst som gjelder for å oppnå dette. For eksempel omtales ikke evalueringer som 
grunnlag for vurderingen om varig drift. Dersom en slik utdyping av kriteriene i større grad hadde 
uttrykt hvilken kontekst kriteriene skulle forstås i kunne dette kompensert for den relativt 
uspesifikke formen de har i dag. 
 
En helt annen side av Obstfelder sine kriterier er at de påpeker viktige faktorer ut over det 
opplagte. Fokus rettes ikke mot tekniske eller strukturelle faktorer som budsjetter, vedtak eller 
videoformat men mot indre organisatoriske forhold. Forfatterne diskuterer for eksempel begrepet 
”sosial forhandling” og hvordan grenseflaten mellom de sosiale og de strukturelle faktorene i en 
organisasjon utvikler seg sammen og dermed kan imøtekomme kriteriene. Sett fra ulike 
organisasjonsperspektiv vil de involverte forstå og håndtere blant annet ”sosial forhandling” ulikt. 
Dermed er kriteriene til Obstfelder viktige for å lykkes, men det gjeldende synet på organisasjon 
og endring innen en virksomhet har en overordnet og kanskje avgjørende rolle for utfallet av 
implementeringen. Dette er slik et eksempel på organisasjonsperspektivets betydning ved 
overføring av ideer mellom organisasjoner. Obstfelder presenterer med andre ord en oppskrift for 
å lykkes slik også denne studien har som mål. Dette understreker igjen viktigheten av at 
kunnskapene til både denne studien og Obstfelder sine kriterier må tolkes og anvendes med 
klokskap. 
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2.5 Om evaluering av endringsprosesser 
Evaluering er et utfordrende emne å presentere, da det er mange perspektiver som gjelder for alt 
fra definisjon av verdier til metodikk. Denne studien presenterer en pragmatisk tilnærming. Først 
presenteres ulike evalueringskriterier som kan indikere suksessfull implementering. Deretter 
presenteres ulike innfallsvinkler for å få relevant innsikt til å gjennomføre evalueringen. Denne 
studien er altså ikke ute etter den definitive målemetoden, men å finne ulike veier til klok innsikt 
for å bedømme en kompleks prosess. 
 
2.5.1 Implementeringsteori om suksess: 
Alle endringer medfører en forventning om forbedringer, og utviklingsoptimismen som hører til 
mange organisasjonsperspektiv gir ofte løfter om en bedre framtid. Tanker og beskrivelser av 
suksess har en sentral plass i organisasjonsteori og implementeringsteori. Med utgangspunkt i de 
forskjellige perspektivene beskrives suksess ulikt, fra rasjonelle perspektiver kalkulerer forventet 
gevinst gevinst av investeringen (Return Of Investment) til andre perspektiv som fokuserer i helt 
andre retninger (Jacobsen, 2004). Suksessdefinisjonene som er valgt å anvende i studien 
gjenspeiler forventningene fra de organisasjonene implementeringene er gjennomført i, men i 
tillegg inkluderes andre perspektiver på evaluering for å synliggjøre ulike tradisjoner.  
 
2.5.2 I hvilken grad lykkes implementeringer? 
Det er en etablert kunnskap om gapet mellom det vi vet er optimalt og det vi faktisk gjør, kalt 
”the knowing-doing gap” (Pfeffer & Sutton, 2000). Selv om vi har kunnskap om hva som er 
optimal løsning gjør vi i praksis noe annet enn det vi burde. Dette kan gjelde motivasjonen til å 
gjennomføre en endring, men også situasjonen etter at endringen er implementert. Noen ganger 
vet vi heller ikke selv at dette gapet eksisterer mens andre ganger kommer det fram i for eksempel 
evalueringer. Første bud er altså å etterspørre resultater og gjennomføre evalueringer for å se etter 
eventuelle gap. Dette vil både lede til bevisstgjøring om eget resultat, men også lede oss vekk fra å 
basere oss på antakelser. Pfeffer & Sutton peker på flere årsaker til at gapet oppstår, men 
framhever blant annet problemet med at prat erstatter handling (ibid). Vi snakker om problemet i 
stedet for å løse det. Dette gir flere ulike utfordringer. Ved å snakke om et problem kan vi lage en 
forståelse for årsaken, men samtidig få en opplevelse av at vi har løst problemet. Dette kan 
videreføres i møter, planer og vedtak som forsterker denne opplevelsen. Dette er høyst relevant 
for implementeringsprosjekt som ofte skal være løsningen på problemer. Ledere med et rasjonelt 
perspektiv eller et myteperspektiv kan tenke at implementeringen er diskutert, prosjektet er 
beskrevet og vedtatt, og dermed antatt gjennomført. For eksempel en langvarig etterarbeidsfase 
for å sikre varig og riktig anvendelse tas kanskje ikke høyde for. 
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Pfeffer & Sutton framholder 8 retningslinjer for å lykkes med implementeringer (Pfeffer & Sutton, 
2000). For det første er det viktig å etablere en solid oppfatning av hvor en vil hen. Hva skal en 
oppnå og ikke minst hvorfor. Begrunnelsen er selve fotfestet til implementeringen og forutsetter 
solide argumenter.  
 
Neste retningslinje er å etablere kunnskap om problemet og mulighetene. Dette kommer ikke av 
teoretiske utledninger men av å være i det aktuelle miljøet og være i direkte befatning med det en 
skal løse og konteksten. Denne tette interaksjonen kan man nok oppnå på forskjellige måter, men 
ved å ta utgangspunkt i et naturlig perspektiv kan man anta at man får dypest innsikt i hva som er 
det egentlige problemet, og hvilke muligheter en faktisk har.  
 
Tredje retningslinje er å fokusere mer på konkret gjennomføring enn på elegante planer. Man bør 
måles på de resultatene man oppnår og ikke på hva en sier. Dette kan nok også oppnås på flere 
måter, men hva en ser etter og hvordan en velger å gå fram vil avspeile perspektivet til de 
involverte. Det behøver ikke å gjøre noen forskjell i seg selv så lenge en når målet, men kan være 
interessant å vite for prosessen for øvrig.  
 
Fjerde retningslinje er å ha høyde for feil, og avklare ansvar og dekning i forhold til feil. Uten en 
slik avklaring kan en både få frykt for feil og ikke minst kan en bli handlingslammet dersom 
prosessen tar en annen vei enn forventet og det oppstår konsekvenser som noen i ettertid må ta 
ansvar for.  
 
Femte retningslinje er å få vekk alt som gir frykt. Frykt gir mange mekanismer som fører til gap 
mellom intensjon og resultat og må for all del fjernes. Både frykten selv men også mekanismer 
som kan lede til frykt. Både fjerde og femte retningslinje vil se ulik ut fra ulike 
organisasjonsperspektiv. Hvordan en forholder seg til at feil får anledning til å oppstår, hvordan 
feil løses, hvordan en forholder seg til frykt er eksempler som er nært beslektet med motstand 
(Jacobsen, 2004). I lys av et naturlig perspektiv er det akkurat det ”indre livet” i organisasjonen 
som er i fokus, med blant annet en interesse for motstand.  
 
Sjette trinn omhandler å motstå falske analogier. Et eksempel kan være å misoppfatte begrepene 
samarbeid og konkurranse. To virksomheter som opererer i samme marked konkurrerer mot 
hverandre, men en falsk analogi vil være at de enkelte virksomhetene også skal konkurrere 
internt. Konkurranse kan være positivt i et eksternt perspektiv for å kapre markedsandeler, men 
for å utvikle og drive en virksomhet internt til en slik konkurranse blant annet føre til frykt. Det 
forventes at med ledere eller deltakere med et rasjonelt perspektiv har et fortrinn til denne 
retningslinjen. Man kan assosiere denne rasjonaliteten med analytiske egenskaper og evne til å se 
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seg selv og hva en gjør fra avstand. Dette makroperspektivet kan være vanskeligere å oppnå med 
utgangspunkt i andre organisasjonsperspektiv.  
 
Syvende retningslinje er å etterspørre relevante resultat, og la dette være en motivator får å få 
forbedringer til faktisk å skje. Det kan forventes at det er mange men ulike tilnærminger som 
leder fram. Likevel er det en antakelse i denne studien at etterspørselen og resultatbeskrivelsen 
beskrives ulikt sett ut fra ulike organisasjonsperspektiv. Dette må tas høyde for og kan være 
interessant i seg selv, men vil også være interessant opp mot første retningslinje om å sette klare 
mål.  
 
Åttende og siste retningslinje peker på hva lederne gjør og hvilke perspektiv på organisasjon og 
ledelse som markerer seg. Rasjonelle ledere med høy grad av beslutninger assosieres med større 
gap mellom det en ønsker (beslutter) og det som faktisk skjer enn ledelse som fokuserer mer på å 
etablere gode miljø og prosesser som for eksempel et naturlig perspektiv gjør (Pfeffer & Sutton, 
2000). Dette åttende punktet er spennende da det ser hele prosessen fra en ny dimensjon. Ulike 
ståsted hos ledere og deltakere vil gi ulike utfall, og kanskje er dette et punkt vi må bite oss merke 
i. En side av andre retningslinje er å se etter problemer og muligheter. I utgangspunktet handler 
nok andre retningslinje mest om å se etter problem og mulighet i forhold til den aktuelle 
situasjonen i den involverte organisasjonen. Dersom problemer og muligheter utvides til å 
omhandle ståstedet til de involverte slik åttende retningslinje beskriver oppstår noe spennende. 
Hvilke problemer og muligheter medfører de ulike organisasjonsperspektivene, og hvilket 
perspektiv er foretrukket for implementeringer? Trekker vi dette videre kan vi også spørre om 
hvilke problemer og muligheter medfører aktørenes (beslutningstakere, ledere, deltakere, eksterne 
samarbeidspartnere,…) organisasjonsperspektiv? Løsningen kan være å inneha både selvinnsikt, 
innsikt om egen organisasjon og ikke minst forståelse for styrker og svakheter ved de ulike 
organisasjonsperspektivene slik at du kan etablere ditt eget pluralistiske perspektiv (Ottesen, 
2011). På denne måten kan du med utgangspunkt i deg selv og din forståelse navigere deg fritt for 
å oppnå maksimalt av fordeler og være minimalt i berøring med ulempene for å nå målene. 
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2.5.3 Suksesskriterier – målestaven for prosessen 
Å måle resultater i forhold til forventninger er noe av det mest grunnleggende og intuitive man 
kan gjøre. I mange sammenhenger i samfunnet finner en eksempler på dette, og det kan ha sin 
verdi. Det er relativt enkelt å etablere målsettinger, relativt lett å forstå, og relativt lett å måle. 
Spørsmålet er hvor pålitelige svarene er (Winter, 1999). Derfor presenteres ulike innfallsvinkler til 
å definere og evaluere graden av suksess. 
 
Suksesskriteriene som beskrives i denne studien gjenspeiler målene som ble funnet i planene for 
implementeringsprosessene i de tre organisasjonene som studeres. En slik målevaluering 
forutsetter en klok planleggingsprosess, og kan i verste fall gi feilaktig dom over kloke prosjekter. 
Dersom målene er urealistisk høye vil et aldri så godt prosjekt evalueres som mislykket samme 
hvor objektivt sett gode resultater en har oppnådd. På samme måte vil urealistisk lave 
forventninger alltid bli innfridd og score til suksess selv om det objektivt sett ikke er særlige gode 
resultater. Likevel velges det å fokusere på de forventede planene siden det er de som er brukt av 
organisasjonene som studeres. En av årsakene til å følge tre ulike målbeskrivelser er at det er 
vanskelig å definere objektive, generiske, sensitive og spesifikke suksesskriterier for 
implementeringsprosesser. Den andre årsaken er det kan være vesentlig med en eller annen form 
for plan for en hver intervensjonsprosess, der målene også er gjennomarbeidet i forhold til det 
spesifikke prosjektet.  
 
Resultater kan komme i to dimensjoner. En finner resultater i forhold til forventningene, men det 
dukker også opp andre uforutsette resultater som også har verdi og påvirkning. Dette er ofte 
resultater en ikke evnet å forutse i planleggingen av prosjektet, men som har oppstått i den 
dynamiske prosessen ved gjennomføringen av prosjektet. Disse uventede resultatene kan både ha 
positiv og negativ innvirkning, og bør tas med i den samlede resultatvurderingen (Jacobsen, 
2005). 
 
Tidsperspektivet for evalueringen inkluderes ikke i dette studiet, men overlater det i 
utgangspunktet til målsettingene i planen for implementeringsprosessen. Dette kan være en 
svakhet da planer ofte har et relativt kort tidsperspektiv, kortere enn den forventede varigheten av 
implementeringen. Samtidig vet vi at implementeringen vi har gjennomført er utsatt for positive 
og negative påvirkninger i ulike retninger som kan gjøre noe med resultatet over lengre sikt, etter 
at vi har avsluttet vår påvirkningsprosess. Derfor kommenteres tidsperspektivet nærmere i de 
ulike evalueringsperspektivene nedenfor. Det er viktig at tidsperspektivet inkluderes i 
målevalueringen i planene slik at dette fanger opp påvirkningene over tid. 
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Når det gjelder implementering av telemedisin spesielt handler evalueringen om to spørsmål. For 
det første hvordan en oppskalerer en pilot til å bli en integrert del av daglig praksis, og for det 
andre hvordan storskala telemedisinske system skal bygges og vedlikeholdes (O. Hagen, 2010). 
 
2.5.3.1 Grad av måloppnåelse fra mål og visjoner hos de tre selskapene 
Tradisjonelt har denne evalueringsformen sterk forankring hos rasjonelt pregede organisasjoner. 
For ledere er det enkelt å måle og rapportere og for medarbeidere er det klare svar å forholde seg 
til. Den har sine klare verdier i å måle på relativt objektive parametere som oppfattes som 
sammenlignbare og pålitelige (Jacobsen, 2004). Det stilles likevel spørsmål ved denne 
evalueringen da den ikke fokuserer på prosessen og organisasjonen slik de andre innfallsvinklene 
gjør (Winter, 1999). For å sammenligne endepunktet med forventningene i planene har denne 
evalueringen sin verdi, men dette stiller store krav til hva målene faktisk uttrykker. En varig 
implementering står i sammenheng med en solid prosess, men det ser ut for at prosessbeskrivelser 
har en svar posisjon i tradisjonelle målbeskrivelser. Prosessen må altså defineres som et mål i seg 
selv. En annen side ved denne typen evaluering er at den forutsetter at målene er beskrevet for å 
kunne evalueres, og at de representerer de mest viktige punktene å evaluere. Dette er store krav å 
stille i forkant av en prosess. Som nevnt tidligere vil dette medføre potensiell bias i konklusjonen 
om implementeringen var en suksess eller ikke. 
 
2.5.3.2 Systemene tatt i bruk, brukes jevnlig, på hensiktsmessig måte 
En annen sentral tilnærming er å vurdere i hvilken grad endringen faktisk er tatt i bruk, forkastet 
eller frikoblet fra organisasjonens øvrige virksomhet (Røvik, 2012). Dette utgangspunktet har 
klare koblinger til ”the knowing-doing-gap” (Pfeffer & Sutton, 2000). Dersom endringen ser ut 
for å være tatt i bruk er neste trinn å ta stilling til hvor ofte eller i hvilke situasjoner det brukes. 
Om det nylig implementerte brukes en sjelden gang på anmodning indikerer naturligvis en 
svakere grad av implementering enn om det implementerte intuitivt brukes som førstevalg i 
hyppige og allsidige situasjoner. Til sist må en også vurdere om det implementerte anvendes på 
en god måte.6 I tillegg vil denne tilnærmingen vise hvor i prosessen det eventuelt har skjedd 
endringer i forhold til det forventede/planene. Den tradisjonelle evalueringen i forhold til mål 
kritiseres da den ikke fokuserer på hvorfor det oppstår avvik mellom forventning og resultat. 
Denne tilnærmingen fokuserer i stedet på at det er atferdsendringen som faktisk sier noe om 
implementeringen er vellykket (Winter, 1999).   
                                                       
6 En professor uttrykte ambivalens til hvordan hans egne modeller ble gjengitt. Ofte var det kloke eksempler som 
ble vist, men sjelden var modellene gjengitt slik han hadde utarbeidet og publisert de, og forventet at de skulle 
bli gjengitt. Han var usikker på om han skulle glad for mulig videreutvikling av modellene eller frustrert for at 
andre ikke forstod hans egentlige budskap? 
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2.5.3.3 Varig gevinstrealisering 
En interessant side ved varig gevinstrealisering er kraften til å motstå endringer. Tidligere er det 
omtalt motstand mot å ta inn nye endringer, men er endringen gjort vil kraften mot å endres i 
neste omgang si noe om hvor sterkt det nye er forankret. Derfor vil varighetsperspektivet være 
interessant. Klarer endringen å gi resultater, og vil dette bestå over tid? Når en ikke bare snakker 
om at implementeringen brukes, brukes regelmessig og hensiktsmessig men at den også gir 
resultater har vi lagt til et nytt ledd. I tillegg kommer tidsperspektivet som enda et ledd. Hvilket 
tidsperspektiv en definerer som ”varig” må diskuteres nærmere, ut fra for eksempel hvor 
dynamisk organisasjonen er for øvrig og hvor mange impulser den utsettes for. I noen 
organisasjoner med høy endringstakt og mange ytre impulser vil 6 måneder oppfattes som varig 
mens i en annen organisasjon vil dette kanskje tilsvare 6 år (Jacobsen, 2004).  
 
Hvilke gevinster vi snakker om er også interessant. Dette vil variere mellom ulike organisasjoner 
ut fra ledelsens organisasjonsperspektiv, men tar utgangspunkt i det som generelt er verdier og 
som beskrives i for eksempel virksomhetsplaner eller forretningsplaner. For mange organisasjoner 
er det finansielle verdier, men kan også være menneskelige verdier som helse, kompetanse, 
rekruttering osv. Kvalitet og omdømme kan også være sentrale verdier. Planene for 
endringsprosessen må ta høyde for hvilke gevinster som er relevante for organisasjonen og 
definere hva som er kriteriene for å definere gevinst. En jevn økning i inntjening på 7% gjennom 
de siste årene betyr ikke at den endringen vi gjorde for ett år siden er vellykket dersom 
inntjeningen siste periode er på 7%. Inntektsøkningen er god i seg selv, men den er ikke relativt 
forbedret etter endringen. Samtidig kan et omdømme som endres til å inkludere for eksempel 
begrepene innovativ, tilpasningsdyktig og brukerorientert beskrive en suksessfull endringsprosess 
dersom disse begrepene ikke var til stede før endringen og det var forventet å oppnå disse 
beskrivelsene. 
 
2.5.3.4 Den ideelle evaluering? 
I letingen etter ”evalueringens hellige gral” er det sannsynligvis en blindvei å søke etter den 
ultimate metoden. Sannsynligvis bør vi kombinere innfallsvinkler og metoder for å få et helhetlig 
og representativt bilde og samtidig klare å unngå svakhetene som følger hver enkelt 
innfallsvinkel. De rasjonelt pregede vurderingene av resultater opp mot mål bør kombineres med 
naturlig pregede evalueringer som ser mer på prosess og varighet. Kanskje er dette en 
innfallsvinkel til evaluering som bør være en rettesnor: ”Endringen er tatt i bruk, gir resultater i 
forhold til målsettinger, brukes jevnlig og hensiktsmessig, også ved gjentatte vurderinger”. 
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2.6 Oppsummering av teori 
På grunnlag av teorien setter organisasjonsperspektivet til alle involverte en overordnet ramme 
for alt fra forventninger, innfallsvinkler og framgangsmåter. Hvordan ledere definerer planer og 
mål og hvordan medarbeidere og andre aktører reagerer og handler tar utgangspunkt i dette. 
Oppskriften til vellykket implementering kan se ut til å starte med aktører som kan beskrives med 
et organisasjonsperspektiv som både viser egenskaper som kan knyttes til det rasjonelle 
perspektivet men også egenskaper for langsiktighet og forankring som en oppnår gjennom 
egenskaper som kan knyttes til et naturlig perspektiv. I tillegg skal en ikke glemme de positive 
sidene ved myteperspektivet, med blant annet kraften av sosial påvirkning og nysgjerrigheten til 
nye impulser. Dette blir en viktig og vanskelig balanse som fordrer kunnskap og selvinnsikt.  
 
Et annet ledd av den teoretiske vinneroppskriften er å planlegge en implementering som fokuserer 
på alle fasene, men med en solid og klok planleggingsfase vil grunnlaget være lagt for lettere og 
mer oppfølgingspreget arbeid i de øvrige. Brukerimplementeringen og etterarbeidsfasen har en 
avgjørende rolle for å gjøre implementeringen bærekraftig og motstandsdyktig for uønskede 
endringer.  
 
Dersom en ønsker å hente inn kunnskap fra andre lignende prosesser må dette gjøre med 
klokskap fra translasjonsteori, der fortolking gjøres ved både uthenting og innsetting.  
På alle nivåer av implementeringsprosessen er det kritiske faktorer, så for å få en vellykket 
implementering er det mange faktorer som skal på plass på riktig måte. Det er ikke noen 
overraskelse at vellykkede implementeringsprosesser er komplekse å gjennomføre, men vi har 
også eksempler på at det svært godt lar seg gjennomføre.  
 
2.7 Spørsmål fra teorien til å besvare med empirien 
Av teorien avledes noen sentrale spørsmål som studien søker svar på. Litteraturen som er 
presentert har synliggjort sentrale punkt i en implementeringsprosess, der valgene som gjøres 
forventes å ha betydning for resultatet. Studien vil vise hvordan disse sårbare punktene eller 
veiskillene vises igjen i de tre organisasjonene. Hovedspørsmålet i det videre arbeidet er: hvilken 
kraft har aktørenes organisasjonsperspektiv til å forklare sammenhenger og resultater? 
I teorien har det vært gjennomgående at de involverte aktørene sitt organisasjonsperspektiv kan 
være av stor betydning for implementeringsprosessen. Derfor vil studien også se etter hvilke 
perspektiv som finnes igjen hos ledere og medarbeidere i disse organisasjonene. Hvilke perspektiv 
er involvert og hvilke perspektiv utgjør hovedtyngden hos de enkelte organisasjonene? Gjør 
lederne bevisste valg forhold til organisasjonsperspektiv eller følger de tradisjon og vane på en 
mer ubevisst måte? Balanserer lederne mellom flere perspektiv eller har de sitt ene favoritt-
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perspektiv? Dette utdypes i de følgende spørsmålene som er mer utdypende i forhold til 
sammenhengen mellom organisasjonsperspektiv og for eksempel implementeringsprosess.  
 
Før disse spørsmålene kan besvares må det tas stilling til om implementeringene som er 
gjennomført i de tre organisasjonene faktisk er suksessfulle eller ikke. Deretter kommer 
spørsmålene om hvorfor, eller hvorfor ikke dette ble så vellykket som det burde? Hvilken 
kunnskap er det å trekke ut av de gjennomførte implementeringene? Hva var det som førte til at 
disse implementeringene ble vellykket eller mislykket, og hva bør andre gjøre for å lykkes med 
sine implementeringer? Dette danner de store overordnede rammene for hvordan studien skal 
oppfatte de videre funnene. 
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3 Metode. Om innsamling av data og bearbeiding til resultat. 
Det har vært en vesentlig metodisk utfordring å finne data som kunne belyse denne studiens 
antakelser og forskningsspørsmål. Det har vært en krevende prosess å finne representativt 
materiale og å gjøre kloke utvalg, særlig da det allerede forelå tilbud om data. I dette 
metodekapitlet presenteres de overveielser og valg som ble gjort i prosessen fra studien ble 
designet til den nå er ferdigstilt og presentert. 
 
3.1 Begrunnelse for valg av metode 
Valget av metode ble hovedsakelig gjort av to årsaker. Jeg hadde allerede en dialog med de to 
oljeselskapene om innføring av telemedisin. Dette medførte en oppfordring og et tilbud om 
empirisk materiale. I utgangspunktet var det planlagt å studere systemene for telemedisin i de to 
oljeselskapene som erklærte suksessfull implementering, men med to selskaper fra samme bransje 
kunne det bli vanskelig å se de store forskjellene. Derfor var det interessant å inkludere en 
kontrasterende organisasjon som har et annet utgangspunkt for å yte sine helsetjenester og 
dermed å implementere sin telemedisinske løsning. Med sammenlignbar telemedisinsk løsning og 
ytelse av samme type helsetjeneste men med en annerledes organisasjon var det naturlig å 
inkludere den offentlige helsetjenesten (Jacobsen, 2005). Med de innledende samtalene og det 
empiriske materialet som ble forevist ble prosjektskissen designet på grunnlag av Blaikie sin 
trinnvise modell (2009). Dette utviklet blant annet forskningsspørsmålene, som har vært 
rettesnoren gjennom arbeidet med studien. 
 
På grunnlag av skissen og det tilgjengelige materialet ble det valgt en kvalitativ tilnærming med 
case studier (Yin, 2009). Datamengden er relativt liten, er ikke kvantifisert, og studien omhandler 
komplekse forhold. Dette taler ikke for å gjøre en kvantitativ studie. Casestudiene henter empiri 
fra dokumenter og semi-strukturerte intervju (Jacobsen, 2005). 
 
Alle case og aktører i studien er anonymisert og skal ikke kunne spores tilbake til enkeltpersoner 
eller avdelinger. Dette har to årsaker: For det første ønsker studien å finne generelle nøkler til 
suksess. Derfor forsøkes det å presentere de-kontekstualiserte funn. For det andre velges dette for 
å samsvare kravene til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) om bruk og 
oppbevaring av informasjon. Med utgangspunkt i et hermeneutisk perspektiv kan en diskutere 
gyldigheten av første begrunnelse (Gadamer, 2010). På samme måte er det også i 
translasjonsteori viktig å ta hensyn til konteksten det hentes fra for å kunne hente ut kunnskap på 
riktig måte. Muligheten til å etterprøve funnene skyggelegges når anonymisering velges. Likevel 
er dette valgt, og den kontekstuelle utfordringen forsøkes synliggjort og diskutert når funnene 
beskrives.  
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3.2 Individuell bias og mulig interessekonflikt 
Bakgrunnen min er i hovedsak som medarbeider og leder i ulike organisasjoner innen offentlig 
tjenesteyting, stiftelser og frivillige organisasjoner. Privat næringsliv er en relativt ukjent arena for 
meg. Dermed må det forventes at det har vært tilgjengelig informasjon som jeg enten ikke har 
tolket riktig eller som jeg ikke har fått med seg.  
 
Det har vært vanskelig for meg å definere eget faglige ståsted. Med utgangspunkt i 
organisasjonsperspektivene vil jeg neppe passe direkte inn i noen av kategoriene, men 
demonstrerer ulike sider som assosieres med flere forskjellige perspektiv. Blaikie sin 
”constructionism” er kanskje en dekkende beskrivelse på mitt ”pluralistiske” ståsted (2009).  
 
I forhold til påvirkelighet og habilitet har jeg beskrevet hvordan det ene oljeselskapet kjøper 
tjenester av arbeidsgiveren min. Jeg er ansatt i fast stilling med regulert lønn som ikke påvirkes av 
eksterne kontrakter. Arbeidsgiver er registrert som en stiftelse. Dette masterstudiet er gjennomført 
med støtte fra arbeidsgiver, men det har ikke vært noen føringer eller forventninger fra 
arbeidsgiver om valg av tema, problemstilling, eller datainnsamling. Arbeidsgiver sin uttrykte 
interesse for å støtte gjennomføringen min av studiet er både for å støtte min personlige 
kompetanseøkning, og for at jeg bringer kunnskap tilbake til egen arbeidsplass.  
 
3.3 Gyldighet og pålitelighet for denne studien 
Studien omhandler tre ulike organisasjoner, to innen privat næringsliv og en innen offentlig 
tjenesteyting. Systemene med telemedisin har store organisatoriske og medisin-tekniske 
likhetstrekk hos alle de tre helsetjenestene som omfattes av studien. Grunnprinsippene bak 
organisering av helsetjenestene i de to oljeselskapene har også mange likhetstrekk.  
 
Spørsmålet om validitet handler om studien faktisk undersøker det som det eksplisitt legges opp 
til å undersøke (Jacobsen, 2005). Konstruksjonsvaliditet omfatter i hvilken grad designet av 
studien påvirker eller bidrar til gyldighet i forhold til hva studien skal undersøke, gjennom å 
definere konkrete målepunkt. Både konstruksjonsvaliditeten og begrepsvaliditeten er forsøkt 
ivaretatt ved at designet har vært diskutert med lederne for oljeselskapene som domeneeksperter 
på sitt fagfelt (Yin, 2009). Validering omhandler også å kontrollere for mangler eller feil. Jeg 
forsøker å redegjøre for de svakhetene som følger av designet eller gjennomføringen gjennom hele 
studien (Jacobsen, 2005). For eksempel at det manglet nøkkelinformant ved ett av intervjuene er 
en klar mangel, på samme måte som at uttalelsene til de to øvrige nøkkelinformantene ikke ble 
verifisert av sekundær-informanter. Det vil også være aktuelt å spørre seg om de tre casene faktisk 
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er sammenlignbare. Det er ikke definert noen inklusjons- eller eksklusjonskriterier for 
organisasjonene som ble sammenlignet ut over en skjønnsmessig vurdering. Selv om slike 
kriterier ble satt for informantene som skulle intervjues var dette innenfor de skjønnsmessig 
selekterte organisasjonene.  
 
I gjennomføringen av studien er reliabiliteten forsøkt ivaretatt i de ulike trinnene. Et samlet 
skriftlig materiale ble gjort tilgjengelig for studien fra hver av de tre casene. Fra dette materialet 
ble det valgt det som ble oppfattet som empirisk interessant i forhold til forskningsspørsmålene og 
teorikapitlet til denne studien, uten at det var satt spesifikke inklusjonskriterier. Innsamlingen av 
det skriftlige materialet kan ha en potensiell mangel da studien ikke har hatt tilgang til for 
eksempel dokumentarkiver for å kontrollere om det framlagte materialet var det totale materialet 
for hvert case eller om det var foretatt et utvalg (Jacobsen, 2005). Bearbeidingen av det skriftlige 
materialet ble gjort ved å gå gjennom det samlede materialet flere ganger og lete etter relevant 
informasjon på bakgrunn av teorikapitlet til denne studien. Det ble lagt vekt på informasjon i 
forhold til forskningsspørsmålene, organisasjonsperspektiv, Obstfelder sine kriterier og Pfeffer & 
Sutton sine retningslinjer (Obstfelder, et al., 2007; Pfeffer & Sutton, 2000). Det ble undersøkt for 
både positive, negative og uventede svar. All informasjon som ble valgt ble systematisert etter 
tema og case, som forberedelse til intervjuene. 
 
Det er vanskelig å fastslå i hvilken grad studien har selektert informasjon som støtter teorien og 
forbigått annen informasjon som kunne kastet viktig lys over funnene. Selv om jeg har intendert å 
vurdere all informasjon som relevant er det ikke kontrollert for eventuell ubevisst seleksjon eller 
om instrumentene i forskningen har vært tilstrekkelig sensitive og spesifikke. 
 
I gjennomføringen av intervjuene forløp samtalen relativt fritt. Med engasjerte informanter ble 
intervjuspørsmålene oftest bare enkeltord eller overordnede tema før informantene fortsatte. 
Dermed ble det lite rom for intervjueren (meg) til eventuelt å påvirke informantene. Lederne som 
ble intervjuet har ekspertkompetanse på sitt felt, med mindre fare for påvirkning fra intervjueren 
(Kvale, Brinkmann, & Anderssen, 2009). Med utgangspunkt i informantenes kompetanse, en 
semi-strukturert tilnærming og egen erfaring med tilsvarende kommunikasjons-situasjoner ble det 
valgt aktiv informantintervjuing (Andersen, 2006; Kvale, et al.). 
 
Studien valgte en kvalitativ tilnærming med semi-strukturerte intervjuer. Selv om denne metoden 
passet til designet medfører det mulige feil blant annet i kommunikasjonsprosessen. Forstår 
informantene hva jeg spør om, og forstår jeg hva informantene egentlig forteller? Uten selv å stå i 
samme kontekst som informantene medfører dette at forskeren må tolke hva informasjonen 
egentlig uttrykker (Kvale, et al., 2009).   
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I transkriberingen av data ble nøkkelord og –formuleringer ekstrahert på bakgrunn av 
teorikapitlet og spørsmålene fra den skriftlige empirien. Dette ble systematisert på bakgrunn av 
oppbyggingen til teorikapitlet til denne studien og tolket opp mot teorien. 
 
Ingen av de tre organisasjonene vil være fullstendig representative for implementering og 
telemedisin for sine typer virksomheter. Selv om oljeselskapene har relativt sammenlignbare 
systemer vil organisasjonene variere. Derfor er det vanskelig å beskrive det typiske oljeselskapet. I 
det offentlige helsevesenet er det også variasjoner mellom organisasjonene, men her er det også 
svært stor variasjon i hva en legger i begrepet telemedisin. For å gi denne studien relevans, 
gyldighet og pålitelighet legges prinsippene fra ”pattern matching” og ”rivaliserende forklaringer” 
til grunn for å finne sammenhenger gjennom å adressere rivaliserende forklaringer (Yin, 2009). 
Pattern matching omhandler å definere forventede kausale utfall og sammenligne disse med 
empiriske resultat. Slike forventninger vises for eksempel i figur 6 i denne studien. Rivaliserende 
forklaringer blir på mange måter motstykket til pattern matching, der rivaliserende forklaringer 
leter etter andre og gjerne motsatte kausale forhold enn de som ble definert i pattern matching. 
 
Dersom de tre organisasjonene ble undersøkt igjen av andre forskere ville sannsynligvis det 
samme skriftlige materialet vært tilgjengelig. Bearbeidingen og tolkningen av den skriftlige 
empirien ville kanskje avvike. Selv om analysen av samme materiale gjennomføres på grunnlag 
av samme teori vil den individuelle kontekstforståelsen kunne endre de ulike forskernes 
tolkninger (Jacobsen, 2005). Den individuelle kontekstforståelsen vil også være en mulig 
utfordring ved intervjuene, både i gjennomføring, bearbeiding og tolkning. 
 
3.4 Data – og utvalg av datakilder 
Med en kvalitativ tilnærming ble det gjennomført en deskriptiv casestudie med semi-strukturerte 
intervjuer. Mengden og typen materiale varierer i mitt tilfelle en del fra organisasjon til 
organisasjon. Alle viste stor vilje til å dele, og presenterte ulikt materiale. Det norske oljeselskapet 
tilbød flere dokumenter med større bredde enn det som til slutt ble valgt å bruke. Jeg var invitert 
til å etterspørre ytterligere dokumentasjon, noe det ikke ble vurdert behov for å gjøre. Studien fikk 
tilgang til det materialet som ble ønsket hos de tre organisasjonene. Det skriftlige materialet som 
ble valgt vekk var prosedyrer og arbeidsbeskrivelser for bruken av systemet som gikk ytterligere i 
detalj enn det som var relevant for studien, og tilstøtende dokumenter som omtalte systemet i sin 
kontekst men som ikke ga ny kunnskap eller nye perspektiv. Dokumentene i seg selv var relativt 
ulike i antall og utforming, men de ble likevel funnet representative og dekkende da de på hver 
sin måte ga et samlet bilde av planlegging og gjennomføring av implementeringen i hver 
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organisasjon. Funn fra det skriftlige materialet ga spørsmål som var viktig å få belyst i 
intervjuene, og dannet grunnlag for intervjuguiden (Jacobsen, 2005).  
 
Hos det norske oljeselskapet ble 5 ulike dokumenter valgt. Disse omfattet nyhetsbrev for intern 
informasjon om den kommende implementeringen, risikoanalyse utført av Nasjonalt Senter for 
Telemedisin, prosedyrer, ansvarsbeskrivelser og en brukerundersøkelse. Ytterligere 4 dokumenter 
ble valgt vekk. Disse omfattet ansvarsbeskrivelser og prosedyrer som ikke ga ytterligere resultater 
til denne studien. 
 
Hos det utenlandske oljeselskapet ble ”business casen” fra planleggingsfasen inkludert til studien, 
som var det eneste tilgjengelige dokumentet for studien. Det utenlandske selskapet hevder selv at 
de holder en pragmatisk tilnærming til planlegging av prosjekter med minimalt med 
dokumentasjon.  
 
Fra den offentlige helsetjenesten ble samtlige fire tilgjengelige dokumenter inkludert. Dette var en 
presentasjon av bakgrunn og løsning for en berørt ”kundegruppe”, beskrivelser av ansvars- og 
arbeidsprosedyrer og en samarbeidsavtale. All dokumentasjonen viste tydelig hva som var 
bakgrunnen for å ta i bruk telemedisin, hvordan systemet skulle fungere teknisk og for brukerne, 
og hvordan implementeringsprosessen skulle gjennomføres. Empirien til denne studien er det 
som Blaikie benevner primærdata, ved at det er jeg selv som står ansvarlig for innsamlingen, 
bearbeidingen og analysen av dataene (2009). 
 
Hos det norske oljeselskapet ble det gjennomført to møter. Først en muntlig gjennomgang av de 
valgte dokumentene og de store linjene i prosessen med en av de involverte lederne. Dette bidrog 
til å øke både begreps- og konstruksjonsvaliditeten. Dette møtet ble gjennomført den skriftlige 
empirien var gjennomgått. Etter å ha analysert det skriftlige materialet ble det gjennomført et 
planlagt intervju med samme leder. Han har vært sentral i utviklingen og oppfølgingen av 
telemedisinsystemet i sin organisasjon.  
Hos det utenlandske oljeselskapet ble det også gjennomført et intervju etter analysen av det 
skriftlige materialet og som utdypet og kastet nytt lys over dokumentet. Det ble tilbudt ytterligere 
intervju dersom ønskelig, men det ble ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre ytterligere 
intervju. 
 
Det var de samme lederne som bistod med innhenting av skriftlig materiale som også selv stilte til 
intervju som nøkkelinformanter, bortsett fra lederen i den offentlige helsetjenesten som av 
praktiske årsaker ikke kunne delta. På grunn av geografisk distanse ble det forsøkt å gjennomføre 
dette intervjuet via telemedisinløsningen som en videokonferanse. Teknisk skulle dette være en 
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enkel prosess. På grunn av IT-sikkerhetsmessige årsaker måtte denne konferansen settes opp fra 
helsetjenesten til forskeren, men de klarte ikke å gjennomføre denne oppkoblingen. Alle lederne 
har strategiske roller relativt høyt i egen organisasjon og stod som overordnet leder gjennom 
implementerings-prosessen. Det forutsettes i denne studien at disse lederne er representative for 
ledelsen i sine organisasjoner. 
 
For å utdype eller verifisere funnene fra det skriftlige materialet og ledernes uttalelser var det 
ønskelig å intervjue brukere av systemene (Jacobsen, 2005). Dette intervjuet skulle verifisere 
informasjonen fra det skriftlige materialet og intervjuene med nøkkelinformantene som var de to 
hovedkildene til studien. Brukerne som skulle intervjues skulle utpekes av lederne på grunnlag av 
mine ønsker. Det gikk ikke som forventet. Av ulike praktiske årsaker ble aldri disse intervjuene 
gjort i oljeselskapene. Hos den offentlige helsetjenesten fant jeg selv den mest relevante brukeren 
å intervjue. Denne personen var deltaker i implementeringsprosessen og hadde i sin organisasjon 
størst erfaring med bruk av systemet i forbindelse med pasientkonsultasjoner. 
Organisasjonsmessig var denne informanten svært perifert plassert i forhold til lederne som hadde 
gjennomført implementeringen.  
 
Mangelen på intervjuobjekter har gitt meg en ufullstendig populasjon å hente data fra (Jacobsen, 
2005). Det var flest spørsmål til hvordan den offentlige helsetjenesten hadde gjennomført sin 
implementeringsprosess, og intervjuet med den ene brukeren ga viktig innsikt. Informasjonen om 
den offentlige helsetjenesten bygger derfor på min tolkning av det skriftlige materialet og 
intervjuet med en bruker. Informasjonen fra denne lederen mangler derfor i resultatene, noe som 
påvirker gyldigheten av resultatene. Data fra alle tre casene ble samlet etter implementering av 2. 
generasjon av systemet i offshore helsetjenestene og 1. generasjon i helseforetaket.  
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4 Resultater. Funnene fra studiens tre organisasjoner. 
4.1 Empiri og presentasjon av funn 
Resultatene presenteres i den rekkefølgen som spørsmålene fra teorien står i, og legger fram funn 
fra både teori og intervjuer for hvert spørsmål. Dette skal gi oversikt og sammenheng i forhold til 
de overordnede spørsmålene med studien. Som nevnt er det skriftlige materialet relativt ulikt i 
mengde og utforming mellom de tre organisasjonene. I praksis er det kanskje ikke stor forskjell i 
hva studien kan trekke ut av materialet, men allerede gjennom det skriftlige materialet viser de tre 
organisasjonene ulikheter i hvordan de har dokumentert prosessene sine før, under og etter 
innføring av systemene.  
 
4.2 Hvilke punkt skulle empirien undersøke? 
Innsamling, bearbeiding og analyse av data tok utgangspunkt i hvordan de ulike 
organisasjonsperspektivene presenterte seg i de tre casene. Videre ble det fokusert på hvordan de 
ulike implementeringsfasene, Obstfelder sine kriterier og Pfeffer & Sutton sine retningslinjer 
presenterte seg i casene i lys av organisasjonsperspektivene (2007; 2000). Dette presenteres i 
illustrasjonen på neste side. 
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 Rasjonelt perspektiv Naturlig perspektiv Myte perspektiv 
Implementeringsfase:    
Forberedelsesfase Blir dette toppstyrt? 
Inviteres til motstand? 
Solide planer? 
Hvilken plass får ideen i 
organisasjonen? 
Hvor solid er 
forankringen? 
Gjennomføringsfase - 
teknisk 
Følges planer? Følges planer? Følges planer? 
Gjennomføringsfase – 
brukere 
Teknisk fokusert og 
relativt lite? 
Solid med vekt på 
forståelse og eierskap? 
Dersom noe, teknisk 
fokusert? 
Etterarbeidsfase Verifiseringer og evt. 
Justeringer? 
Stor innsats og 
grundighet 
Nærmest fraværende? 
Obstfelder:    
1. Problem er tydelig Rasjonelle beskrivelser 
fra leders ståsted? 
Eierskap i 
organisasjonen, ikke 
entydig uttrykt? 
Sterke argumenter for 
uklart problem? 
2. Telemedisin en 
fordel 
Rasjonelle argumenter 
fra leders ståsted? 
Kollektiv enighet? I følge resonnementet, 
men egentlig ikke 
problem? 
3. Telemedisin løser 
problem 
Kalkulerende 
forventning? 
Bærekraftig 
løsningsmodell? 
Løsning søker problem? 
”Alt blir bedre dersom”? 
4. Involverte 
samarbeider 
Utfører leders instruks? Hele organisasjonen? Alle har forventninger? 
5. Problemer tas tak i Rasjonelt og effektivt? Aktiv dialog og 
bærekraftige løsninger? 
Hvilke problemer? Om 
nødvendig, rasjonelt? 
6. Framtidig drift 
sikret 
Nedfelt i planer, 
verifisert i evalueringer? 
Framtidighet gjennom 
eierskap og robust 
løsning? 
Selvforklarende 
gjennom gode resultat? 
Pfeffer & Sutton:    
1. Klarhet i mål og 
hensikt 
Rasjonelle beskrivelser 
fra leders ståsted? 
Eierskap i 
organisasjonen, ikke 
entydig uttrykt? 
”Alt blir bedre dersom”. 
Fokus på anerkjennelse 
av ide. 
2. Kunnskap om 
problem og muligheter 
Rasjonelle beskrivelser 
fra leders ståsted? 
Eierskap i 
organisasjonen, ikke 
entydig uttrykt? 
”Alt blir bedre dersom”. 
Løsning søker problem. 
3. Fokus på 
gjennomføring 
Solide planer, mye 
byråkrati? 
Med vekt på brukere? Teknisk gjennomføring? 
4. Høyde for feil Feil er negativt? Feil er viktig å finne 
årsaken til og løse? 
Hvilke feil?  
Dersom feil, negativt? 
5. Fjern frykt Hvilken frykt? Sentralt fokus? Hvilken frykt? 
Vi var jo enige..? 
6. Motstå falske 
analogier 
Kalkulerende for prosess 
og gevinster? 
Enighet i alle ledd i alle 
punkt? 
Resultatforventninger? 
7. Forvent relevante 
resultat 
Rasjonelle gevinster? Lavt fokus på 
evaluering? 
Lite fokus, 
selvbekreftende i sin 
eksistens? 
8. Ledernes org.syn Command & Control? Økologisk syn? Dynamisk, sosial og 
resultatorientert? 
Figur 6: Undersøkelsespunkt for det empiriske materialet med utgangspunkt i forventninger fra teorien. 
Empirisk materiale 
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4.2.1 Norsk oljeselskap 
Første case er et norsk oljeselskap som ville innføre telemedisin for å øke kvaliteten på den 
organiserte helsetjenesten offshore, på alle installasjoner utplassert på norsk kontinentalsokkel og 
i det tilhørende nettverket på land. Med transporttider til sykehus som normalt ligger godt 
innenfor grensen på fire timer snakker vi om remote healthcare, der hovedmotivet med innføring 
av telemedisin var å øke robusthet. Selskapet har brukt telemedisin i flere år nå, så informasjonen 
er gitt med bakgrunn i relativt lang erfaring.  
 
Med utgangspunkt i selskapets bruk av integrerte operasjoner i andre deler av virksomheten ble 
helsetjenestene forespurt om dette kunne være relevant. Sommeren 2007 startet de et pilotprosjekt 
på bruk av telemedisin og ble dermed noen av de første i Norge som tok i bruk telemedisin for 
offshore helsetjenester. På hver installasjon er det en organisert helsetjeneste med en 
spesialutdannet sykepleier og et team av trente assistenter. Disse er i utgangspunktet lekfolk med 
andre funksjoner på installasjonen men som med utdanning og trening inngår i den helsemessige 
beredskapen om bord for å støtte sykepleieren i undersøkelse og behandling av pasienter. 
Helsetjenesten offshore har kontakt med egen vaktlege-tjeneste på land for støtte i vurderinger og 
beslutninger. Helsetjenestene offshore koordineres mot sykehusene på land via sykehusenes 
AMK-sentraler.  
 
 
Før telemedisin ble innført foregikk kontakten mellom helsetjenesten offshore og vaktlege kun via 
telefon. Dette gir en delvis blindet kommunikasjon, og stiller ytterligere krav til kvaliteten på 
vurderinger og kommunikasjon hos begge parter. Med tekniske forstyrrelser på dårlige 
telefonlinjer har dette vært en åpenbar sårbarhet for helsetjenesten offshore. Med telemedisin 
skulle en ved hjelp av teknologi kunne ha toveis videokommunikasjon med høy kvalitet, og 
kunne overføre undersøkelsesdata som ultralydbilder, EKG, nærbilder av hud etc. I tillegg til 
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overføringen av bildene kan også undersøkelsesmetodikker ”fjernstyres” i sann tid ved hjelp av 
instruksjoner fra vaktlege. 
 
Lederen for helsetjenesten i dette selskapet er nøkkelinformant for dette selskapet i denne studien. 
Vedkommende har bakgrunn som helsepersonell på offshore installasjoner og lang fartstid i 
selskapet. Med kjennskap til rollen som helsepersonell offshore gikk lederen over i landbasert 
arbeid med faglig ledelse av helsetjenesten i selskapet. Lederen har noe formell utdanning i 
personalledelse og administrasjon i tillegg til det selskapet har gitt av intern opplæring. 
 
4.2.2 Utenlandsk oljeselskap 
Det utenlandske selskapet opererer over hele verden og er ansett som ett av vedens ledende 
oljeselskap og har en stor avdeling i Norge. I prosjektet studien fulgte innførte de telemedisin for 
å kunne utføre ekstremt avsidesliggende prosjekter på sikker måte, med andre ord Extreme 
Remote Healthcare. Dette prosjektet ville ikke vært forsvarlig eller tillatt fra egne krav til 
sikkerhet uten blant annet den graden av sikkerhetsberedskap som telemedisin representerer. 
Selskapet har erfaring med andre typer telemedisin fra tidligere. Prosjektet som studien fulgte 
omfattet implementering på et skip som skulle utføre boringer på havbunnen i arktiske strøk. 
Dette omfatter kun en installasjon i motsetning til det norske oljeselskapet, der også graden av 
remoteness var svært ulik.  
 
 
Fra områdene der skipet utfører boring er det flere dagers transport til nærmeste relevante 
sykehus, så dette selskapet hadde høyere grad av medisinsk kompetanse om bord enn i den 
organisasjonen som omtales ovenfor. Mens det på den norske kontinentalsokkelen er en 
spesialutdannet sykepleier som innehar øverste kompetanse på installasjonen er det hos det 
utenlandske oljeselskapet en erfaren lege med bred utdanning og erfaring som hadde høyeste 
medisinske kompetanse om bord. Dette hever terskelen for hva en mestrer å behandle lokalt i 
forhold til det norske oljeselskapet. Behovet for, og måten å konsultere spesialister ved hjelp av 
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telemedisin for støtte til konsultasjon og behandling er sammenlignbar med helsetjenestene i de 
øvrige organisasjonene studien omhandler. Likevel er det et par vesentlige forskjeller. Det ene er 
størrelsen på organisasjonene som implementeringen skal gjennomføres i. Systemet skulle 
innføres på ett skip, med en liten gruppe helsepersonell som om bord som stod i direkte kontakt 
med på forhånd definerte sykehusressurser. Den andre forskjellen er at helsetjenesten i dette 
selskapet tar direkte kontakt med de ønskede spesialistene og ikke går via AMK. Prosjektet med 
innføring av telemedisin på boreskipet startet i 2012. 
 
Studien bygger på materiale som er gjort tilgjengelig fra en av de øverste lederne for 
helsetjenestene i selskapet. Som nøkkelinformant har vedkommende framskaffet både den 
dokumentasjonen studien ønsket og stilt til intervju. Vedkommende har helsefaglig bakgrunn og 
erfaring men ikke erfaring fra offshore helsetjenester. Lederen har ingen formell lederutdanning, 
ut over det selskapet har gitt av intern opplæring. 
 
4.2.3 Offentlig helsetjeneste 
Tredje case er en interkommunal legevaktstjeneste, som ønsket å anvende telemedisin for å styrke 
kvaliteten på tjenesten sin. En omorganisering av legevakttjenesten i flere kommuner medførte 
økt sårbarhet ved sammenslåing av flere lokale legevakter til en stor sentralisert legevakt, der 
telemedisin skulle kompensere for denne økte sårbarheten. Større geografisk avstand til lege var 
en av utfordringene. Den offentlige helsetjenesten  omfatter 33.000 innbyggere, fra alle 
samfunnslag. I 2011 utførte helsetjenesten 10.844 konsultasjoner, et tall som beskrives som stabilt 
i forhold til øvrige år. 
 
Ved å innføre lokale medisinske senter med telemedisinsk kontakt direkte til sentralisert 
legevaktslege skulle dette kompensere for den økte distansen. I de fleste lokalsamfunnene ble det 
lokale medisinske senteret lagt til et sykehjem der det allerede var både fasiliteter og kompetanse 
til å gå inn i en slik løsning. Løsningen berørte primærhelsetjenesten i flere kommuner og 
spesialisthelsetjenesten ved særlig å involvere lokal AMK-sentral i koordineringen av 
henvendelsene. Telemedisinsystemet startet i 2010 som et tre års pilotprosjekt som skal slutt-
evalueres om kort tid. Implementeringen omfattet i hovedsak brukere på den sentrale legevakten, 
sykehusets AMK-sentral og helsepersonell ved de lokale medisinske sentrene. Den involverte 
gruppen personell er både i antall og sammensetning tilsvarende det norske oljeselskapet, mens 
det utenlandske selskapet har en relativt liten gruppe personell som involveres av 
implementeringen. 
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Informanten til intervjuet er en bruker med tilknytning til ett av de lokalmedisinske sentrene. I 
denne helsetjenesten er både lege på sentral legevakt, lege på sykehus, personell i AMK og 
personell på det lokalmedisinske senteret involvert. Dette representerer ulike perspektiv, 
erfaringer og innfallsvinkler, men for å verifisere dokumentasjon og uttalelser fra ledelsen valgte 
studien en informant som befant seg organisatorisk sett lengst vekk fra ledelsen av helsetjenesten 
og med størst avstand til administrasjon og ledelse. Informanten har helsefaglig utdannelse og 
arbeider daglig med pasienter. Vedkommende har ingen annen utdannelse, men har arbeidet i 
denne stillingen i nærmere ti år. Før dette arbeidet hun i en tilsvarende stilling i flere år. 
Informanten har ingen utdanning eller erfaring med administrasjon eller ledelse. 
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4.3 Perspektiver på organisasjon og endring 
Ett av de overordnede spørsmålene fra teorikapitlet er hvilke organisasjonsperspektiv som 
presenterer seg hos de ulike aktørene i organisasjonene som gjennomfører implementeringen. 
 
4.3.1 Norsk oljeselskap 
Innføringen av telemedisin i det norske oljeselskapet startet med at selskapet allerede hadde 
anvendt liknende teknologi for styring og støtte av andre systemer offshore, der topplederne i 
helsetjenesten fikk forespørsel fra konsernets toppledelse om denne teknologien kunne være 
aktuelt for dem også. Umiddelbart skaper dette en nysgjerrighet på om dette er et tegn på 
myteperspektivet med en løsning som søker problem, eller om det har foregått en grundig prosess 
med fastsetting av mål og utarbeidelse av planer for telemedisinsystemet. Toppledelsen for 
helsetjenesten i selskapet beholdt lederskapet for implementeringen av telemedisin, og har fortsatt 
nær kontakt med det.  
 
Hovedmålet for denne implementeringen ble av lederne for implementeringen offisielt definert til 
”å legge til rette for at mennesker i organisasjonen arbeider optimalt via kurant teknologi”. 
Øvrige og mer rasjonelle målsetninger ble underordnet dette målet. Denne beskrivelsen av 
målene legger vekt på menneskene og arbeidet de skal utføre, der teknologien involveres i en 
underordnet rolle. Prosessen og utkommet ser ut til å ha en sterkere plass enn utstyret. Initiativet 
til å starte med telemedisin kommer fra toppledelsen i selskapet, men svært tidlig i prosessen 
involveres øvrige ledd i organisasjonen. Det ble tidlig klarlagt hvilke hensikter og egenskaper et 
slik system skulle ivareta, og hva telemedisin skulle omfatte og bety for dette selskapet. 
Telemedisin skulle føre til bedre kvalitet i det medisinske arbeidet ved å gi lege og spesialister 
bedre innsyn og vilkår for samvirke i undersøkelse og behandling. Som nevnt tidligere var dette 
en sårbarhet i helsetjenesten. I tillegg forventet en at bedre avklaring av pasienters tilstand ute på 
installasjonen kunne gi store innsparinger. Dersom personell kan behandles lokalt på 
installasjonen og ikke behøver egen evakuering til land spares selskapet for store transportutgifter. 
Dersom dette i tillegg er nøkkelpersonell på installasjonen kan det bety at nedstenging av 
funksjoner ikke er nødvendig, noe som representerer store innsparinger gjennom opprettholdt 
fortjeneste. Dette er forventninger som kommer fra ledelsen og representerer åpenbart rasjonelle 
motiver. Fra øvrige medarbeidere forteller informanten om personell på installasjonen som 
opplever økt trygghet etter innføringen av telemedisin, altså et bedret omdømme for selskapet.  
 
Som andre oljeselskap ligger det forventninger til produksjon og avkastning, men samtidig viser 
dette selskapet å ha lange tidsperspektiv og å være opptatt av bærekraftige prinsipper. 
Omdømmet til en virksomhet er sammensatt. Sannsynligvis har ”verstingene” sine lyse sider, og 
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”englene” sine negative sider. Mye av både godt og dårlig kan skjule seg bak en fasade, men en 
fullstendig kartlegging av dette for hvert av selskapene hører ikke hjemme i denne studien. 
Relativt tilsvarende samsvarende informasjon om selskapet er enkelt å finne i medieoppslag, 
samtaler med ansatte, offisielle målinger og lignende, der det observeres at selskapet vektlegger 
verdier som samfunnsansvar, kvalitet og kompetanse i virksomheten ut over de kravene som 
stilles fra myndigheter og lignende. Blant annet står helse, sikkerhet og kvalitet sterkere enn drift, 
så produksjonen stanses dersom verdiene over trues. Dette gir seg for eksempel utslag i en 
sikkerhetskultur der medarbeidere på ”gulvet” rapporterer egne feil for å bidra til forbedringer, 
noe som er en allment anerkjent indikator i forhold til sikkerhetskultur. Hvor dypt disse verdiene 
stikker i virkeligheten eller om dette er ord i festtaler kan studien ikke uttale seg om. Det er ingen 
grunn til å tro at alle feil og avvik blir meldt, men dokumentasjonen til selskapet tilsier at det 
finnes avvik som blir meldt på måten over. Dermed er det i alle fall noen på lavere nivå i 
organisasjonen som bærer verdiene som toppledelsen ønsker. Uansett er dette klare og tydelige 
verdier som er tydelig uttrykt fra ledelsen og ser ut til å være gjennomarbeidet i organisasjonen, 
noe som uansett er viktig for å etablere eller påvirke intern kultur i ønsket retning. Sammenlignet 
med for eksempel offentlig helsevesen ser man der lite av lignende uttrykk for lignende verdier og 
kultur, selv om virksomhetene ofte sammenlignes i forbindelse med sikkerhet og kvalitet. Dette 
skjer i et selskap som konkurrerer i næringslivet, med klare forventninger fra eiere og samfunnet 
til produksjon og lønnsomhet. Dette oppfattes som tegn som samsvarer med at det finnes i alle 
fall spor av naturlig organisasjonsperspektiv hos flere personer i dette selskapet. Dette ville blitt 
nærmere inn på dersom det hadde blitt gjennomført intervju med en representant for 
medarbeiderne. 
 
Prosjektet ble vedtatt i av konsernledelsen og hadde dermed forankring og støtte i 
toppledergruppen. Initiativet og de initiale prosessene går altså tjenestevei gjennom 
organisasjonens hierarki. Selskapet er børsnotert og interessenter har klare krav til resultater. 
Allerede er det grunnlag for å se at dette påvirker i alle fall ledere mot rasjonelle perspektiv. 
Prosjektgruppen som ble etablert hadde med representanter fra andre berørte i organisasjonen 
som tillitsvalgte, teknisk personell og brukere. I tillegg ble alle berørte av systemet involvert. I 
første omgang ved å informere, og senere ved å innlemme løsningen i treninger og 
demonstrasjoner. På obligatoriske faglige samlinger for alt helsepersonell ble det gjennom to år 
demonstrert, forklart og trent på systemet. Det var lederne for helsetjenesten i selskapet som var 
ansvarlige for denne demonstrasjonen og opplæringen, med støtte fra utstyrsleverandøren. 
Organisasjonen er vant til nærmest kontinuerlige endringer av ulik størrelsesgrad, og selv om 
endringer generelt medfører en viss motstand handler dette mest om å forlate noe kjent kjært og 
overgangen til noe nytt som en ikke kjenner ennå. Endringsprosessene preges i følge ledelsen av 
medvirkning og relativt langsiktige perspektiver.  
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Målsettinger synes å bli rasjonelt definert i det skriftlige materialet, mens gjennom intervjuet 
fortelles det at oppnåelsen av målene fokuserer på kvalitet og prosess. Med toppledelsens 
innføring av et nytt system som berører brukere er spørsmålet om motstand sentralt. Dette er ikke 
beskrevet i noe av det skriftlige materialet og var viktig å spørre nøkkelinformanten om. I 
intervjuet fortelles det at motstand var et åpent tema. Allerede ved første informasjon om 
innføring av telemedisin var enkelte av helsepersonellet som skulle ta i bruk systemet åpent 
kritiske, blant annet med frykt for egen arbeidsplass og frykt for overvåking. Denne motstanden 
ble i følge informanten hørt og møtt, blant annet ved at de installasjonene som var mest kritiske 
var de som ble involvert i pilotprosjektet. Studien har ikke fått medarbeidernes beskrivelse av 
denne situasjonen og har kun ledelsens forklaring. Ledelsen bestemte altså at systemet først skulle 
prøves ut hos de som tydelig ikke ønsket det. Dette ble i følge informanten åpent kommunisert, 
og systemet ble akseptert utprøvd for å skaffe erfaring og for å finne muligheter for forbedring. 
Selv om de overordnede målsettingene for innføringen var rasjonelle, ble systemene innført uten 
forventning om resultat i første omgang. Systemet for telemedisin skulle i begynnelsen ikke 
anvendes til medisinske formål men til møter, undervisning og andre samhandlingsoppgaver 
inntil systemet var robust nok ved at blant annet alle brukere var familiære og positive til bruken 
av systemet. I følge lederen viste systemene seg å fungere godt og brukerne så potensialet som lå i 
systemet. I tillegg fikk de bekreftet at systemet ikke truet arbeidsplasser. Motstanden ble i følge 
lederen overvunnet av brukerne selv og brukerne selv å anvende systemet til medisinske formål. 
Studien har kun lederens forklaring å støtte meg til, bortsett fra brukerundersøkelsen som viser at 
brukerne i dag ikke opplever systemet som truende.  
 
Selskapet sitt system for telemedisin er i følge lederen designet med svært høye krav til 
brukervennlighet. Den tekniske kompetansen som stilles til brukerne skal være svært lav, så stort 
sett all tid og oppmerksomhet som har vært anvendt på brukerne har omhandlet riktig og klok 
bruk av systemet. Med andre ord grunnlaget for å gjøre gode beslutninger om anvendelsen av 
systemet. 
 
I følge teorien forholder ulike organisasjonsperspektiv seg ulikt til motstand. Lederens beskrivelse 
av planlegging og innføring i organisasjonen kan være objektivt korrekt og gjenspeile alle parters 
syn, men kan også medføre en utvalgt framstilling som ikke er representativ for alle. Uansett 
nevnes lederen på eget initiativ motstand som et vesentlig tema i intervjuet. Både at motstanden 
var der og at de møtte konkrete problemstillinger som de måtte møte. Motstand er noe som i 
særlig grad knyttes til et naturlig organisasjonsperspektiv. I hvilken grad et slik er til stede er 
vanskelig å si ut fra dette materialet, men uansett synes det å være klare spor på verdier og fokus 
som tilhører et naturlig perspektiv.  
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På bakgrunn av dette ser det ut som om ledelsen i selskapet viser atferd som tilhører et rasjonelt 
organisasjonsperspektiv. Samtidig ser det ut som ”det indre livet” i hvordan prosessen med 
innføring av telemedisin er i tråd med et naturlig perspektiv. I hvilken grad det er lederne, 
medarbeiderne eller alle som viser slik atferd er uklart. Myteperspektivet som umiddelbart syntes 
å være tilstede har studien ikke funnet tegn til, tross omhyggelig leting. 
 
Gjennomgangen av den ovenfor presenterte empirien viser verdier og handlinger som assosieres 
med både et rasjonelt perspektiv og et naturlig organisasjonsperspektiv. Lederne viser størst grad 
av rasjonalitet i arbeidet med rammer som ved fastsetting av mål og strategier, mens det naturlige 
blir mer synlig i utførelsen av planene. 
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4.3.2 Utenlandsk oljeselskap 
Ledelsen i det utenlandske oljeselskapet tok initiativ til og begrunnet implementeringen av 
telemedisin for å kunne gjennomføre ellers umulige prosjekter ut fra en kost-nytte vurdering mot 
andre alternativer. Telemedisin var altså en rasjonell forutsetning for å kunne gå i gang med 
prosjektet. Dette selskapet har erfaring med telemedisinske løsninger fra før, men ikke om bord i 
skip i arktiske strøk. Dette prosjektet stiller spesielle krav i forhold til evakueringsmulighet fra 
skipet til sykehus, men også til teknologi. Satellittbasert kommunikasjon i polare områder er 
teknisk mer utfordrende, for eksempel på grunn av satellittenes dekningsgrad. Innføring av 
telemedisin på boreskipet var ikke en endring av eksisterende helsetjenester i samme grad som for 
de etablerte installasjonene til det norske oljeselskapet. Med utgangspunkt i etablert organisering 
av boreskipet ble det bygd opp en ny og justert organisering for blant annet helsetjenestene som 
var tilpasset det prosjektets spesielle forutsetninger. Dermed var for eksempel grunnlaget for 
motstand i etablert organisasjon annerledes sammenlignet med de øvrige organisasjonene studien 
omhandler. Planene for prosjektet beskriver hvordan lederne ønsker å endre organisering av 
helsetjenester og investere i utstyr. Det telemedisinske utstyret er i prinsippet tilsvarende i 
egenskaper og spesifikasjoner som hos det norske oljeselskapet. Hensikten er også her at 
profesjonelt helsepersonell om bord kan konsultere annen og høyere kompetanse i undersøkelse 
og behandling av pasienter ved hjelp av sanntids overføring av video og medisinske data. 
 
Lederen sier at selskapet legger vekt på å involvere alt relevant personell tidlig i prosessen, og 
vektlegger de forventede fordelene for helsepersonellet. Involvering av for eksempel tillitsvalgte 
og verneombud er ikke beskrevet eller omtalt. Dette kan bety at disse ikke har vært involvert i 
prosessen eller at det er såpass selvfølgelig å involvere disse at det ikke en gang ble nevnt. 
Dokumentet er rasjonelt presentert og før intervjuet oppstod spørsmålet om dette var lederes 
tekniske beskrivelse av forventninger som kom til å se annerledes ut i praksis. Riktignok var det 
antydninger i dokumentet omkring implementeringsprosessen og hensikter for implementeringen 
ut over det rent rasjonelle. Dokumentet som var tilgjengelig for studien var den skriftlige 
sammenfatningen som var grunnlaget for beslutningen om å iverksette prosjektet. Med andre ord 
et strategisk dokument stilet til ledere høyere i organisasjonen. 
 
I intervjuet fortalte lederen at det er gjennomgående for selskapet å involvere berørt personell 
tidlig. Lederne ønsker at medarbeiderne tidlig oppnår eierskap til prosjektet og til hensikten med 
implementeringen. Dette har dessverre ikke latt seg verifisere gjennom intervju med bruker i dette 
selskapet 
 
I dokumentet beskriver lederne forventinger til at personellet skal ha teknisk kompetanse og 
ferdigheter. Hvordan dette blir ivaretatt i praksis er ikke beskrevet. Empirien beskriver ikke 
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hvilken seleksjon og trening foregår, og heller ikke hvordan ikke-tekniske komponenter som 
vurderinger, kommunikasjon og beslutninger utvikles og vurderes. Med utgangspunkt i de ulike 
organisasjonsperspektivene oppfattes dokumentet igjen som svært rasjonelt. Beskrivelser, 
forventninger og årsaker forankres i rasjonelle argumenter, i motsetning til det naturlig 
perspektivet som studien ikke finner særlig spor av. Dette skapte en nysgjerrighet før intervjuet 
om dette er en virksomhet som preges av rasjonalitet fra ende til annen eller om rasjonaliteten 
hører til i det strategiske dokumentet mens andre organisasjonsperspektiv viser seg i det daglige 
livet hos de ulike individene i organisasjonen? 
 
I intervjuet fortalte lederen at det legges vekt på både teknisk kompetanse hos brukerne, men også 
klok bruk som bygger på gode vurderinger. Så langt uttrykker lederen handlinger og verdier som 
tilhører et naturlig organisasjonsperspektiv. Initiativet til endringsprosessen kom fra strategisk 
ledelse, nær toppledernivå. Dette nivået fortsatte implementeringen og beholdt eierskapet, men 
delte det i følge lederen raskt med helsepersonellet som var i direkte kontakt med 
telemedisinløsningen. Personellet gjennomførte opplæring og praktisk trening på utstyret, der det 
i følge lederen ble brukt mest tid til å utvikle eierskap til løsningen, utvikle gode kunnskaper og 
ferdigheter til vurderinger og beslutninger og lignende. Dette beskrives av lederen som en teknisk 
ramme omkring ikke-tekniske komponenter. Ut fra organisasjonsperspektivene oppfattes dette 
som en rasjonell ramme omkring en naturlig tilnærming til eierskap/forankring og 
kompetansebygging. Dersom et intervju med bruker hadde blitt gjennomført ville dette ha vært 
tema sammen med spørsmål om hvordan de opplevde opplæringen og om den var tilpasset 
praktisk bruk. 
 
De strategiske lederne rapporterer om svært lite motstand gjennom implementeringen. De sier i 
intervjuet at de involverte på ulike nivå i organisasjonen så at løsningen ikke representerte noen 
trussel men representerte en god løsning der det var få eller ingen andre reelle alternativ. Dette 
kan være rimelig å akseptere ut fra deres begrunnelser og at dette i hovedsak var en 
implementering som gikk inn i en ”ny-etablering” av hele skipet. Likevel er dette kun ledernes 
ord som ikke er kontrollert for hos brukere. Koblingen mellom motstand og at det sannsynligvis 
ikke fantes andre alternativ for å gjennomføre prosjektet uten telemedisin framstår heller ikke som 
en sikker kausal sammenheng. Var mangelen på motstand et tegn på brukernes resignasjon som 
følge av mangel på alternativer eller ville de være genuint positive til løsningen dersom det 
hypotetisk sett forelå andre alternative løsninger? Dette har dessverre falt utenfor studiens 
rammer. 
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4.3.3 Offentlig helsetjeneste 
Bakgrunnen for innføring av telemedisin i den offentlige helsetjenesten er at de ansvarlige for 
legevakttjenestene har problemer med rekruttering til nøkkelstillinger. Denne begrunnelsen 
framkommer i dokumentasjonen som lederen har framskaffet. Dette er i følge samme 
dokumentasjon ikke nytt, men blir framhevet som en av årsakene til å gjennomføre en generell 
omstrukturering av legevaktene i en region, går fra en modell med flere separate legevakttjenester 
til en sentral legevakt. Videre inkluderer omstruktureringen implementeringen av telemedisin for 
å kompensere for noen av ulempene som følger omstruktureringen. 
 
Det framsettes også i den mottatte dokumentasjonen sekundære rasjonelle gevinster med å 
innføre telemedisin som at eksisterende tjenester får kvalitetsforbedring, utgifter reduseres og 
anvendelsen av tilgjengelige ressurser blir bedre. Rekrutteringsproblemet begrunnes med høy 
vaktbelastning, men denne sammenhengen er ikke dokumentert eller bekreftet på annen måte 
enn fra lederens skriftlige materiale.  
 
Med utgangspunkt i organisasjonsperspektivene oppfattes både forståelsen for problemet og 
beskrivelsen av løsningene som rasjonelt preget. Beskrivelsen i teksten assosieres med at det er 
”sand i maskineriet”, men med ombygging og utskifting av komponenter skal det fungere bedre. 
Dette ville blitt undersøkt nærmere dersom intervjuet med lederen ble gjennomført. En kan stille 
spørsmålet om dette var rasjonelle beskrivelser til bruk på strategisk nivå mens det naturlige 
perspektivet kom til syne i mer detaljerte beskrivelser eller om dette var en gjennomgående 
rasjonell tilnærming? Eller var det innslag av myteperspektivet med påvirkning fra forlokkende 
beskrivelser av teknologiske muligheter og samtidens diskusjoner om sentralisering av offentlige 
tjenester? Studiens begrensninger tillot dessverre ikke at dette ble undersøkt nærmere, men på 
bakgrunn av beskrivelsen for en berørt ”kundegruppe” som følger samme rasjonelle tilnærming 
synes det som tilnærmingen fra ledelsen har et sterkt innslag av rasjonalitet.  
 
I intervjuet med brukeren av systemet kom det fram at opplæringen var strukturert omkring klare 
mål og ferdigheter, men at det var tid og rom for å utvikle eget eierskap gjennom prøving og 
feiling, spørsmål og diskusjon. I forhold til ulike opplæringsstrategier oppfattes dette i retning av 
naturlige tilnærminger men dette er likevel relativt indirekte og dermed svake indikatorer på 
hvordan organisasjonsperspektivet til lederne og brukerne har preget implementeringsprosessen. 
 Fra forskerens ståsted ser det ut som det er en relativt svak logisk kobling mellom årsak og 
problem, samt at telemedisin skal være problemløsningen. Det nevnes for eksempel ikke noe sted 
at økt sårbarhet med omstruktureringen ønskes kompensert med bruk av telemedisin. Det nevnes 
heller ikke noe om eventuell motstand hos involvert helsepersonell med løsningen før og etter 
omstruktureringen, og hvordan telemedisin kan påvirke dette. Dette bryter med flere punkter i 
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Obstfelder sine kriterier og Pfeffer & Sutton sine retningslinjer (2007; 2000). Det kan fremstå som 
lederne har vært preget av et ståsted som assosieres med myteperspektivet i spørsmålet om 
hvorfor omorganiseringen og telemedisin er de riktige løsningene. 
 
Innføringen av telemedisin initieres av ledelsen i den offentlige helsetjenesten, og gevinstene med 
telemedisin er gevinster i ledernes perspektiv. For eksempel behøver ikke økonomiske 
innsparinger og mer rasjonell bruk av nøkkelressurser å være en gevinst for alle impliserte parter. 
Et eksempel på dette er at det i uformelle samtaler med berørte brukere fortelles at leger er mindre 
fornøyde med bruk av telemedisin da de får dårligere økonomisk uttelling for konsultasjoner med 
telemedisin. Dette er ikke beskrevet i tilgjengelig materiale. I et intervju med lederen ville dette 
være interessant å undersøke nærmere. Videre framkommer det i intervjuet med brukeren 
kommer det fram at ved flere anledninger har ansvarlig lege blitt spurt om telemedisin kunne 
anvendes, men legen avslo forespørselen og heller ville at pasienten skulle transporteres direkte til 
legen. Hvilke kriterier som lå til grunn for disse beslutningene er ikke kjent, så det er ikke 
grunnlag for å trekke noen direkte slutninger at avslagene skyldes økonomiske motiver. Likevel 
var informanten fortsatt i tvil om beslutningen og kunne fra sitt ståsted ikke se klare medisinske 
årsaker til at telemedisin ikke ble anvendt. Dette tolkes som potensiell motstand mot å bruke 
telemedisin, en motstand som ikke ser ut til å være omtalt av lederne. Et intervju med lederen 
ville klarlagt dette. Dersom slik motstand oppleves hos brukerne men ikke vies nevneverdig 
oppmerksomhet av lederne er dette interessant i forhold til organisasjonsperspektiv. Det kan 
fremstå som lederne i hovedsak viser egenskaper som assosieres med et rasjonelt perspektiv mens 
brukernes egenskaper i relativt større grad assosieres med et naturlig perspektiv. Dette kan føre til 
at eventuell motstand ikke reduseres men i verste fall vil øke. 
 
Det er i dokumentasjonen ikke framsatt klare gevinster for andre parter, bortsett fra muligheten til 
redusert vaktbelastning for involverte leger. Dette kan bety en fordel for legene, men det kan også 
medføre ulemper for i alle fall annet helsepersonell. Hvordan dette tilbudet til syvende og sist vil 
påvirke pasientene og befolkningen som tilhører legevakttjenesten omtales ikke. I tillegg til de 
nevnte gevinstene støtter lederne seg til overordnede strategier fra myndighetene. I tilgjengelig 
materiale framkommer ikke noe om brukermedvirkning eller brukerperspektiv i 
implementeringsprosessen, bortsett fra klarlegging av ansvar og prosedyrer for brukerne i 
anvendelsen av systemet. Kvalitetssikringen av tjenesten beskrives med å etablere systemer med 
strukturer og prosedyrer. Faktorer som brukernes beslutningskompetanse, kvalitet i samhandling 
og lignende er ikke nevnt i det tilgjengelige materialet. Eventuell motstand hos sluttbrukere tas 
hensyn til og imøtekommes, men eventuell motstand hos de som skal anvende systemet i 
hverdagen nevnes ikke. Eventuell motstand hos sluttbrukere (pasienter og pårørende) søkes 
redusert ved å vise at systemet gir trygghet. Dette formidles fra ledelsen i presentasjoner til 
 
67 
 
  
befolkningen med av opplevelsen av personliggjøring, kollektivitet og solidaritet. I tillegg viser 
ledelsen til innovasjon som sies å være trygg, robust og i prinsippet enkel. 
 
Denne studien må ta forbehold om at et intervju med lederen kunne ha avklart spørsmål og 
uklarheter, som igjen kunne ført til andre tolkninger av implementeringsprosessen enn de som er 
beskrevet ovenfor. Men på grunnlag av tilgjengelig informasjon synes det som om ledelsen i den 
offentlige helsetjenesten er klart preget av verdier som knyttes til et rasjonelt 
organisasjonsperspektiv.  
 
4.4 Om implementeringen hos de tre organisasjonene 
4.4.1 Strategisk fase 
I alle tre organisasjonene var det ledelsen for helsetjenestene som ønsket telemedisin innført som 
selv utførte planarbeidet. Eksterne konsulenter ble først kontaktet i forbindelse med design av 
utstyr og teknisk infrastruktur. 
 
Det norske selskapet la stor vekt på forberedelsene. Denne fasen varte ca ett år. Hensikten og 
målene med innføring av telemedisin ble i følge informanten grundig gjennomarbeidet. Det 
samme med design av selve systemet og strategien med implementering for brukerne. Den 
strategiske fasen skulle på kort sikt skaffe vedtak om investering i toppledelsen og på lang sikt 
legge grunnlaget for en innføring som ga høy måloppnåing og minimalt med motstand etter 
innføringen. Representanter for brukerne ble i denne fasen involvert i prosjektgruppen.  
 
Det utenlandske oljeselskapet la størst vekt på den strategiske fasen. Både dokumentasjonen og 
intervjuet vitner om dette, med fokus på blant annet beskrivelsen av rasjonalet bak 
implementeringen og å oppnå eierskap hos alle involverte. Informasjon ble gitt til helsepersonellet 
som kommende brukere av systemet i denne fasen. 
 
Den offentlige helsetjenesten hadde også en klar strategisk fase der de kartla mål og ansvar. De 
nevnte allerede i denne fasen at prosjektet skal evalueres etter en prøveperiode. Likevel framstår 
noen punkter i planene som svakheter. Dette er i første rekke målene for omorganiseringen, 
begrunnelsen for innføring av telemedisin og mangelen på fokus på motstand.  
 
Når en sammenligner de tre organisasjonene framstår oljeselskapene som mer gjennomarbeidet 
og konsistente enn planene til den offentlige helsetjenesten. Sett opp mot teorien synes begge 
oljeselskapene å dekke både kriteriene for innføring av telemedisin og retningslinjene til 
implementeringsprosesser og i langt større grad enn den offentlige helsetjenesten (Obstfelder, et 
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al., 2007; Pfeffer & Sutton, 2000). Faktorer og tema som framstår ulikt hos helsetjenestene er 
begrunnelsen og argumentasjonen som ligger til grunn for: hvor en vil og hvorfor, solid kjennskap 
til problem og løsninger, fokus på prosess og resultat, og at alle involverte må oppleve telemedisin 
som gunstig. 
 
4.4.2 Gjennomføringsfase  
Siden implementering av telemedisin omfatter både en rent teknisk og en menneskelig (ikke-
teknisk) komponent blir disse omhandlet i to separate prosesser. Dokumentasjonen hos de tre 
organisasjonene beskriver at den tekniske komponenten ble hensatt til ulike spesialister som 
utførte arbeidet på grunnlag av spesifikasjoner, mens brukeropplæringen ble utført av 
helsetjenesten. De tekniske spesialistene var hos alle aktørene sammensatt av noe teknisk 
personell i egen organisasjon og noen eksterne leverandører. 
 
4.4.2.1 Teknisk implementering 
Det norske selskapet arbeidet tett opp mot en leverandør av de tekniske tjenestene og egne IT-
tjenester. Prosjektledelsen definerte klare krav til funksjon og brukervennlighet. Selve designet og 
installeringen av utstyrsløsningen ble utført av utstyrsleverandøren, men teknisk integrert mot 
selskapets IT-systemer av selskapets egen IT-tjeneste. Denne leverandøren er ansett som en av de 
ledende innen telemedisin i Norge, og har høy kompetanse på alt fra teknologi til implementering 
i organisasjoner. Den tekniske implementeringen er beskrevet som viktig, men beskrivelsen av 
den oppfattes som en parallell prosess til den øvrige implementeringen som foregikk. Selv om 
denne fasen var en viktig forutsetning for å lykkes med prosjektet blir den av ledelsen beskrevet i 
intervjuet som sekundært i forhold til fokuset som ble gitt til brukerne av systemet. Både 
brukerundersøkelsen og uttalelser fra lederen tilsier at utstyret har en teknisk funksjon og 
brukervennlighet som samsvarer med forventningene og beskrivelsene fra planene. I følge lederen 
var standardisering av utstyr og bruk i tillegg til support fra sentral IT-avdeling var viktig for å 
sikre enhetlig kvalitet, men i følge lederen også viktig for å få ledernes fokus vekk fra teknologi. 
 
Hos det utenlandske oljeselskapet ble den tekniske implementeringen gjennomført av en ekstern 
kontraktør og er lite beskrevet i dokumentasjon eller intervju. Det angis noen spesifikasjoner og 
beskrives noen funksjonaliteter, men denne delen av implementeringen har lite fokus. Høy grad 
av teknisk brukervennlighet var et viktig moment her som hos det norske oljeselskapet. Med lite 
beskrivelser er det vanskelig å sammenligne denne tekniske implementeringen med for eksempel 
det norske oljeselskapet, og hvilken innvirkning dette kunne ha på resultatene.  
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Den offentlige helsetjenesten fikk utført den tekniske installasjonen av teknisk avdeling i egen 
organisasjon. Det er ikke oppgitt hvor omfattende den tekniske installasjonen var, ut over å 
etablere datapunkt, strømtilkobling og fysisk montering. Beskrivelsene sier heller ikke noe om 
brukervennlighet og kompleksitet i systemet, men legger stor vekt på at brukerne skal ha 
nødvendige tekniske ferdigheter. Brukeren forteller i intervjuet at de gangene systemet har vært i 
bruk har det vært enkelt, funksjonelt og stabilt. Det har fungert slik som forventet ut fra 
beskrivelsene. Studien kan ikke ta stilling til om de ulike tekniske systemene skiller seg fra 
hverandre med hensyn til kvalitet og brukervennlighet, da dette ikke er inkludert i casen. Studien 
er avgrenset til å vurdere om systemene fungerer som forventet eller ikke på bakgrunn av planene 
for implementeringene. 
 
4.4.2.2 Implementering for brukere 
I det norske selskapet var det i følge lederen tydelig motstand fra helsepersonellet på 
installasjonene til systemet i begynnelsen. Implementeringsfasen tok to år i dette selskapet og 
hadde til hensikt å motivere brukerne. De viktigste faktorene for å oppnå dette var høy grad av 
teknisk brukervennlighet, å se potensielle muligheter og å oppleve en forbedret hverdag. Fasen ble 
i følge lederen preget av jevnlig oppfølging med vekt på riktig forståelse av systemet. Dette skulle 
legge grunnlag for riktige beslutninger og klok bruk. I det skriftlige materialet var denne fasen 
knapt beskrevet og dette skapte interesse for dette temaet før intervjuet. Målsettingene var i 
dokumentene definert med rasjonell vinkling men prosessen for å nå målene var lite beskrevet. 
De nevnte påstandene om et velfungerende system etter en vellykket implementering skapte 
derfor en undring om den påståtte suksessen var på tross av en svak brukerimplementering, og 
om implementeringen egentlig var suksessfull. Intervjuet med lederen besvarte denne undringen 
og vedkommende redegjorde for en omhyggelig prosess for å få brukerne til å anerkjenne 
systemene og ta det i bruk på hensiktsmessig måte. Det ble i følge lederen stilt krav fra ledelsen til 
helsepersonellet om jevnlig bruk, men fortsatt til ikke-medisinske formål. Dermed ble brukerne 
utfordret, aktivisert og ansvarliggjort for egne synspunkter og handlinger, og de ble jevnlig 
eksponert for systemet og tok etter hvert eierskap. Det var brukerne selv som stod for denne 
treningen og utforskingen. Hensikten var i følge informanten både føre til økt eierskap gjennom 
egen mestring og å avdekke eventuelle svakheter i systemet. Lederen fortalte at med denne 
tilnærmingen ble motstanden oppløst av seg selv. Brukerundersøkelsen ser ut til å bekrefte dette 
da den på forskjellige måter spør etter motstand, og at det svares fra brukerne at de ikke har 
motstand til systemet i dag. Ut fra svarene på undersøkelsen ser det ut for at det ville oppstå en ny 
motstand dersom en i dag fjernet telemedisin fra helsetjenesten i dette selskapet. 
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Lederen i det utenlandske oljeselskapet fortalte at den opplevde motstanden var liten i hele 
prosessen. Det var noen kritiske spørsmål innledningsvis, men ingen grunnleggende motstand. Et 
intervju med brukere ville gitt interessant informasjon om dette. I dokumentasjonen er det 
beskrevet svært lite om implementeringen for brukerne. Dokumentet oppleves som ”slik det står i 
planene, slik blir det i praksis”, uten å ta høyde for blant annet motstand eller prosessen for å få 
brukerne til å anvende systemet som forventet. Med utgangspunkt i organisasjonsperspektivene 
som er beskrevet i teorikapitlet ser dette ut til å være sterkt preget av rasjonalitet, der 
organisasjonen beskrives som maskineriet som designes og justeres til optimal drift. I intervjuet 
fortalte lederen om en bedriftskultur som har sterke røtter i langsiktighet og involvering av alle 
aktuelle roller. Det beskrives videre hvordan brukerne ble møtt, presentert løsningen og hvordan 
for eksempel opplæringen ble gjennomført. Eksempler som blir fortalt om gjennomføringen av 
brukerimplementeringen samsvarer i stor grad en slik bedriftskultur. For eksempel ble brukerne 
tatt inn til opplæring tidlig i den generelle og omfattende klargjøringsprosessen av fartøyet som 
skulle utføre operasjonen. Denne opplæringen var i høy grad brukerstyrt, med vekt på praktisk 
bruk og relevans for å gi høy grad av mestring, trygghet og eierskap. Sett opp mot lignende 
treninger var det satt av mye tid, og treningen ble gjennomført med høy kvalitet. Denne treningen 
ble organisert og gjennomført av eksterne innleide konsulenter på bestilling fra ledelsen. For det 
utenlandske oljeselskapet ser det ut til at planer og rammer er forfattet ut fra et rasjonelt 
organisasjonsperspektiv, mens gjennomføringen har foregått med utgangspunkt i et naturlig 
organisasjonsperspektiv. 
 
I beskrivelsen til den offentlige helsetjenesten er ikke motstand fra brukerne nevnt noe sted, men i 
intervjuet med brukeren kommer det tydelig fram at det er motstand i organisasjonen mot å 
anvende systemene. Dette vært et sentralt tema å følge opp dersom det hadde blitt gjennomført et 
intervju med lederen. Aktuelle spørsmålsstillinger kunne være: er denne motstanden kjent for 
lederen og i hvilken grad og på hvilken måte ble den behandlet?  
 
Dokumentene beskriver heller ikke forventninger i forhold til samhandling, vurderinger og 
lignende, bortsett fra strukturelle ansvarsbeskrivelser som at medisinske vurderinger og 
beslutninger skal gjøres av legevaktslege. Dokumentasjonen oppfattes å være skrevet med et 
tydelig preget av det rasjonelle perspektivet. Opplæring til riktig teknisk bruk framheves tydelig, 
med referanse til arbeidsprosedyre og definisjon av ansvarsforhold. Det er i dokumentasjonen 
klare forventninger til at systemet skal fungere slik det beskrives i prosedyren, og at faktorer som 
motstand ikke er relevante. Problemene med å koble opp forskningsintervjuet med lederen via 
telemedisin ligger teknisk utenfor den beskrevne prosedyren, og vil derfor ikke kunne si noe om 
kvaliteten på den opplæringen som ble gitt. Brukeren oppgir også å være tilfreds med den 
opplæringen vedkommende fikk, og at systemet i dag fungerer som beskrevet og forventet de 
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gangene det anvendes. Dette framstår likevel som en motsetning. At systemet ser ut til å fungere 
når det anvendes kan være et tegn på vellykket implementering. Samtidig kan det være et tegn på 
svak implementering når systemet ikke brukes så ofte som det i følge brukeren burde.  
Brukeren som er intervjuet ble kalt inn til to dagers opplæring. Dette var likt for alle brukere. 
Opplæringen var planlagt og gjennomført av egen fagstab i helsetjenesten, der ledelsen også var 
representert. Fagstaben omfatter helsefaglig personell med erfaring og uformell opplæring i å 
drive utdanning. Første dag var med fokus  på hensikten med systemet og strukturelle forhold, 
mens andre dag fokuserte på trening og praktisk bruk av systemet. Siden legevaktslege skulle 
gjøre vurderinger og beslutninger var det lagt vekt på teknisk opplæring. Aktuelle dilemmaer 
omkring vurderinger som oppstår hos den som står nærmest pasienten var ikke vektlagt7. Dette 
understrekes ytterligere i desentraliserte deler av legevaktens ansvarsområde der det er lekfolk 
som er opplært til å bruke systemet.  
 
I motsetning til i oljeselskapene oppleves ledelsens organisasjonsperspektiv i den offentlige 
helsetjenesten som rasjonelt både i forhold til planlegging og gjennomføring. Oljeselskapenes 
brede eller helhetlige syn på implementeringsprosessen ser ut til å mangle, og dette ser ut til å ha 
påvirket utfallet av implementeringen. Denne vurderingen gis med forbehold om at lederen 
lederen av den offentlige helsetjenesten ikke er intervjuet, og heller ikke brukere fra 
oljeselskapene. 
  
                                                       
7 I andre situasjoner omkring medisinske konsultasjoner vektlegges slike dilemmaer, som å systematisere 
pasientinformasjon til å gi et mest mulig korrekt bilde av pasientens tilstand eller vurderingen om når det er mest 
hensiktsmessig å gjennomføre konsultasjonen. 
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4.4.3 Etterarbeidsfase 
Lederen i det norske selskapet beskriver at de nå ikke gjør noe spesielt etterarbeid for brukerne av 
systemet. Det er i jevnlig bruk for både medisinske og ikke-medisinske formål og har funnet sin 
naturlige integrerte plass i hverdagen offshore. Ledelsen har kontinuerlig interesse av hvordan 
systemet brukes, men er forsiktige med å gå direkte inn i tilgjengelige logger etc. for ikke å virke 
overvåkende på brukerne. Det har nylig vært gjennomført en omfattende evaluering av systemet, 
der endringene som har blitt gjort i etterkant er av mindre og kosmetisk karakter. Samtidig er det 
tydelig ut fra ulike perspektiv på evaluering at systemet ser ut til å fungere svært godt, og at 
implementeringsprosessen har en klar sammenheng med dette. Det lederen beskriver som ”ikke 
noe spesielt” oppfattes gjennom intervjuet mer i retning av ”vi holder jevnlig og tett oppfølging, 
men gjør ikke noe ekstraordinært ut over dette” selv om det umiddelbart høres ut som at systemet 
er overlatt til seg selv og sin egen utvikling. Slik sett kan en si at det fortsatt foregår en 
etterarbeidsfase, der den jevnlige innsatsen gjøres av brukerne selv og de overordnede 
monitoreringene og justeringene eventuelt kommer fra ledelsen. Med utgangspunkt i de ulike 
organisasjonsperspektivene assosieres dette med det naturlige perspektivet. Når lederen sier at de 
ikke gjør noe spesielt samtidig som de faktisk gjør en hel del kan dette indikere at etterarbeid og et 
naturlig perspektiv har en så integrert plass hos ledelsen at de selv ikke legger merke til det. 
 
I dokumentasjonen fra det utenlandske selskapet er det ikke beskrevet noen etterarbeidsfase, men 
i intervjuet la lederen stor vekt på at de holder jevnlig oppfølging med bruken av systemet. Dette 
gjør de i hovedsak med å kontakte installasjonen for videomøter. Det har nylig vært gjennomført 
en større evaluering av bore-prosjektet og delprosjektet med telemedisin. Resultatene og 
perspektivet for denne undersøkelsen er ikke tilgjengelig ennå.  
 
Oljeselskapene sitt generelle sikkerhetsarbeid og helseforebyggende arbeid gjør at det er svært 
sjelden de telemedisinske løsningene benyttes til å behandle pasientene. Det norske oljeselskapet 
har, med mange og store installasjoner anvendt systemet ved behandling av noen pasienter. Det 
er ikke oppgitt nøyaktig hvor mange pasienter som har vært behandlet ved bruk av telemedisin. 
Antall behandlede pasienter fordelt på antall helsepersonell gir likevel ikke mye erfaring i bruk av 
telemedisin pr helsepersonell.  
 
Det utenlandske oljeselskapet hadde ikke anvendt systemet på noen pasienter i løpet av bore-
prosjektet. Etterarbeidsfasen omhandler derfor i liten grad behandling av pasienter, men i stor 
grad om å holde seg klar og oppdatert den dagen det er behov for tjenestene. Altså om beredskap 
framfor produksjon. Det holdes derfor jevnlig kontakt med brukerne av telemedisinløsningene 
med alt fra ”kaffeprat” til møter og demonstrasjoner. Det har vært viktig at brukerne vurderte og 
besluttet selv hvordan dette skulle være for å ivareta målene. Blant annet deltar personellet 
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offshore ofte i teleoverførte demonstrasjoner og intervjuer ved presentasjoner ved hjelp av utstyret 
for telemedisin. Dette er vektlagt som en nødvendighet fra selskapet for både å ha ferdighetene på 
plass men også bevisstheten skjerpet i forhold til å bruke telemedisinsystemet riktig når det 
behøves. 
 
Etterarbeidsfasen til den offentlige helsetjenesten omfatter i følge beskrivelsene teknisk oppfølging 
av utstyr og personell. Brukeren som er intervjuet har ikke blitt innkalt til noe vedlikeholdstrening 
eller utsjekk etter mer enn tre års drift. Brukeren savner dette, om ikke annet så for å verifisere at 
kompetansen er til stede. Brukeren hadde anvendt telemedisin en gang, men hadde også ved flere 
anledninger sett potensialet for å anvende det. På bakgrunn av lite bruk av telemedisin og 
brukerens uttalelse ser det ut som at de systemansvarliges kontroll med kvaliteten på systemet 
bygger på antakelsen om at systemet fungerer som forventet, slik det var rett etter 
implementering. Det nevnes flere steder i dokumentasjonen at personell skal gis nødvendig 
opplæring og vedlikehold av kompetanse, uten at typen kompetanse beskrives nærmere. Det 
forventes altså en viss monitorering av om systemet fungerer som forventet, uten at dette synes å 
ha blitt gjennomført. Det ser ut for at etterarbeidsfasen i den offentlige helsetjenesten har 
begrenset fokus, med forbehold om at lederen ikke fikk uttale seg om dette. Med bakgrunn i 
organisasjonsperspektivene ser det ut som at lederne i denne offentlige helsetjenesten er preget av 
et rasjonelt perspektiv. Kjennetegn som assosieres med myteperspektivet er også til stede hos 
lederne, men det mangler empiri for å kunne begrunne dette ytterligere. Det synes som om dette 
til en viss grad også er likt for brukeren, selv om brukeren også viser et naturlig perspektiv.  
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4.5 Evaluering av implementeringen 
Det norske selskapet har en hele tiden gjort uformelle underveis-vurderinger, men nylig ble det 
gjennomført en større formell evaluering som omfattet alle brukere av systemet. Da hadde 
systemet vært oppe å gå også til medisinske formål i et par års tid. Denne undersøkelsen ble som 
tidligere nevnt designet av lederne ut fra de perspektivene og med de spørsmålene de selv syntes 
var viktige. Selv om perspektivene som ble evaluert i svært stor grad samsvarte med Kirkpatrick 
sine kriterier var ikke lederne kjent med denne eller andre metodikker for evaluering av for 
eksempel atferdsendring (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). Sett ut fra organisasjonsperspektivene 
har denne evalueringen mange likhetstrekk ved det naturlige perspektivet. Hvilke svar en søker og 
hvordan spørsmålene formuleres retter seg blant annet mot brukernes perspektiv, eventuell 
motstand og graden av tilknytning. Brukerne som hadde erfaring med systemet i pasientarbeid 
rapporterte fra sitt perspektiv at de var unisont fornøyde med systemet. Motivasjonen hos 
helsepersonellet til å bruke systemet var høy og eierskapet var sterkt. Brukerundersøkelsen 
bekreftet inntrykket til ledelsen: At systemet som var innført ble tatt i bruk, ble brukt jevnlig og at 
bruken var hensiktsmessig.  
 
Det utenlandske oljeselskapet gjennomførte en evaluering av telemedisinløsningen umiddelbart 
etter at ”pilot-operasjonen” var gjennomført, i tillegg til en total prosjektevaluering av hele 
operasjonen. Måten evalueringen ble gjennomført på er ikke kjent, heller ikke resultatene da 
evalueringsrapporten ikke er ferdig ennå og dermed har resultatene ikke vært tilgjengelige. Det 
ble sagt i intervjuet at telemedisinsystemet har teknisk funksjonalitet som forventet, og at 
personellet er i stand til og motivert til å bruke systemet som forventet. Dette kan indikere en mer 
rasjonell tilnærming men det er ikke grunnlag for å verken bekrefte eller avkrefte dette. I 
perspektivet ”systemet er tatt i bruk, brukes jevnlig og på hensiktsmessig måte” opplever lederne 
at måloppnåelsen er svært høy. Løsningen beskrives som en suksess som allerede er videreført til 
flere nye prosjekter. Slik formelle og uformelle evalueringer beskrives indikerer det evalueringer 
som fokuserer på endepunkt. På den andre siden har det ikke vært nødvendig å anvende 
telemedisin i pasientbehandling ennå. Rasjonalet til selskapet for å innføre telemedisin var å 
kunne håndtere pasienter som en ellers ikke kunne behandle på en forsvarlig måte, altså der 
pasientens tilstand har en grad av kritikalitet der telemedisin vil gjøre en forskjell for utfallet. Om 
løsningen har vært anvendt i behandling av ikke-kritiske tilfeller er ikke opplyst, men i så fall har 
det vært som et tillegg og ikke som en nødvendighet. Dermed blir det vanskelig å evaluere graden 
av suksess på grunnlag av pasienter, annet enn ”muligheten til å kunne utføre”, altså 
beredskapsgraden. 
 
Etter tre års prøvedrift skal prosjektet med interkommunal legevaktsordning og telemedisin straks 
evalueres. Evalueringen skal i følge dokumentene gjennomføres ut fra prosjektets målsettinger, 
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altså ut fra tradisjonell måloppnåelse. Det er ikke beskrevet hvordan evalueringen skal 
gjennomføres og hvem som utarbeider denne undersøkelsen. Brukeren som ble intervjuet er 
positiv til systemet og innfasingen. Vedkommende ser et godt potensiale for systemet i enkelte 
situasjoner, men at ansvarlig lege ofte ikke vil anvende systemet og heller vi se pasienten selv. Det 
hevdes at dette er hovedproblemet til at systemet ikke anvendes i større grad. Det framkommer 
verken i intervjuet eller i det skriftlige materialet at denne problemstillingen har blitt evaluert og 
eventuelt behandlet for å få systemet til å fungere optimalt. Studien har heller ikke funnet 
holdepunkter for om dette er den sanne årsaken til at systemet anvendes i så liten grad eller om 
det er andre bakenforliggende årsaker. Det bør den planlagte evalueringen av systemet avdekke. 
 
4.6 Perspektiver på organisasjon og endring i sammenheng med fasene for implementering 
På tross av at det norske oljeselskapet lever i ”forretningens verden” med rasjonelt pregede 
rammer og forventninger viser de på mange måter langsiktige og bærekraftige perspektiver. Med 
utgangspunkt i organisasjonsperspektivene i teorikapitlet viser lederne i gjennomføringen av 
implementeringen både rasjonelle og naturlige perspektiv. Dette påvirker fokus og innsats for de 
ulike fasene der blant annet brukerimplementering og etterarbeid har en sentral rolle. Den 
strategiske fasen ble gjort grundig, og det så ut til å påvirke i hvor stor grad ledelsen måtte bidra 
aktivt i etterarbeidsfasen med feilretting og justering. Med et godt grunnlag fra starten var 
etterarbeidsfasen absolutt til stede, men med deltakernes eierskap og egen innsats tok de større del 
i denne fasen enn en kunne forvente med for eksempel en mer rasjonell tilnærming. Det dukket 
heller ikke opp uventede overraskelser underveis i prosessen. Motstand og andre utfordringer ble 
kartlagt tidlig og håndtert fra begynnelsen av. Samtidig følges det fortsatt med på hvordan 
systemet fungerer og utvikler seg, blant annet for å forberede oppdateringer. 
 
Det er flere trekk ved det utenlandske oljeselskapet som på utsiden assosieres med et rasjonelt 
perspektiv, men på innsiden er det blant annet ledelsen hos flere klare tegn som assosieres med 
det naturlige perspektivet. Balansen mellom rasjonell forretningsdrift basert på kost/nytte og 
fortjeneste synes å balansere med langsiktige og bærekraftige perspektiver, noe som assosieres 
med et naturlig organisasjonsperspektiv. Analysen har ikke avdekket noe av myteperspektivet i 
forbindelse med implementering av telemedisin i denne organisasjonen. De viser på samme måte 
som det norske oljeselskapet evne til å fange opp svake signaler og utvikle dem. Dette er med på å 
gjøre disse selskapene til pionerne som staker ut egne veier og ikke er blant dem som følger 
moten. I tillegg legger de vekt på gjennomgående og langsiktig forankring av det som 
implementeres i motsetning til myteperspektivet der det beskrives en løsriving mellom det som 
faktisk skjer i organisasjonen og den myten en ”smykker seg med”. Basert på gjennomgangen av 
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empiri synes det som ledelsen i disse to organisasjonene definerer rammer og mål rasjonelt, og 
følger naturlige perspektiver i selve gjennomføringen. 
 
I motsetning til hos de to oljeselskapene ser det ut for at myteperspektivet kan være til stede hos 
den offentlige helsetjenesten. Det tilgjengelige materialet er for mangelfullt til å gi et fullstendig 
representativt bilde, men som nevnt tidligere er det logiske brister mellom blant annet 
beskrivelsen av problem med rekruttering av legevaktsleger, årsakene til problemet og med 
telemedisin som løsningsbidrag på dette problemet. Det samme gjelder de forventede gevinstene 
som løsningen skal gi. Den sterke forankringen og begrunnelsen for hvorfor akkurat telemedisin 
er løsningen på problemene mangler i beskrivelsen til denne tjenesten sammenlignet med 
oljeselskapene. Blant annet kan det stilles spørsmål ved hvem gevinstene gjelder for. Slik systemet 
er beskrevet og slik systemet fungerer i dag er det ikke lett å se at dette medfører klare gevinster 
for involvert helsepersonell eller pasientene. På bakgrunn av informantens beskrivelse fungerer 
systemet greit når det brukes, men at det tas ikke i bruk i alle tilfellene det ser ut for at burde det. 
Det er også flere uavhengige uformelle kilder som forteller at systemet svært sjelden er i bruk. 
Dette kan tyde på en løsriving, der planene sier en ting og faktisk bruk sier noe annet, noe som 
kobles til myteperspektivet. Det er klart rasjonelle elementer i beskrivelsen også, men til forskjell 
fra de to oljeselskapene synes forberedelsene vesentlig mindre gjennomarbeidet hos den offentlige 
helsetjenesten. En dyptgående analyse av utfordringen som også peker på bakenforliggende 
årsaker mangler. Det mangler for eksempel risikoanalyser eller andre konsekvensanalyser som 
både klargjør hvilke risiki som finnes og for hvem disse gjelder. Dette gir en svakere forankring av 
løsningsforslaget da en ikke vet like godt hvorfor akkurat den løsningen passer best på det aktuelle 
problemet. Det er også mangler knyttet til hvilke gevinster man forventer å nå for hvem.  
 
Med utgangspunkt i teorikapitlet viser lederne egenskaper som kan knyttes til myteperspektivet 
også i de påfølgende fasene av implementeringen. Planleggingsfasen og den tekniske 
gjennomføringen ser ut til å bli viet tilsvarende oppmerksomhet hos ledelsen i de tre 
organisasjonene, men gjennomføringsfasen for brukerne blir svært ulik. Den offentlige 
helsetjenesten har gitt en teknisk og prosedyrerettet opplæring av brukere. Som tidligere nevnt er 
ikke for eksempel individuell forankring til implementeringen eller motstand mot endring 
beskrevet noe sted, noe som samsvarer med myteperspektivet. Brukeren som deltok i 
opplæringen satte pris på å få trene med utstyret, men sammenligner en opplæringen som ble gitt 
til brukerne i de tre organisasjonene er det store forskjeller. Selv om det norske oljeselskapet 
gjorde mest ut av det var også det utenlandske selskapet i samme klasse. Flere dager ble brukt til 
tilvenning, opplæring og trening, i tillegg til kontinuerlig vedlikeholdstrening. En skal også ta 
med at treningen i høy grad var brukerstyrt og gjennomført med mye praktisk case-basert trening. 
Den offentlige helsetjenesten gjennomførte to dagers opplæring, der første dag var 
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teoriundervisning og andre dag var demonstrasjon og praktisk trening. Siste halvdel av andre dag 
trente informanten på å utføre konkrete ferdigheter etter et fastsatt program. Etterarbeidsfasen 
skiller hos den offentlige helsetjenesten skiller seg også fra de øvrige fasene ved at den får svært 
lite fokus. Prosjektet skal evalueres etter forhåndsdefinerte mål og det skal i følge planene foregå 
vedlikeholdstrening og kvalitetssikring av teknisk bruk. I følge brukeren skjer ikke dette i praksis.  
 
 
  
 
78 
 
  
5 Drøfting. Sammenligningen av funn og teori. 
Studien forventer å finne nøkler til vellykket implementering, kunnskap som kan overføres 
mellom organisasjoner. Teorikapitlet viser at mye er sagt om dette allerede, både generelt om 
implementering av endringer i organisasjoner men også om telemedisin spesielt. Empirien viser 
også interessante iakttagelser. Drøftingen skal sammenholde iakttakelsene med teorien for å se 
hva vinneroppskriften er for å implementere telemedisin på en vellykket måte. En viktig 
forutsetning er likevel å ta stilling til om organisasjonene lyktes slik de selv hevder eller ikke. En 
skal også huske at det dermed ikke bare selve prosessen som måles men også resultatet. Det er 
resultatene vi til syvende og sist er interessert i, men de blir likevel en indirekte markør for 
kvaliteten av selve prosessen og forutsetter at det som beskrives som den ideelle framgangsmåten 
faktisk er ideell. Man kan jo tenke seg at en implementering kan gi vellykkede resultat på tross av 
en dårlig prosess og motsatt. Dette kontrolleres for etter beste evne, gjennom kombinasjonen av å 
beskrive både prosess, utkomme og eventuelle sammenhenger mellom disse. 
 
5.1 Uventede funn 
De uventede funnene kan potensielt ha viktig innvirkning på tolkningen av andre funn og 
presenteres derfor først. I denne studien var det ikke funn som var radikalt annerledes enn 
forventet, men samtidig ble en del antakelser ikke oppfylt og kan slik være uventet. Disse funnene 
omtales i andre deler av drøftingen men listes opp her: 
• Det norske oljeselskapet viste seg å unngå myte-preget planleggingsfase. 
• Med utgangspunkt i organisasjonsperspektivene var det synlig både et naturlig og et 
rasjonelt perspektiv hos lederne i de to oljeselskapene 
• Eierskap i organisasjonen og håndtering av motstand hadde en sentral plass hos det 
norske oljeselskapet. 
• Etterarbeidsfasen hos den offentlige helsetjenesten var ikke synlig. 
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5.2 Suksessfull implementering – lyktes de egentlig? 
Har de ulike organisasjonene faktisk lykkes? Skal vi se på de tre aktørene som suksessrike 
forbilder eller skrekkens eksempler? Gjennomgangen tar først utgangspunkt i 
evalueringsperspektivene beskrevet i teorikapitlet for å vurdere de tre aktørene.  
 
”The knowing-doing-gap” og spørsmålet om systemene er tatt i bruk, brukes jevnlig og på en 
hensiktsmessig måte tar begge utgangspunkt i om systemene fungerer slik de er forventet (Pfeffer 
& Sutton, 2000; Røvik, 2012). Første spørsmål er om systemene over hodet er tatt i bruk, eller om 
implementeringsprosjektet stoppet på halvveien. Helsetjenestene i de tre organisasjonene har fått 
utført tekniske installasjoner, gitt brukeropplæring og satt systemene i operativ virksomhet. Om 
de brukes jevnlig er et spørsmål å besvare. Svaret må gis med hensyn til den spesifikke konteksten 
hver av de tre helsetjenestene står i. Hos oljeselskapene har de i utgangspunktet relativt få 
medisinske konsultasjoner, og antall pasienter som har behøvd medisinsk behandling har vært 
svært lite. I tillegg er denne populasjonen selektert i forhold til aldersgruppe og helsetilstand. Barn 
og eldre som ellers i samfunnet er de største brukerne av helseressurser arbeider ikke på 
oljeinstallasjoner, og offshore arbeiderne må bestå helsekrav for å tillates å arbeide på 
installasjonene. Det norske oljeselskapet har mange og til dels store installasjoner, mens det 
utenlandske oljeselskapet omfattet ett skip. Den offentlige helsetjenesten omfatter en relativt stor 
befolkning, sammensatt av alle samfunnslag og aldersgrupper. Hos det norske oljeselskapet 
anvendes systemet ganske ofte, men naturlig nok mest til andre formål enn medisinske 
konsultasjoner. Brukerundersøkelsen forteller at de aller fleste brukerne (86%) anvender systemet 
ukentlig eller månedlig. Til sammenligning hadde informanten fra den offentlige helsetjenesten 
anvendt systemet en gang i løpet av tre år. Det norske oljeselskapet har ikke tatt ut 
virksomhetsdata for hvor ofte systemet anvendes til medisinske konsultasjoner. Det utenlandske 
selskapet ser ut til å anvende systemet i samme grad som det norske selskapet, men i tiden som 
prosjektet varte var det ingen tilfeller av alvorlig sykdom eller skade som krevde bruk av 
telemedisinsystemet.  
 
Den offentlige helsetjenesten anvender ikke systemet særlig ofte. Første året med telemedisin i 
den offentlige helsetjenesten ble dette brukt i 14 tilfeller blant 459 potensielle konsultasjoner (3%). 
Da mulig informant skulle rekrutteres fra de lokalmedisinske sentrene var det begrenset med 
personell som hadde brukt systemet. På bakgrunn av dette oppfatter studien at oljeselskapene 
bruker systemene regelmessig i motsetning til den offentlige helsetjenesten. Dette reiser 
spørsmålet om bruken er hensiktsmessig. Dersom den offentlige helsetjenesten har en 
hensiktsmessig bruk de få gangene systemet anvendes mens oljeselskapene anvender det ofte men 
dårlig kan den relative forskjellen jevnes ut. Ingen blir slik sett bedre av at den andre ikke lykkes, 
men det blir heller ikke grunnlag for å framheve noen som mer vellykket enn andre. Den 
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offentlige helsetjenesten beskrives å benytte systemet hensiktsmessig ved de få konsultasjonene 
som gjennomføres. Informanten hadde selv erfart en situasjon ble avklart via telemedisin og 
pasienten slapp transport til sykehus, behandling der og transport tilbake. For pasienten, den 
helsemessige beredskapen og samfunnsøkonomien er det lett å se fordeler med dette, og dette 
samsvarer også med intensjonene med systemet: befolkningen skal ha en trygghet om at de får en 
medisinsk undersøkelse og behandling som er hensiktsmessig og av høy kvalitet. Spørsmålet er så 
om oljeselskapenes bruk av systemet er hensiktsmessig eller ikke. Med utgangspunkt i mål og 
strategier fra planene hos de to oljeselskapene er det en klar forventning om helsemessig gevinst, 
men også at systemet skal anvendes til møter og undervisning. Sammenlignet med resultatene fra 
brukerundersøkelsen og det lederne rapporterer separat er det svært sammenfallende resultater 
som tilsier at bruken er svært hensiktsmessig. De sier at møter og trening blir gjennomført bedre, 
men det å bruke systemet medfører også en økt bevissthet og trygghet til bruken av utstyret. De 
melder også at det er stor sannsynlighet for å anvende systemet i forbindelse med pasientarbeid 
og at dette fungerer riktig godt, uten at dette er dokumentert ut over brukernes rapportering og 
ledernes uttalelser.  
 
Å måle helsemessige gevinster er i helsevesenet generelt svært vanskelig da det er komplekse 
systemer med svært mange variable faktorer. Det er derfor vanskelig å tilskrive suksessen til en 
faktor alene. Likevel rapporterer det ene oljeselskapet en konkret hendelse der det er åpenbart at 
tilgangen til telemedisin spilte en avgjørende positiv rolle for kvaliteten på behandlingen og på 
utfallet av hendelsen. Et tilsynelatende alvorlig tilfelle som ellers ville blitt transportert direkte til 
sykehus kunne avklares på installasjonen og viste seg å være mindre alvorlig enn antatt. Denne 
avklaringen kunne ikke gjøres av helsepersonellet på installasjonen alene uten bruk av 
telemedisin. Pasienten kunne bli på installasjonen og kunne etter hvert fortsette å arbeide. Det var 
dermed ikke behov for ekstra personell, det var ikke behov for ekstra helikoptertransport til 
evakuering og det ga pasienten og kollegene en økt opplevelse av trygghet på arbeidsplassen. 
Gevinstene er åpenbare, både sett fra et rasjonelt og et naturlig ståsted. Samlet sett framstår det 
som at begge oljeselskapene anvender systemet for telemedisin på en hensiktsmessig måte. Med 
andre ord anvender alle aktørene systemene hensiktsmessig når de er i bruk, men det er et åpent 
spørsmål hvorfor den offentlige helsetjenesten anvender systemet så sjelden og dermed ikke tar ut 
det potensialet som systemet representerer for dem.  
 
Hos de to oljeselskapene er det å bruke telemedisin en internalisert handling som ikke lenger 
oppfattes som noe nytt. Hos brukerne i den offentlige helsetjenesten er dette annerledes. Der 
rapporteres det om flere situasjoner der pasientene og brukerne lokalt ville profitert på å bruke 
telemedisin, men systemet brukes likevel ikke. Informanten forteller at årsaken til at systemet ikke 
anvendes er at legene som er involvert faktisk ikke liker systemet da det medfører økonomisk 
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ulempe for dem. Hvilke andre motiver og bakenforliggende årsaker som eventuelt er til stede er 
ukjent men burde være interessant for lederne i den offentlige helsetjenesten å undersøke. Dette 
tolkes ikke til å handle om leger og modell for avlønning, men at for eksempel kravet til at alle 
skal oppleve telemedisin som en fordel ikke er tilfredsstilt (Obstfelder, et al., 2007). 
 
Måloppnåelsen sett opp mot visjoner fra planene hos de tre helsetjenestene gjenspeiler at de har 
fått systemene til å komme opp og gå, men med ulik kvalitet i planene gjenspeiler de i ulik grad 
hva som faktisk skjer. Oljeselskapene har gjort en grundig planprosess og beskrevet kort og 
konsist hva de vil ha ut av systemet. Deretter har ledelsen arbeidet tett opp mot alle involverte for 
å sikre at alle har lik oppfatning av målene. Dette har gitt stort samsvar mellom visjoner fra 
planene og faktisk bruk. Hos den offentlige helsetjenesten kan en også hevde at det er samsvar 
mellom planer og faktisk bruk, men med mangelfullt uttrykte resultater i planene synliggjøres det 
ikke at potensialet i systemet ikke er realisert. Som diskutert tidligere er det svært utfordrende å 
evaluere kun etter målene i planene da det stiller svært høye krav til kvaliteten på planene 
(Winter, 1999). Dermed står en også i fare for ikke å få presise og viktige tilbakemeldinger 
dersom det oppstår avvik mellom det en skulle forvente og det som faktisk skjer. 
 
Begge oljeselskapene er organisasjoner med generelt høy endringstakt. Det ser også ut for at 
implementeringen er vellykket. Dermed blir det interessant å se om det implementerte har 
varighet ved å ha motstandskraft mot å bli endret. Når en endringsimpuls treffer organisasjonen 
forventes det at en endring vil skje dersom ”det nye” oppfattes som best, men om det eksisterende 
oppfattes som best vil dette beholdes og det nye forkastes (Røvik, 2007). I løpet av den perioden 
systemene har vært i drift er det ikke gjort vesentlige endringer. Forbedringer har vært gjort, men 
det har vært mindre justeringer av det som allerede har vært der. Systemene framstår som robuste 
i disse to virksomhetene, og det er grunnlag for å si at gevinstrealiseringen er varig. Gevinstene de 
peker på omfatter både finansielle verdier, menneskeliv og livskvalitet men også omdømme. I dag 
oppfatter de ansatte at arbeidsplassen deres er sikker, og at deres sikkerhet og kvalitet ivaretas og 
prioriteres. Dette har naturligvis store verdier for en virksomhet. I tillegg oppfatter myndighetene 
at selskapene opererer på en trygg måte og tillater operasjoner som ellers ikke var tilgjengelige for 
selskapene. Dette medfører også en finansiell gevinstrealisering. For pasientene har det mange 
perspektiver av verdi som er enkle å forstå logisk. De får hjelp raskt, med en kvalitet som tilsvarer 
det de kan forvente på land, uten å måtte vente og uten noen ulempe. Hos det ene oljeselskapet 
har ledelsen i samråd med pasienten publisert vitnebeskrivelser internt om hvor bra helsetjenesten 
fungerer på grunn av telemedisin. Dette har igjen innvirkning på omdømmet til virksomheten 
som vil framstå som en trygg og ansvarsfull arbeidsgiver. Lignende effekter kunne kanskje være 
aktuelle å se på for den offentlige helsetjenesten.  
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Det norske oljeselskapet har lykkes med sin implementering. Systemene er tatt i bruk, de brukes 
jevnlig, hensiktsmessig, og gevinstrealiseringen er varig. Det ser også ut til å være klare 
sammenhenger med et velfungerende system og en vellykket implementeringsprosess. 
Konklusjonen for denne studien er at dette selskapet har gjennomført en vellykket 
implementering og har fått et velfungerende system for telemedisin. 
 
Det utenlandske selskapet har tatt sitt system i bruk, det brukes på sin måte jevnlig og 
hensiktsmessig, og har forutsetninger for å gi verdier i lang varighet. Konklusjonen for denne 
studien er at også dette selskapet har gjennomført en suksessfull implementering av telemedisin 
og har fått et velfungerende system for telemedisin. 
 
Den offentlige helsetjenesten har også fått sitt system klart til bruk. Det brukes alt for sjelden i 
forhold til det en må forvente. Det ser ut til å fungere hensiktsmessig når det brukes, men med så 
sjelden bruk representerer dette en svært liten grad av verdi. Dermed blir det heller ikke 
verdirealisering i et varig perspektiv. Det er klare mangler i hvordan implementeringsprosessen 
ble gjennomført i forhold til retningslinjene for implementeringer i organisasjoner og kriteriene 
for vellykket implementering av telemedisin. Organisasjonsperspektivene som ledernes 
egenskaper assosieres med ser ut til å ha gitt negativ påvirkning på implementeringsprosessen. Ut 
fra målsettingene til lederne framstår ikke systemet for telemedisin i den offentlige helsetjenesten 
som vellykket. Det ser også ut for å være sammenheng mellom en mangelfull 
implementeringsprosess og hvordan systemet fungerer i dag. Basert på denne studiens funn må en 
konkludere med at den offentlige helsetjenesten ikke har gjennomført en vellykket 
implementering, og har dermed ikke fått et velfungerende system for telemedisin. 
 
 
  
 
83 
 
  
5.3 Hvor har de lagt grunnlaget for å lykkes? 
Det gamle ordtaket om at ”en god start er halve jobben” ser ut til å gjelde for det norske 
selskapet. De la i følge dem selv stor vekt på den strategiske fasen og hevder at det er en stor del 
av årsaken til at de lykkes. Det observeres også at de har hatt jevnlig innsats over lang tid for å få 
brukerne til å utvikle riktig bruk og skape sterk forankring hos brukerne. 
 
Det utenlandske selskapet har klare synspunkter på hvorfor de lyktes med innføringen av 
telemedisin. For det første har de hatt helhetlige og langsiktige perspektiver som har inkludert alle 
involverte deler av organisasjonen fra begynnelsen. For eksempel har de fra starten fokusert 
helhetlig på både synlige og usynlige deler av implementeringen, som brukerperspektiv, 
telemedisin som en del av den totale helsetjenesten framfor bare ”skjermer, kabler og 
datanettverk”. I tillegg viser begge oljeselskapene en kultur for å ta ansvar og å ”tenke ut av 
boksen”. Dermed er nye løsninger og initiativ velkomne og det er ønskelig å si fra om ideer eller 
bekymringer. Kriteriene for implementering av telemedisin og retningslinjene for 
implementeringer oppfylles (Obstfelder, et al., 2007; Pfeffer & Sutton, 2000). Dette vil kanskje 
lederne for den offentlige helsetjenesten også kunne hevde at de har gjort. Likevel viser studien 
klare forskjeller i hvordan disse retningslinjene og kriteriene faktisk er oppfylt. Her ser det ut til at 
organisasjonsperspektivet har en betydning for hvordan lederne planlegger og gjennomfører 
implementeringsprosessen. 
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5.4 Hva studien fant, forklaringene og hva som gir kraft til forklaringene 
De åtte retningslinjene for å lykkes med implementeringer i organisasjoner er et aktuelt sted å 
starte for å besvare spørsmålene over (Pfeffer & Sutton, 2000). Videre er de seks kriteriene for å 
oppnå vellykket implementering av telemedisin viktige å se nærmere på (Obstfelder, et al., 2007).  
 
La oss starte med de første kriteriene som forventer at problemet må være tydelig uttrykt, 
telemedisin må være anerkjent som en løsning på problemet, og må oppfattes som en løsning av 
alle. De to første retningslinjene forventer at alle klart vet i hvilken retning og hvorfor en skal 
gjennomføre endring og tredje retningslinjen at planene er konsise og fokuserer på 
gjennomføring. Det norske oljeselskapet uttrykte tidlig at spørsmålet om telemedisin kom fra 
toppledelsen, noe som kunne ligne på en myte-basert tilnærming. Integrerte operasjoner var en 
vind som feide over organisasjonen og med toppledelsens hierarkiske påvirkning var det 
interessant å se etter spor av myteperspektivet i denne organisasjonen. Planene for 
implementeringen viste derimot noe annet. Hos  begge oljeselskapene var det etablert en solid 
oppfatning av hensikt og mål. Dette forankres i et problem eller reelt behov og det er klart at 
telemedisin er en løsning, og en løsning som passer for dem. Den offentlige helsetjenesten har 
ikke samme klarhet i hensikt og mål, noe som ser ut til å ha sammenheng med en uklar 
oppfatning av problemet. På grunnlag av ledernes oppfatning av problemet blir telemedisin 
framsatt som løsningen, men dette er åpenbart ikke en løsning som alle tilslutter seg til. Allerede 
her skiller aktørene seg fra hverandre. Begge oljeselskapene tilfredsstiller kravene over, mens den 
offentlige helsetjenesten ikke klarer å imøtekomme kravene på samme måte. Den forklaringen de 
gir på hvor de vil og hvorfor de vil det assosieres med myteperspektivet og tilstanden der en 
løsning søker etter problem. Dette blir som å reise et byggverk på et vaklende fundament. 
 
Hos oljeselskapene fokuserer de på konkret gjennomføring og har lange tidshorisonter på 
implementeringen, men har en kort og konsis planprosess som viser seg grundig 
gjennomarbeidet. Tilgjengelig materiale fra den offentlige helsetjenesten gir ikke nye grunnlag for 
å trekke slutninger på dette punktet, bortsett fra at planer har vært konkrete og rettet mot drift. 
Hovedfokus har vært rettet mot ansvarslinjer og prosedyrer og ikke hvordan en skal få for 
eksempel prosedyrene til å internaliseres hos brukerne.  
 
I oljeindustrien generelt har de over lang tid arbeidet for å oppnå en kvalitetskultur som blant 
annet imøtekommer feil med en nysgjerrighet som muliggjør forbedring. Det er naturligvis 
negativt at feil skjer, men når feilene har oppstått er det positivt å løfte de opp og fram for å 
forbedre virksomheten (Hjort, 2007). Dermed har disse virksomhetene et fortrinn framfor den 
offentlige helsetjenesten som ikke har en tilsvarende kvalitetskultur. I den offentlige helsetjenesten 
er det en tradisjonell oppfatning av at feil er negativt og tegn på svakhet og ufullkommenhet, og 
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feil blir sanksjonert (Hjort, 2007). Sanksjoner medfører frykt, og det å fjerne frykt omhandles av 
femte retningslinje for vellykkede implementeringer. Det er mange årsaker til frykt, 
sammenligningen av ulike kulturer over må ikke misforstås til at det i helsevesenet er stor grad av 
frykt mens det ikke er frykt i oljeindustrien. Sannsynligvis er det både positive og negative 
eksempler i begge typene virksomhet. Hensikten med eksemplet er å vise at det i alle fall i deler av 
oljeindustrien har vært systematisk og langvarig fokus på mekanismer som reduserer frykt, mens 
det i helsevesenet er eksempler på at frykt tillates å utvikle seg. For eksempel kan legenes uttalte 
skepsis til systemet bunne i en slik frykt, men dette er ut fra studiens empiri ikke erkjent og gjort 
noe med av lederne for systemet. I det norske oljeselskapet var det en frykt for at telemedisin 
skulle både true arbeidsplasser og at det skulle føre til overvåking av arbeidstakerne. Dette er en 
av årsakene til at selskapet selv ikke henter ut tilgjengelige aktivitetsdata, da verdien ved ikke å 
innhente dataene overstiger verdien ved at arbeidstakerne skal unngå å oppleve å bli overvåket.  
 
Sjette retningslinje om å motstå falske analogier er vanskeligere å finne eksempler på i de tre 
implementeringsprosessene, bortsett fra den offentlige helsetjenesten sin oppfatning av problemet 
og hva som er løsningen (Pfeffer & Sutton, 2000). Oljeselskapene kan også ha sine falske 
analogier uten at studien har klart å avdekke disse.  
 
Syvende retningslinje om etterspørsel av relevante resultat er løst ulikt i de tre organisasjonene. 
Det norske oljeselskapet har gjennomført en spørreundersøkelse og fått resultater, mens 
resultatene ikke foreligger hos de to andre. Vel så viktig som selve undersøkelsen er sannsynligvis 
hva en ser etter og hvordan en henter informasjonen. Er det kun målsettingene det evalueres i 
mot vil kvaliteten på svarene samsvare med kvaliteten på målene. I tillegg er det informasjon som 
ikke besvares ved tradisjonell målevaluering. For å evaluere resultatet vil den pragmatiske 
tilnærmingen om systemene er tatt i bruk, brukes jevnlig og hensiktsmessig og gir varig 
gevinstrealisering gi et bredere perspektiv på det faktiske resultatet. En hensiktsmessig evaluering 
bør omfatte flere synsvinkler og andre deler av implementeringen enn bare resultatene. Både det å 
etablere kloke og klare mål og det å ønske å gjøre kontinuerlige forbedringer er viktige drivere for 
å etterspørre resultater. Samtidig vil resultatene utgjøre en stor verdi i seg selv for alle involverte, 
alt fra ledere til brukere og befolkning. Jamfør verdien til pasientens vitnebeskrivelse der han 
uttaler seg om hvor godt han ble ivaretatt på grunn av telemedisin. Hos begge oljeselskapene 
fungerer det slik, men hos den offentlige helsetjenesten er det ikke observert spor etter 
resultatetterspørsel. Selve prosessen for implementeringen er også viktig å evaluere, og da gjerne 
opp mot retningslinjene og kriteriene slik denne analysen er bygd opp. Hva har en oppfylt og 
hvor kan det forbedres? All evaluering bør gi viktig tilbakemelding til ledere og brukere om 
tilstanden til systemet, og hvor det eventuelt bør gjøres forbedringer. En viktig side ved 
evalueringen kommer fram i siste kriteriet med vurderingen av det implementerte sin framtid 
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(Obstfelder, et al., 2007). Skal for eksempel telemedisin fortsettes eller termineres? Skal det 
eventuelt videreutvikles eller beholdes slik det er i dag. Ut fra den positive omtalen lederen av den 
offentlige helsetjenesten har gitt telemedisinsystemet må en stille spørsmål om kjenner hvordan 
systemet med telemedisin egentlig fungerer og om de har gjort en skikkelig vurdering av 
framtiden til systemet sitt.  
 
En annen side av evaluering og tilbakemeldinger på kvaliteten av systemet er hvordan resultatene 
tolkes. Dette vil være en av sidene ved den åttende retningslinjen om hvilket perspektiv på 
organisasjon og ledelse som markerer seg. Hvilke ”briller” en ser verden med, eller hvilket ståsted 
man tolker og vurderer ut fra vil naturligvis påvirke hvilke konklusjoner en trekker. Dette vil også 
ha påvirkning på fjerde og femte kriterium for vellykket implementering. Det forventes samarbeid 
mellom ledere og brukere og at problemer etterspørres og håndteres. Perspektivet på 
organisasjon, endring og ledelse er kanskje det punktet der lederne i den offentlige helsetjenesten 
skiller seg mest fra de andre. Med fokus på strukturer og ansvars-avgrensinger, rasjonalitet og 
tidshorisont tilsvarende årets budsjett er det mange klare tegn til at den offentlige helsetjenesten 
som studien omhandler er sterkt preget av verdier som assosieres med det rasjonelle perspektivet 
og myteperspektivet. Det er interessant at det ikke har vært gjennomført brukerundersøkelser eller 
andre evalueringer for å finne avvik mellom forventet og reell drift. Med utgangspunkt i et 
rasjonelt perspektiv forventes det at slike resultater etterspørres, men sett fra et myteperspektiv 
åpnes det for analogien om at nå fungerer det slik vi har planlagt det og dermed er det ikke mye å 
spørre om. De to oljeselskapene skal overleve av egne inntekter i rasjonell  konkurranse med 
andre sterke aktører i et avgrenset marked i lang tid og utfordres derfor til å ha både rasjonelle og 
mer langsiktige og bærekraftige perspektiver.  
 
Basert på denne studien er det klare fellestrekk hos lederne i de to oljeselskapene ved at de begge 
viser verdier som hører til både et rasjonelt og et naturlig perspektiv, men at de også unngår 
ulempene til verdiene som kobles til myteperspektivet. Verdier som assosieres med det rasjonelle 
perspektivet er mest framtredende i tidlige faser av en prosess der de ytre rammene skal defineres, 
og planer utarbeides og godkjennes. Det videre arbeidet med å spre visjoner og målsettinger ut i 
organisasjonen, og det som foregår i de øvrige fasene assosieres mer med et naturlig perspektiv. 
Visjonene hadde gjennom brukermedvirkning blitt internalisert hos brukerne, så deres bruk av 
systemet til ikke-medisinske formål uten tilstedeværelse og oppfølging fra lederne egentlig var en 
lang, brukerdrevet og uuttalt brukerimplementering.  
 
Den offentlige helsetjenesten vil sannsynligvis ikke kjenne seg helt igjen i denne studiens 
beskrivelse deres implementeringsprosess. Sett fra deres ståsted har de innfridd de aller fleste av 
kriteriene og retningslinjene som er nevnt over. Forskjellen ser ut til å ligge i hvordan de oppfatter 
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seg selv og verden omkring. Det henvises til innledningen om vårt ontologiske ståsted. Det 
offentlige helsevesenet i Norge viser seg å være sterkt preget av verdier som knyttes til det 
rasjonelle perspektivet, på godt og vondt. Det samme gjelder myteperspektivet, både i det 
offentlige helsevesenet og i andre norske offentlige virksomheter. (Christensen, et al., 2009). Sett 
fra et rasjonelt perspektiv på organisasjon og ledelse kan det hevdes at implementeringen i 
hovedsak er gjort når vedtak er gjort og utstyret er montert opp. Sett fra et naturlig perspektiv vil 
det være på samme tidspunkt at arbeidet virkelig begynner. 
 
5.5 Hvilken kraft har de teoretiske organisasjonsperspektivene til å forklare sammenhenger 
og resultater? 
Når en går nærmere inn på hvert av de beskrevne kriteriene for vellykket implementering av 
telemedisin og retningslinjene for implementeringsprosesser i organisasjoner kommer det tydelig 
fram at hvilket ståsted en har vil påvirke hvordan en oppfatter innholdet og hvordan kravene 
oppfylles. Dersom implementeringsprosessen sammenlignes med et byggverk blir 
organisasjonsperspektivet grunnmuren og de åtte retningslinjene og de seks kriteriene blir 
reisverket. Grunnmuren er underlaget som både er fundament og ytre avgrensing mens reisverket 
gir styrke og støtte til detaljene som følger.  
 
Organisasjonsperspektivene vil også ha betydning for hvordan fokus og innsats følger de ulike 
fasene av implementeringsprosessen. Med utgangspunkt i fordelingen av arbeidsinnsatsen 
gjennom en implementering ser det ut for at en vellykket implementering har sammenheng med 
evnen til å variere ståsted gjennom de ulike fasene. I forberedelsesfasen er i så fall alle tre 
organisasjonsperspektivene framtredende. Det er også i denne fasen de fleste av kriteriene og 
retningslinjene må oppfylles. Med utgangspunkt i myteperspektivet kan lederne oppfatte viktige 
impulser å strekke seg etter. Kvalitetssikringen av impulsene og vurderingen om dette er noe å 
satse på kan oppnås gjennom et rasjonelt perspektiv. I organisasjonen kan grunnlaget for en 
implementering forberedes gjennom ledernes naturlige tilnærming. I den tekniske 
gjennomføringsfasen vil myteperspektivet gi lederne viktig motivasjon, synlige og umiddelbare 
resultater oppnås og avstemmes om dette svarer til forventningene. I tillegg vil et rasjonelt 
perspektiv støtte lederne i systematisk arbeid videre med gjennomføringen og ikke oppfatte 
prosjektet som avsluttet. I vurderingen om den tekniske løsningen faktisk er så god som forventet 
vil en naturlig tilnærming gi et viktig utgangspunkt. Gjennomføringsfasen for brukerne vil fortsatt 
kreve litt av lederne med det rasjonelle perspektivet for å holde struktur på framdrift og 
oppfølging, men i hovedsak utfordres lederne til å ta utgangspunkt i et naturlig perspektiv. Dette 
vil for eksempel møte kravene om samarbeid mellom partene, finne og løse problemer og 
medvirke til varighet i implementeringen for brukerne. Dette betyr i så fall at optimal 
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implementering av telemedisin medfører at lederne må følge de ulike perspektivene når de er på 
sitt mest innsatskrevende. Med utgangspunkt i empirien ser det ut for at akkurat dette har skjedd 
hos det norske oljeselskapet. En slik dynamisk veksling mellom ulike organisasjonsperspektiv 
utfordrer både evnen til å se til hvilken tid det åpner seg et ”mulighetenes vindu” for de ulike 
perspektivene, men også evnen til å omstille seg.  
 
Studien tillegger organisasjonsperspektivene stor kraft og avgjørende betydning til å forklare 
sammenhenger og resultater for implementering av telemedisin. Med riktig perspektiv, gode 
verktøy og gode ferdigheter er en godt rustet for å gjennomføre en implementering, men uten 
riktig perspektiv vil en ikke se det situasjonen utfordrer en til å se. Gode verktøy og gode 
ferdigheter blir plutselig til liten nytte dersom en ikke ser det en burde se. 
 
5.6 Hovedfunn fra denne studien 
På bakgrunn av denne analysen er det faktorer som markerer seg hos de som lykkes med 
implementering av telemedisin, slik figuren nedenfor viser: 
1. Organisasjonsperspektivet må være hensiktsmessig i forhold til den 
implementeringsfasen en står over for, og den oppgaven som skal utføres. Ingen 
organisasjonsperspektiv viste seg som bedre enn de andre ved implementeringer, men 
å anvende egenskaper fra de ulike perspektivene kan gi gunstige utgangspunkt. 
2. Problemet som skal løses må være det sanne problemet og ikke bare et symptom på 
noe annet. Løsningen må være gjennomførbar og klart planlagt. 
3. Eierskap og medvirkning fra hele organisasjonen vil redusere motstand. Fokus på god 
implementering for brukere er en del av dette. 
4. Implementeringen må evalueres jevnlig ut fra hensiktsmessige evalueringsprinsipper. 
 
 
 
 
Sammenholder en disse funnene med Obstfelder sine kriterier ser en både likheter og forskjeller 
(Obstfelder, et al., 2007). Alle de seks kriteriene inkluderes i hovedfunnene til denne studien og 
bekrefter slik sett Obstfelder sin studie. Samtidig mangler Obstfelder organisasjonsperspektivet 
som viser seg gjennom implementeringen. Som nevnt tidligere er Obstfelder sine kriterier 
Hensiktsmessig 
organisasjons-
perspektiv 
Klart problem, 
klar løsning, klar 
plan 
Forankring i 
organisasjonen Evaluering 
Figur 10: Viktigste kjennetegn ved de organisasjonene som lykkes 
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kontekstavhengige da de ikke er generisk spesifikke. Gjennom organisasjonsperspektiv vil ståsted 
og kontekst settes og dermed gi gyldighet til Obstfelder sine kriterier. 
 
5.7 Hvilken allmenngyldige læring kan vi få fra dette? 
Ut fra denne studiens teori og empiri er det mulig å forklare hvorfor noen 
implementeringsprosesser lykkes, og at det finnes klare nøkler til suksess. Samtidig kan ikke disse 
nøklene overføres uten videre. Overføring av oppskrifter handler om en uthenting av kunnskap og 
oversetting til en generisk form, slik det er beskrevet blant annet i denne studien. For å lykkes 
med innføringen av ideen til en ny organisasjon må det foregå en oversettelse til den 
organisasjonen som skal motta oppskriften, i forhold til den konteksten som den aktuelle 
organisasjonen står i.  
 
Det ser ut for at når det gjelder implementering av telemedisin utfordrer dette lederne i forhold til 
organisasjonsperspektiv, i forhold til de ulike implementeringsfasene, retningslinjene og 
kriteriene. På grunnlag av dette kan en se for seg en revidert/kombinert modell for vellykket 
implementering som omfatter både organisasjonsperspektiv, Pfeffer & Sutton sine åtte 
retningslinjer for implementeringsprosesser i organisasjoner og Obstfelder sine seks kriterier for 
suksessfull implementering av telemedisin (Obstfelder, et al., 2007; 2000). Med kunnskapen fra 
dette satt i system, vil figur 8 illustrere nøklene for vellykket implementering, klare til å oversettes 
til den organisasjonen de skal settes inn i.   
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5.8 Hvilken kunnskap er det å trekke ut av de gjennomførte implementeringene? 
Empirien med dokumentstudien og intervjuene i de tre organisasjonene sammenfalt med teoriens 
beskrivelse av hvordan en vellykket implementering gjennomføres. Avvik fra denne oppskriften 
forventes å påvirke resultatet. På grunnlag av alle ledernes uttrykte tilfredshet på tross av 
varierende fungerende systemer, framstår det som vanskelig å se kvaliteten av eget system uten å 
gjennomføre gode målinger. I tillegg viser de betydningen organisasjonsperspektivet i forhold til 
ledernes verdier i planleggingen og gjennomføringen av implementeringen. 
 
5.9 Mulige feilkilder 
Den perfekte studien finnes sannsynligvis ikke, og blant annet ut fra translasjonsteori er det viktig 
å klarlegge hvilke feil en ikke skal føre inn i oversettelsen. Det er derfor viktig å vurdere mulige 
feilkilder som kan ha påvirket denne studien. Metodekapitlet omtaler de mulige svakhetene fra 
design av studien og av innsamling, bearbeiding og presentasjon av empirien som ferdige 
resultater. I prosessen med å se resultatene opp mot teorien kan det innføres nye feil. Disse 
mulige feilkildene presenteres nedenfor.   
Figur 11: Teoretisk framgangsmåte til vellykket implementering 
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5.9.1 Sammenligningen av resultater og teori 
Sammenligningen av resultater med teori tar utgangspunkt i teorien er sann, og at den er anvendt 
korrekt i denne studien. Studien støtter seg til anerkjente kilder. Om teorien eller anvendelsen 
skulle være feil vil dette føre til uriktige konklusjoner i denne studien.  
 
5.9.2 Utvalget 
Studien omhandler tre organisasjoner der både organisasjonene og systemene for telemedisin ble 
vurdert sammenlignbare. Organisasjonene er likevel tre ulike organisasjoner med ulikheter i alt 
fra eierstruktur, verdiforankring, type virksomhet osv. Det samme gjelder de tre systemene for 
telemedisin. Slike ulikheter er det ikke kontrollert for, ut over å beskrive konteksten for de ulike 
organisasjonene og kan således påvirke gyldigheten av konklusjonene i denne studien.  
 
5.9.3 Tolkingen  
Forskeren har sammenlignet resultatene med etablert teori ut fra eget ståsted og bakgrunn. Det 
tas høyde for at en forsker med annen bakgrunn kunne finne andre sammenhenger og tolkninger 
enn denne studien gjør. Studiens konklusjoner kan være sanne og viktig kunnskap er avdekket, 
men konklusjonene kan også i realiteten kun være en myte. Ny forskning som vurderer 
konklusjonene til denne studien kan kontrollere for dette.  
 
5.10 Vedvarende uklarheter og ubesvarte spørsmål 
Det hefter fortsatt usikkerhet ved resultatene fra den offentlige helsetjenesten, siden det ikke har 
vært gjennomført intervju med lederen. For spørsmålet om veien til suksess vil ikke dette ha noen 
konsekvens, men den forventede sammenhengen mellom avvik i forhold til oppskriften og 
eventuelt negativt utfall er avhengig av denne usikkerheten.  
 
Med manglende brukerdata fra det utenlandske oljeselskapet og den offentlige helsetjenesten er 
heller ikke resultatene fra disse organisasjonene verifisert i samme grad som for det norske 
oljeselskapet. Det er har heller ikke undersøkt nærmere hva motstanden i den offentlige 
helsetjenesten egentlig omfatter.  
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6 Konklusjon. Hva ble svaret på forskningsspørsmålene? 
For å knytte kunnskapene fra denne studien med forskningsspørsmålene gjentas spørsmålene 
som studien skulle besvare: 
1. I hvilken grad er implementeringen av telemedisin i de valgte helsetjenestene suksessfull? 
2. Hva kan vi lære av disse implementeringsprosessene i de ulike organisasjonene når det 
gjelder å forstå hvorfor noen prosesser lykkes og andre mislykkes?  
3. Har praksis og resultater fra implementeringene i disse organisasjonene 
overføringsverdi til andre typer virksomheter? 
4. Hvordan kan innsiktene fra forskningsspørsmålene 1, 2 og 3 anvendes i praksis, og for 
å besvare følgende spørsmål: Hva bør gjøres før, under og etter innføring for å bygge 
bro mellom intensjonene med implementeringen og reell praksis? 
 
Implementeringene i to av helsetjenestene viste seg å være vellykket, men i den tredje 
helsetjenesten har de ikke klart å få til en vellykket implementering.  
 
På grunnlag av funnene i denne studien ser det ut til å være sammenheng mellom en oppskrift for 
implementeringer og hvilket resultat en kan forvente.  
 
Det finnes en oppskrift til vellykket implementering. Studien forventer at denne oppskriften er 
gyldig for andre typer virksomheter, men at de ansvarlige må fortolke oppskriften til hvilken 
virksomhet implementeringen skal gjennomføres i. Det behøves nye studier for å bekrefte denne 
forventningen. Organisasjonsperspektiv er en grunnleggende del av denne oppskriften, og har en 
betydning i å definere konteksten som implementeringen gjennomføres i. En gjennomarbeidet 
plan har betydning, med forankring i en god beskrivelse av problem, årsak og løsning. Planen og 
gjennomføringen av implementeringen må forankres i hele organisasjonen slik at det utvikles 
eierskap. Prosessen og resultater må evalueres.   
 
Vellykket implementering kommer av grundig innsats både før, under og etter 
implementeringsprosessen. Selv om hovedpunktene er klare og relativt enkle, er de komplekse å 
utføre i praksis. Dette stiller store krav til lederne av implementeringsprosesser.  
 
Målet er at implementeringen bygger bro mellom intensjoner og praksis. Dette lar seg gjøre men 
er en utfordrende prosess. Obstfelder sine kriterier for vellykket implementering av telemedisin 
ser ut til å ha gyldighet, forutsatt at konteksten defineres gjennom for eksempel organisasjons-
perspektiv. Ledernes fleksibilitet til å ta ulike ståsted, tilsvarende ulike organisasjonsperspektiv 
har betydning gjennom hele prosessen.  
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8 Vedleggsoversikt 
 
1. Matrise for analyse av teoretisk empiri 
2. Intervjuguide 
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